

Raadsmemo

Onderwerp **Stand van zaken herinrichting Nedersassen en plaatsing lift.**

Datum 28 november 2023

Afzender M. Japenga

Tel.nr. 078-7706004

Emailadres m.japenga@alblasserdam.nl

Geachte raad,

Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.

Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd stuk.

In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,

De herinrichting Nedersassen

De aanbesteding heeft plaatsgevonden en de werkzaamheden starten na oud en nieuw op 8 januari. Voorbereidende werkzaamheden vinden in december plaats. De verwachting is dat de werkzaamheden vier maanden duren. Het streven is om de lift in die periode te plaatsen.

Zorgvuldig proces

Het totale project verloopt zeer langzaam, omdat er vanuit de omgeving veel zorgen en vragen zijn omtrent mogelijke kans op overlast door en de plaatsing van de nieuwe lift. De gesprekken met omwonenden en betrokken Verenigingen van Eigenaren hebben dan ook veel tijd geveerd. De zorgen om de overlast en eventuele gevolgen van het plaatsen van de lift zijn op een zorgvuldige wijze opgepakt, maar niet alle zorgen of weerstand zijn weggenomen bij de direct omwonenden. Er is dan ook met hen besproken dat de herinrichting en plaatsing van de lift gaan plaatsvinden en dat er een periodiek overleg met alle direct belanghebbenden gaat worden gehouden om mogelijk overlast aan te pakken.

Objectbeveiliging

Een van de zaken die nog geregeld moet worden is het plaatsen van een object beveiliging van de lift door middel van camera's. Ook dit is een lang traject wat al enige tijd loopt, maar ook hier worden stappen gezet om de objectbeveiliging mogelijk te maken.

Lange adem

Het is een project van de lange adem, maar de realisatie is in zicht. Draagvlak is daarbij van wezenlijk belang en daar investeren we in.