Planning omgevingsvisie

Momenten	Bevoegdheid van/eigenaar	Mate van particiatie	dec '19	jan '20	feb '20	mrt '20	apr '20	mei '20	jun '20	jul '20	aug '20	sep '20	okt '20	nov '20	dec '20	jan '21	feb '21	mrt '21	apr '21	mei '21	jun '21	jul '21	aug '21	sep '21	okt '21	nov '21	dec '21
Plan van aanpak																											
Bespreken concept plan van aanpak PFO	Ambtelijk	Informeren																									
Behandeling plan van aanpak in college	College	Informeren																									
Vaststellen Plan van Aanpak in gemeenteraad	Gemeenteraad	Informeren																									
Definieren van 'Onze kernopgave																											
Beleidsinventarisatie	Ambtelijk	nvt																									
Definieren van onze kernopgaven	Ambtelijk	nvt																									
Voorlopig vaststellen van 'Onze kernopgaven' in college	College	Informeren																									
Voorlopig vaststellen van 'Onze kernopgaven' door de gemeenteraad	Gemeenteraad	Informeren																									
Participatief traject, deel 1																											
Participatie traject deel 1 'Onze kernopgaven en deelgebieden'	Ambtelijk	Raadplegen																									
Verwerken opbrengst participatief traject, deel 1	Ambtelijk	nvt																									
Vaststellen van "Onze kernopgaven en deelgebieden' inclusief prioritering en vervolg in college	College	Informeren																									
Vaststellen van 'Onze kernopgaven en deelgebieden' inclusief prioritering en vervolg in gemeenteraad	Gemeenteraad	Informeren																									
Participatief traject, deel 2																											
Participatief traject, deel 2 'Opstellen visie per deelgebied'	Ambtelijk	Adviseren																									
Verwerken opbrengst participatief traject, deel 2	Ambtelijk	Nvt																									
Vaststellen omgevingsvisie																											
Vaststellen omgevingsvisie door college	College	Informeren																									
Vaststellen omgevingsvisie door gemeenteraad	Gemeenteraad	Informeren																									