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1. Ontwikkelingen grondexploitaties (openbaar beschikbare samenvatting) 
 
1.1 Inleiding 
 
Jaarlijks worden de grondexploitaties bij de projecten geactualiseerd naar peildatum van het nieuwe 
jaar om een actueel inzicht te krijgen in de financiële stand van zaken van de projecten. Bij deze 
actualisatie worden de volgende stappen doorlopen: 

 de boekwaarden van het voorgaande jaar worden in de exploitatie verwerkt; 
 parameters, zoals rente en kosten en opbrengstenstijging worden indien nodig aangepast; 
 de budgetten in de grondexploitatie worden indien nodig geïndexeerd; 
 de planning wordt met de projectleiders besproken en eventueel aangepast; 
 budgetwijzigingen als gevolg van nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden in de exploitatie 

verwerkt. 
 

Het doel van de actualisatie van de grondexploitatie, inclusief de rapportage, is inzicht bieden in de 
actuele (financiële) stand van zaken met een doorkijk tot het einde van de looptijd van het plan.  
Naast deze actualisatie per 1-1-2020 worden de projecten gedurende het jaar financieel gemonitord 
overeenkomstig de P&C cyclus van de gemeente. Op deze wijze kan vanuit financieel perspectief 
worden gestuurd en de budgetten goed worden beheerd. 
 
De actualisatie resulteert in een herijkte grondexploitatieportefeuille per 1-1-2020 die aan de raad 
wordt aangeboden. Dit vindt momenteel plaats aan de hand van een financiële en inhoudelijke 
rapportage. In deze rapportage worden de uitgangspunten waarmee de grondexploitaties zijn 
opgesteld toegelicht en het financiële resultaat per project en op totaalniveau gepresenteerd. Om een 
goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de exploitaties worden de uitkomsten vergeleken met 
de resultaten van de grondexploitaties bij de 2e Burap 2019. De verschillen worden nader 
geanalyseerd en de significante verschillen toegelicht. Daarnaast is voor ieder project een 
risicoanalyse gemaakt waarbij de risico’s zijn gekwantificeerd. 
Tot slot wordt per project een inhoudelijke toelichting gegeven. 
 
De grondexploitaties bevatten veel vertrouwelijke financiële informatie (bijvoorbeeld over te 
verwachten grondopbrengsten en investeringsbudgetten). Indien deze cijfers openbaar zouden zijn 
kan dit de financiële positie van de gemeente schaden. Om toch inzicht te geven over de financiële 
stand van zaken van de grondexploitaties worden de cijfers in hoofdstuk 1 van deze rapportage en in 
de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening op het niveau van de gehele projectportefeuille 
toegelicht. In de hoofdstukken 2 en 3 van deze rapportage worden de cijfers ook op projectniveau 
toegelicht. Deze hoofdstukken zijn niet openbaar en worden vertrouwelijk aan de raad aangeboden. 
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1.2 Economische ontwikkelingen 
 
Macro-economische ontwikkelingen hebben effect op de vastgoed- en woningmarkt en daarmee op 
de resultaten van projecten.  
 
Om de stand en het verloop van de Nederlandse economie te laten zien hanteert het CBS de 
conjunctuurklok. Hiermee is in één oogopslag de ontwikkeling van macro-economische indicatoren te 
volgen.  
 
De onderstaande afbeelding (stand per 1-1-2020) laat zien dat de ontwikkeling van de economische 
indicatoren zich nog steeds boven de langjarige trend bevindt. Wel zien we dat een aantal indicatoren 
afneemt ten opzichte van een jaar eerder.  
December 2018 December 2019 

 
 
Afwijking van langetermijntrend (=0) 

 
 
1.3 Woningmarkt en bouwsector 
 
De indicator 'consumentenvertrouwen' is nauw gerelateerd aan de woningmarkt. Door de 
aanhoudende krapte en de hoge vraagprijzen daalt het vertrouwen van de consument in de 
woningmarkt. Met name in de Randstad is nog steeds sprake van grote krapte op de woningmarkt met 
daarbij horende prijsstijgingen en stagnerende verkopen. In de buitengebieden nemen de verkopen 
toe en komt de woningmarkt steeds meer in evenwicht.  
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Landelijk is de gemiddelde woningprijs met 8,5% gestegen ten opzichte van een jaar eerder (CBS, 
januari 2019). 
 
Het NVM geeft aan dat het woningbezit onder middeninkomens scherp aan het dalen is door de 
opgelopen prijzen. Volgens het NVM zijn extra huizen in de middenhuur (huur € 800 € 1000) en 
middenkoop (woningen met een VON-prijs < € 300.000) nodig. 
 
De omzet van de bouwsector is in 2019 gestegen met ca. 7% ten opzichte van 2018. 
Het aantal woningen waarvoor vergunning is verleend is ten opzichte van gedaald. 
 
 

 
Afb: nieuwbouwwoningen waarvoor vergunning is verleend 
 
 



Actualisatie grondexploitaties 2020 OPENBAAR 6 van 10 
 

In 2019 werd voor ruim 57 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, 18 procent 
minder dan in 2018. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije 
toekomst aan woningen gebouwd zal worden. 
 
Regio 
Uit cijfers van de NVM voor de regio Dordrecht blijkt dat de regio Dordrecht overeenkomt met het 
landelijke beeld. Vergeleken met 2018 is het aantal transacties afgenomen door krapte op de 
woningmarkt. De prijzen zijn overeenkomstig het landelijk gemiddelde gestegen met  ca. 13%. 
Het aanbod van te koop staande woningen in Alblasserdam is sinds 2012 sterk afgenomen. 
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Afb: Woningaanbod gemeente Alblasserdam, bron: Huizenzoeker.nl 
 
 
1.4 Financiële parameters 
 
De economische ontwikkeling en de economische prognose vindt z’n weerslag in de gehanteerde 
parameters van rente, kosten- en opbrengstenstijging in de grondexploitatie. 
 
Bij de doorrekening van de grondexploitaties is rekening gehouden met de volgende parameters:  

 Opbrengstenstijgingspercentage   0% 
 Kostenstijgingspercentage 2020-2021   2,5% 
 Kostenstijgingspercentage 2022 ev   2% 
 Disconteringsvoet     2% 
 Rente       1,0% 

 
Van bovenstaande parameters is afgeweken indien met derden contractuele afspraken zijn gemaakt. 
 
1.5 Rekensystematiek  
 
De grondexploitaties zijn opgesteld volgens de systematiek van de dynamische 
eindwaardeberekening. Dit houdt in dat kosten en baten in een project worden gefaseerd en dat aan 
de hand van die fasering kosten,- en opbrengstenstijgingen en tevens rentelasten en rentebaten 
worden berekend. Het financiële resultaat bij oplevering van het project is de zgn. eindwaarde. Dat 
resultaat wordt vervolgens weer met de disconteringsvoet van 2% ‘teruggerekend’ naar de waarde 
van nu: de netto contante waarde (NCW) per 1-1-2020. 
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1.6 Resultaten en risico’s 
 
Actieve grondexploitaties 

Alblasserdam kent per 1-1-2020 nog 2 complexen met in exploitatie genomen bouwgronden: het 
betreft de projecten Waterhoven en Havengebied. De BIE Lint Vinkenpolderweg is per 31-12-2019 
afgesloten. 
 
De commissie BBV schrijft voor dat voor grondexploitatiecomplexen met een negatief 
exploitatieresultaat een voorziening moet worden getroffen. De resultaten van de positieve 
grondexploitaties worden na afsluiting van het project aan de reserve grondexploitaties toegevoegd. 
 
Daarnaast schrijft de commissie BBV voor dat bij voldoende zekerheid over het positieve resultaat van 
een grondexploitatie naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten tussentijds winst genomen 
moet worden volgens de Percentage of Completion (POC) methode. 
 
Havengebied 
Gezien de ontwikkelingen in het Havengebied en het traject dat is ingezet om een nieuwe ambitie te 
formuleren zijn de toekomstige kasstromen in dit project PM. 
 
Resultaten 
Het verwachte resultaat van de drie geconsolideerde grondexploitaties per 1-1-2020, bedraagt  
-/- € 185.000 nadelig (inclusief Havengebied). 

Tabel 1.1 Resultaten grondexploitaties 

 
Het verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door het positief afsluiten van de grondexploitatie 
Lint Vinkenpolderweg (terwijl een verlies werd verwacht) en door een hogere waardering van de BIE 
Havengebied. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2. 
 
 
1.7 Ontwikkeling grondexploitaties 

Tabel 1.1a: ontwikkeling grondexploitaties 

 
In bovenstaande tabel is te zien dat de boekwaarde van de actieve grondexploitaties per 1-1-2019 
(afgerond) € 8.185.000 bedroeg. In 2019 werd een positief saldo op uitgaven en inkomsten 
gerealiseerd à € 2.377.000 waardoor de boekwaarde per 31-12-2019 is verminderd naar € 5.808.000. 
Daarnaast is sprake van het afsluiten van de BIE Lint Vinkenpolderweg (deze had vóór de 
winstneming een negatieve boekwaarde van € 33.000). De boekwaarde per 31-12-2019 bedraagt 
daarmee € 5.841.000. 
 
Bij de 2e Burap was voorzien dat in 2019 € 667.000 aan kosten zou worden gemaakt en € 2.656.000. 
aan opbrengsten zouden worden gerealiseerd. Daarmee was de geprognosticeerde boekwaarde per  
31-12-2019 € 6.198.000 (een afname van € 1.987.000). De boekwaarde binnen de grondexploitaties 
is niet met € 1.987.000 afgenomen maar met € 2.358.000. 
  
 

Grond- Boekwaarde Mutaties Boekwaarde na Afsluiten Boekwaarde

exploitatie 1-1-2019 2019 mutaties BIE 31-12-2019

Actieve grondexploitaties 8.185.000 -2.377.000 5.808.000 33.000 5.841.000

Totaal 8.185.000 -2.377.000 5.808.000 33.000 5.841.000

NCW per NCW per

Grondexploitatie 1-1-2019 1-1-2020

totaal 2e Burap Actualisatie

Totaal grondexploitaties -424.000 -185.000

Actualisatie BIE's per 1-1-2020
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Grond- Winstneming/Verliesvoorziening Boekwaarde (excl. winstneming)

exploitatie Lasten Baten Lasten Baten begroot werkelijk begroot werkelijk

Actieve grondexploitaties 667.000 2.655.000 525.000 2.902.000 -158.000 33.000 6.198.000 5.841.000

Totaal 667.000 2.655.000 525.000 2.902.000 -158.000 33.000 6.198.000 5.841.000

Grond- Boekwaarde (excl. winstneming)

exploitatie begroot werkelijk

Actieve grondexploitaties 6.038.000 5.841.000

Totaal 6.198.000 5.841.000

Begroot 2e Burap 2019 Werkelijk

 
Tabel 1.1b: ontwikkeling grondexploitaties 
 
Grondexploitaties zijn de financiële weergave van projecten die vaak meerdere jaren lopen. Per jaar 
kan dan ook in beeld worden gebracht wat de inkomsten en uitgaven zijn. De onderstaande tabel is de 
weergave van het verloop van kosten en opbrengsten op de actieve grondexploitaties1. Het toont de 
totale opbrengsten en kosten, de stand van inkomsten en uitgaven tot nu toe (boekwaarde 31-12-
2019) en de nog te realiseren bedragen (totaal en uitgefaseerd over de jaren). Bij de huidige planning 
zijn de nu actieve grondexploitaties per 31-12-2022 beëindigd. 

 

Tabel 1.2: verloop grondexploitaties t/m 2023 

 

 

1.8 Risico’s 
 
Met projectontwikkeling zijn risico’s gemoeid; daarom zijn voor alle grondexploitaties de mogelijke 
risico’s in beeld gebracht. Een groot deel van deze risico’s is gekwantificeerd (Risico = kans  x  
gevolg). Per project is vervolgens een risicoprofiel opgesteld. 
 
Voor de actieve verliesgevende grondexploitaties worden de risico’s afgedekt middels de Algemene 
reserve grondexploitaties. Voor de winstgevende projecten geldt dat de risico's worden afgedekt uit 
het positieve resultaat mits het risicobedrag het positieve resultaat niet overschrijdt. 
In onderstaande tabel zijn de risico’s samengevat voor alle grondexploitaties en wordt de ontwikkeling 
van de gekwantificeerde risico’s weergegeven ten opzichte van de risico's zoals benoemd bij de 2e 
Burap 2019. 
 

 
Tabel 1.3: Kwantificering van de risico's 

 
De belangrijkste mutaties in de risico's betreffen: 

 In Waterhoven neemt het risico toe door mogelijke meerkosten als gevolg van het juridische 
traject. 

                                                      
1 Jaarschijf 2018 is inclusief de taxatiewaarde van Havengebied (civiele techniek en grondopbrengsten) dit zijn 
kosten en opbrengsten die niet daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2019. 

Grond- Risico's Risico's niet afgedekt uit

exploitatie 2e Burap 2019 Mutaties 1-1-2020 resultaat

Actieve grondexploitaties 674.000           15.000 679.000 -                        

Totaal Risico's 674.000           15.000         679.000         -                        

Bouwgronden in exploitatie Nog te realiseren 2020 2021 2022 2023 2024
totaal
INVESTERINGEN
1. Verwerving 241.000                34.000              207.000        -                -                -                
2. Civiele techniek 1.163.000             905.000            149.000        109.000        -                -                
3. Plankosten intern en extern 70.000                  40.000              30.000          -                -                -                
4. Overige kosten -                        -                    -                -                -                -                
5. Faseringskosten 200.000                117.000            66.000          17.000          -                -                
TOTAAL INVESTERINGEN 1674000 1096000 452000 126000 -                -                

OPBRENGSTEN Nog te realiseren 2020 2021 2022 2023 2024
6. Grondopbrengsten 7.591.000             3.297.000         2.748.000     1.546.000     -                -                
7. Bijdragen -                        -                    -                -                -                -                
TOTAAL OPBRENGSTEN 7.591.000             3.297.000         2.748.000     1.546.000     -                -                

Kasstroom 5.917.000-             3.874.000         1.577.000     157.000        157.000        -                

NCW per 01-01-2020 185.000 nadelig
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De risico's worden afgedekt binnen het verwachte positieve resultaat van de grondexploitaties. 
 
 
1.9 Reserves en voorzieningen 
 
De totale exploitatieresultaten zijn van invloed op de financiële positie van de gemeente. De gemeente 
Alblasserdam kent de navolgende reserves en voorzieningen voor grondexploitaties. In deze 
paragraaf worden kort omschreven welke reserves en voorzieningen voor de grondexploitaties binnen 
de gemeente Alblasserdam aanwezig zijn: 
  
Algemene reserve grondexploitaties 
Deze reserve is bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten binnen de 
verschillende grondexploitaties en ter dekking van de risico’s van de verliesgevende grondexploitaties. 
De stand van de Algemene reserve grondexploitaties per 1-1-2019 bedroeg € 1.472.000 
 
In 2019 is € 408.000 onttrokken aan deze reserve (de Algemene reserve grondexploitaties bedraagt 
daarmee per 31-12-2019 € 1.411.000.  
 

Tabel 1.4: Stand Algemene reserve grondexploitaties2 

 
Voorziening verliesgevende grondexploitaties 
Deze voorziening dient voor het opvangen van tekorten die zijn ontstaan bij een grondexploitatie. In 
het kader van de BBV-voorschriften is het noodzakelijk een voorziening te treffen op het moment dat 
een verlies wordt berekend op een grondexploitatie. 
De voorziening bedraagt per 31-12-2019 € 973.000. 
 
1.10 Weerstandscapaciteit 
 
Het gemeentelijk grondbeleid is een terrein waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers 
richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden ook van invloed kunnen zijn op het 
gewenste resultaat. De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt 
beïnvloed, is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. Economische schommelingen zijn 
direct van invloed op de prijs maar vooral op de afzetsnelheid. Al met al betekent dit dat bij de 
realisatie van de gewenste projecten een zeker risico ontstaat.  
 
In de door de raad vastgestelde Nota Grond en Vastgoedbeleid wordt een norm voor de 
weerstandsratio gehanteerd (verhouding tussen risico’s van de projecten met een verwacht verlies, de 
risico’s op afgesloten projecten en de reserve grondexploitaties) van minimaal 1 en maximaal 1,4. In 
gevallen dat de ratio zich buiten deze bandbreedte begeeft, wordt bij de jaarrekening een voorstel 
gedaan voor verrekening tussen de Algemenenreserve grondexploitaties en de Algemene reserve. 
 
De cijfers per 31-12-2019 zijn als volgt: 
 
Algemene reserve grondexploitaties (weerstandscapaciteit)    € 1.411.000 
Risico’s projecten te dekken uit weerstandscapaciteit     €    -- 
 
Omdat het risico van het project Havengebied in afwachting van ambitievorming en planontwikkeling 
op PM is gesteld zijn er geen risico's die moeten worden afgedekt uit de Algemene reserve 

                                                      
2 Voor een meer gespecificeerde tabel, zie pag. 17 
 

Stand per 1-1-2019 1.472.000                    

Af: Onttrekking projecten 262.000-                       

Bij: vrijval verliesvoorziening 168.000                       

Bij: winstneming 33.000                         

Stand per 31-12-2019 1.411.000                    
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grondexploitaties. De risico's die zich voordoen bij de planontwikkeling Waterhoven worden gedekt uit 
de positieve resultaten van deze grondexploitatie. 
 
De weerstandsratio is daarmee maximaal. Volgens vastgesteld grondbeleid kan bij een 
weerstandsratio van > 1,4 worden voorgesteld om een deel van het surplus over te hevelen naar de 
Algemene reserve. 


