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Geachte raad, 
 
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.  
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk.  
 
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. 
 
Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen 
stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, 
tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt. 
 
Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan namens de portefeuillehouder 
D. Zandvliet 
 
Met deze Raadsmemo wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de realisatie van het 
bedrijventerrein op het voormalige woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg. 
 
Grondexploitatie 
Het voormalige woonwagencentrum aan de Staalindustrieweg  heeft voor een deel de bestemming 
bedrijventerrein. Nu de woonwagens weg zijn, wordt het conform het bestemmingsplan ingericht 
als bedrijventerrein. Ten behoeve van deze verandering is er een inrichtingsontwerp  opgesteld 
met een bijbehorende grondexploitatie. 
Deze grondexploitatie  is opgesteld en wordt in mei/juni vastgesteld door het college waarna het 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om de grondexploitatie Staalindustrieweg te openen. 
 
Bestemmingsplan 
Op basis van de vastgestelde contouren kan een wijziging bestemmingsplan noodzakelijk zijn. Een 
deel van het in te richten terrein heeft namelijk een ander bestemming dan bedrijventerrein. Deze 
wijziging zal parallel lopen aan de civieltechnische voorbereidingsperiode. 
 
Flora en faunaonderzoek 
Zodra het besluit in het college is genomen  wordt de voorbereide opdracht voor flora en 
faunaonderzoek gegeven. 
Op basis van de contouren van het te ontwikkelen gebied worden er noodzakelijk kapvergunningen 
aangevraagd. Deze aanvraag is voorbereidt en er wordt op dit ogenblik gekeken waar het groen 
wat verwijdert moet worden terug kan komen. Het liefst binnen het gebied.  
 
Verkoop / verhuur percelen 
Op het moment dat de grondexploitatie is vastgesteld en de inrichting daarmee is vastgelegd, 
worden de gesprekken met de ondernemers gestart. Aan de hand van de inrichtingstekening 
kunnen de ondernemers, die gevestigd zijn op de Staalindustrieweg, een voorkeur uitspreken op 
welke kavel zij hun bedrijf willen vestigen. (Dit geld alleen voor de ondernemers die gebruik gaan 
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maken van de huurkoop regeling) De gemeente bepaald uiteindelijk wie op welk perceel terecht 
gaat komen. Uit de gesprekken zal  blijken wie er serieus mee gaan in de afspraken met de 
gemeente, om de kavels voor 4 jaar te huren en dan aansluitend te kopen. Na het voeren van de 
gesprekken worden de  contracten opgesteld  en kunnen beide partijen het contract ondertekenen. 
 

 Gesprekken worden gevoerd in juni en juli 2020 

 Contracten worden opgesteld in september oktober 2020 

 Ondertekenen contracten door Gemeente en ondernemers oktober 2020 

Sanering en sloop 
Voordat het terrein ingericht kan worden als bedrijventerrein zullen er eerst een aantal sanering en 
sloop werkzaamheden moeten plaatsvinden. In de bergingen die zijn achtergebleven na de 
verhuizing van de bewoners zitten er op een aantal locaties nog asbest materialen die verwijdert 
moeten worden. Aansluitend als de asbest verwijdert is zullen de nuts bedrijven hun kabels en 
leidingen verwijderen die enige tijd geleden al losgekoppeld zijn. Na het verwijderen van de 
leidingen zullen de bergingen gesloopt gaan worden tot 1.00 m min maaiveld. 
 
Het slopen van de bergingen is in januari 2020 volgens een aanbesteding gegund. Voor het 
verwijderen van de liggende kabels en leidingen hebben de nutsbedrijven de verplichting om dit 
weg te halen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

 

 Verwijderen asbest in juni 2020 

 Verwijderen kabels en leidingen door nutsbedrijven in juni 2020 

 Slopen bergingen in juli 2020 

 
Gebruik terrein door ondernemers 
Het huidige terrein dat onlangs verlaten is door de bewoners wordt door de ondernemers gebruikt. 
Het terrein wordt grondig aangepakt  om tot bouwrijp maken over te kunnen gaan. Er wordt nu nog 
uitgegaan van een faseerde uitvoering van het bouwrijp maken. Er zijn veel vormen van vervuiling 
achter gebleven die op korte termijn opgeruimd dienen te worden door de ondernemers en 
misschien nog wel de gemeente. Over deze opgaven worden met de huidige ondernemers goede 
afspraken gemaakt en vastgelegd incl. consequenties van het niet volgens afspraak handelen.  
Verder wordt de wijze van gebruik door de ondernemers besproken, waarbij de hoeveelheden oud 
ijzer en geparkeerde voertuigen door de ondernemers anders georganiseerd dient te worden. Met 
name de grote hoeveelheden oud ijzer zijn duidelijk de grenzen ver overschreden. 
Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de huidige opstallen en het tijdelijk 
verhuizen als de terreinen bouwrijp gemaakt moeten gaan worden. 
 
Bouwrijp maken Bedrijventerrein 
Het bouwrijp maken van het terrein staat nu gepland voor Q2 van 2021 en moet opgeleverd 
worden voor de zomervakantie van 2021. De voorbereidingen van het werk (bestek en tekeningen 
maken) zullen starten zodra het Do en de Grex is vastgesteld.  
Het vastleggen van het DO staat nu gepland voor juli 2020. Bij het DO zal er ook een DO raming 
zitten die aan gaat geven wat de werkzaamheden gaan kosten. Waarna het verzorgen van het 
bestek en tekeningen aansluitend in augustus kan aanvangen. Het gereed maken van het bestek 
zal dan duren tot eind november, waarnaar er aansluitend een aanvraag bij de aannemers kan 
liggen. De aanbesteding zal dan omstreeks eind januari plaatsvinden. Inclusief Alcatel procedure 
en gunning door de gemeente zou de aannemer dan medio april 2021 kunnen starten met de 
werkzaamheden. 
 
Als het bestemmingsplan moet worden aangepast , dan is de doorloop tijd hiervan 6 maanden. Dit 
komt dan overeen met het versturen van de bestekken naar de aannemers. Als er een zienswijze 
wordt ingediend tegen het aanpassen van het bestemmingsplan dan zullen de bestekken 
waarschijnlijk later naar de aannemers gaan en kan het werk waarschijnlijk ook later opgeleverd 
worden dan juli 2021. 
 
 
 
 



 

Voortgang werkzaamheden 
Om de werkzaamheden snel en soepel te laten verlopen is er één keer per maand een projectteam 
overleg. Hierdoor houden we controle over de voortgang van de verschillende aspecten die we de 
aankomende tijd met elkaar moeten doorlopen. 
 
Planning 

 Verwijderen asbest in juni 2020 

 Verwijderen kabels en leidingen door nutsbedrijven in juni 2020 

 Slopen bergingen in juli 2020 

 Vaststellen DO juli 2020  

 Gesprekken worden gevoerd in juni en juli 2020 

 Openstellen GREX door raad juli/aug 2020 

 Contracten worden opgesteld in september oktober 2020 

 Ondertekenen contracten door Gemeente en ondernemers oktober 2020 

 Start aanleg april 2021 

 Oplevering juli 2021 

 


