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Geachte raad, 
 
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.  
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel 
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd 
stuk.  
 
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo 
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat 
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet 
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of 
de raad hier via de griffier om verzoekt. 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Op 1 februari 2022 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld om de opgang 
Nedersassen voor minder valide personen te verbeteren. Het plan behelst een lift aan de zijde van 
de HEMA en het opnieuw beplanten en het verbeteren van de bestaande opgang. 
 
Vereniging van eigenaren 
De verwachting was dat het project vlot en zonder problemen van start kon gaan. Er bleek al snel 
dat er vanuit één van de drie vereniging van eigenaren (VVE) twijfels waren over de veiligheid en 
eventuele overlast die een lift zou kunnen geven. Vanuit haar ledenvergadering is dan ook negatief 
gereageerd op het verzoek de lift te bevestigen aan het gebouw. Door de lange periodes tussen de  
ledenvergadering van een VVE kost dit veel tijd om met hen gezamenlijk in gesprek te komen en 
dit is de hoofdreden van de lange doorlooptijd van dit project. 
Met de twee andere VVE's is overeenstemming over de plaatsing van de lift, waarbij de eigenaar 
van het complex deze maand heeft aangegeven dat de constructieve berekening zorgvuldig tot 
stand is gekomen.  
 
Winkeliersvereniging MAKADO 
Vanuit de winkeliersvereniging is eveneens de zorg geuit, in relatie met de lift, over een aanwezige 
groep hangjongeren. Om deze zorg weg te nemen is er een gesprek gepland, waarbij vanuit 
openbare orde en veiligheid wordt aangegeven welke stappen ondernomen kunnen worden om 
deze zorg weg te nemen. 
    
Lift en omgevingsvergunning 
De lift is reeds besteld (aanbetaling is gedaan) en zal in productie worden genomen als alle partijen 
akkoord gaan. De productie tijd van de lift is twaalf weken na opdracht. Ten behoeve van de lift 
wordt er een elektriciteit aansluiting aangevraagd en een locatie voorbereidt, dus hier zal geen 
vertraging door ontstaan. Vooruitlopend op een eventueel akkoord wordt de omgevingsvergunning 
aangevraagd op basis van de constructieve berekening die de goedkeuring heeft van de eigenaar 
van het gebouw. Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden ingediend, die wellicht 



wederom vertraging kan veroorzaken, maar we willen dit met alle gevoerde gesprekken 
voorkomen.  
 
Herinrichting buitenruimte 
Recentelijk is er een boom verwijderd, waarvoor een kapvergunning was aangevraagd. 
Vooruitlopend op de plaatsing van de lift heeft de voorbereiding en aanbesteding van de andere 
werkzaamheden plaatsgevonden en wordt op basis van plantseizoen de planning opgesteld. 
Afhankelijk van de werkzaamheden voor de plaatsing van de lift wordt er gekeken of de verbetering 
van de opgang sneller kan plaatsvinden.  
Ook het plaatsen van de nieuwe verlichting en eventuele mogelijkheden van het plaatsen van 
camera's is in voorbereiding.  

 
Lange adem 
Al met al is het een project van de lange adem. Om bij alle partijen hun zorg weg te nemen, te 
laten participeren en daar het gesprek over te voeren vergt veel tijd, overtuigingskracht en geduld 
vanuit de projectorganisatie, maar het streven is het project uiterlijk eind 2023 gereed te hebben. 
 
 
 
 


