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Realisatie

Kwaliteit

BEREIKT IN DE AFGELOPEN 8 WEKEN BELANGRIJKE MOMENTEN IN DE KOMENDE 8 WEKEN

ISSUE /OBSTAKEL; MAATREGEL/ ACTIE; WIE / WANNEER    PROJECTBEHEERSING

Geld

Organisatie

Tijd

Informatie

FASE: Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding

-'Rondje Bouwput ' medewerkers en partners
-Directieleveringen o.a. deel losse inrichting en keuken inkopen
(bureau's:  2e kans) 
-Raadsvoorstel en -besluit Huis en Plein 
-Verdere afspraken met en door partners 
-Verdere acties m.b.t. pand Bibliotheek 
-Gratis (duurzaam) stoelen Gem Hoekse Waard o.a. ten behoeve van
commissie ruimte en vergaderruimte presidium 

-Afronden engineering klimaatinstallatie 
-Verfijnen en afronden huurovereenkomsten partners 
-Verdere besprekingen samenwerken en dienstverlening van het Huis
-Voorbereidingen van project naar beheer iom SCDrechtsteden
-Voorbereiden en aanbesteden RaadHuisPlein/Hstraat
-Projectteam voor dossier 'bereikbaarheid' vaststellen en 
iom betrokkenen aangepast ontwerp (laten) maken
-Keuze raadstafel stoelen 17 dec. 

De risicoraming is geactualiseerd. Zie Raadsvoorstel en besluit 26/11
Aspect Financien staat weer op 'groen' doordat de post onvoorzien 
verhoogd is door het samenvoegen van de beschikbare kredieten

De algemene beheersmaatregelen blijven bestaan uit:

-Strakke sturing op meerkosten;
-Zoeken naar optimalisaties mbt inrichting van het huis
-Scherp inkopen directe en indirecte investeringen Plein en Havenstraat
-Zoeken naar dekking binnen bestaande budgetten;


