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(bereikbaarheid) en stand van zaken uitvoering renovatie gemeentehuis.

Voorstel:

1. Instemmen met de uitvoering van het herinrichten van het Raadhuisplein en de omgeving van
het Huis van de Samenleving voor een bedrag van € 1.889.000 te dekken uit het reeds
verstrekte krediet van € 1.996.000 en conform het vastgestelde ontwerp van december 2018.

2. Het in december 2018 verstrekte krediet van € 1.996.000 voor de omgeving van het Huis van
de Samenleving te verlagen met € 107.000.

3. De bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving en de overige voorzieningen op
dijkniveau/Cortgene-niveau te verbeteren door:

e  Herinrichting van Nedersassen via een zigzagpad
e Inzet van de Wijkhopper

4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het herinrichten van Nedersassen met
een zigzagpad ten laste van het gereserveerde B-krediet 'Omgeving Huis van de
Samenleving' van € 361.000;

5. Het gereserveerde B-krediet te verlagen met € 111.000;

6. De vrijvallende ruimte van € 107.000 (beslispunt 2) + € 111.000 (beslispunt 4) toe te voegen
aan de post onvoorzien van het krediet renovatie gemeentehuis ter afdekking van de risico's.

7. _Vaststellen van de bijgevoegde begrotingswijziging

Inleiding

In de in 2017 vastgestelde centrumvisie is opgenomen dat het Raadhuisplein een essentiéle
samenbindende schakel in het centrum wordt, dat inspeelt op de samenleving met een kenmerkend
karakter. Een plek gericht op dagelijks verblijf en winkelen; een markiplaats waar mensen elkaar
ontmoeten, waar handel is en waar grote en kleine evenementen plaatsvinden. Het is geborgen en
ruimtelijk, toegankelijk en vooral een plek om naartoe te gaan. Het faciliteert de ontmoeting van de
dorpse gemeenschap ten behoeve van een duurzaam en toekomstbestendig Alblasserdam.

Op 27 juni 2017 heeft de raad een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van in totaal € 2.357.000
voor de Omgeving Huis van de Samenleving. Op 18 december 2018 heeft de raad dit krediet op basis
van aanpassingen in het definitief ontwerp verlaagd met € 361.000 tot € 1.996.000. De vrijkomende
€ 361.000 is beschikbaar gehouden in het Investeringsplan 2019-2022 en aangemerkt als B- krediet
voor de Omgeving Huis van de Samenleving. In dezelfde raad is aan het college de opdracht gegeven
een voorstel te maken voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het Huis van de Samenleving
(en de voorzieningen bovendijks).



De raad heeft het college nadrukkelijk meegegeven dat het besluit om daadwerkelijk over te gaan tot
deze herinrichting pas genomen wordt als de financiéle risico's rond de renovatie van het Huis van de
Samenleving voldoende in beeld zijn. Dit vanuit het idee: " Eerst het huis, dan de tuin". Inmiddels is er
goed zicht en voldoende controle op de financiéle risico's rond de renovatie van het Huis van de
Samenleving. Om die reden dienen wij nu een voorstel in om krediet te voteren voor de
werkzaamheden aan het plein en de omgeving van het Huis van de Samenleving. Hierbij stellen wij
voor de drie kredieten in samenhang met elkaar te beschouwen.

Beoogd resultaat

Een uitvoering van het herinrichten van de buitenruimte van zowel Raadhuisplein en Havenstraat
conform het vastgestelde definitief ontwerp van december 2018 met inachtneming van een aantal
verantwoorde technische optimalisaties en het uitvoeren van het verbeteren van de bereikbaarheid
door het realiseren van de zigzagpad bij de opgang Nedersassen en de inzet van de Wijkhopper.

Argumenten

1 Het voorstel past in het Raadsbesluit van 27 juni 2017 en 18 december 2018 (beslispunt 1)

De risico's met betrekking tot de renovatie van het Huis van de Samenleving zijn in beeld. Dit was een
nadrukkelijke voorwaarde van de raad om tot besluiten over het plein en de omgeving over te kunnen
gaan.

2 Door optimalisaties in het ontwerp van de buitenruimte is een extra besparing gevonden
(beslispunt 2)

In totaal is er ten opzicht van het oorspronkelijke uitvoeringskrediet voor de omgeving van het Huis

van de Samenleving een besparing van € 453.000 gevonden. Deze aanpassingen en optimalisaties

zZijn op twee momenten gerealiseerd:

1. Ontwerp-aanpassingen van € 361.000 (4° Q 2018)
- Het geheel laten vervallen van de stenen bordestrap Landvast/Haven;

- Het geheel laten vervallen van een nieuwe oversteekplaats en de lokale verbreding van de
Haven;

- Het plaatsen van een eenvoudige stalen trap t.p.v. brug Landvast/Haven;

- Het Plein bestraten met gebakken gekleurde klinkers i.p.v. met natuursteen;

- Het originele ontwerp/plan van de Havenstraat betreft feitelijk een nette parkomgeving met
parkeergelegenheid ; Dit is gewijzigd in eenvoudige doch functionele renovatie van de
Havenstraat met deels hergebruik van de bestaande bestrating en door toepassing van een
andere indeling het kunnen toevoegen van twee extra parkeerplaatsen.

2. Inhoudelijke optimalisatie (3¢ Q 2019)
- Het vastgestelde ontwerp van het IBD (3¢ Q 2018) is verfijnd en opnieuw begroot. Tijdens
deze verfijning zijn een aantal optimalisaties gevonden. O.a. het op andere wijze benaderen

en bepalen van de fundatie en afwatering van het Raadhuisplein. Er is echter ook sprake van
nieuwe actualiteiten zoals de verscherpte regels rondom het afvoeren van PFOA houdende



grond. De optimalisaties en extra kosten zijn meegenomen in de actualisatie. De
geactualiseerde begroting levert een financiéle ruimte op van € 107.000.

De eerste aanpassingen zijn reeds als bezuiniging verwerkt in het uitvoeringskrediet. De tweede
optimalisatie ligt nu ter besluitvorming voor. De begroting is verder verfijnd en er is rekening gehouden
met een reéle post onvoorzien. Om deze redenen zijn de risico's te overzien.

3 De maatregelen zijn in overleg met de ouderenbonden en de adviesgroep Sociaal Domein tot
stand gekomen. (beslispunt 3)

In de raadsvergadering van 27 november 2018 hebben de ouderenbonden een petitie overhandigd
voor het niet verplaatsen van de bibliotheek. In oktober en november 2018 is er daarnaast een aantal
bewonersbrieven binnengekomen. Grootste punt van zorg bleek de bereikbaarheid van het Huis van
de Samenleving voor ouderen en mindervaliden. Vanuit de Stuurgroep Renovatie Gemeentehuis is
opdracht gegeven om samen met de belanghebbenden naar oplossingen te zoeken. In bijlage 1 treft u
hierover meer informatie. Conclusie is dat de Wijkhopper, die begin volgend jaar ook in Alblasserdam
gaat rijden, in combinatie met een fysieke maatregel van een zigzagpad dat voldoet aan de
normeringen voor veiligheid en hellingshoek, voldoende waarborg geven voor de bereikbaarheid van
de Cortgene/Raadhuisplein.

4 De uitvoering van de buitenruimte incl. de bereikbaarheidsverbetering Nedersassen vindt bij
voorkeur en voor zover mogelijk gedeeltelijk parallel plaats met uitvoering Huis van de
Samenleving. (beslispunt 3)

Er is in de planvorming tot nu toe rekening gehouden met een korte fase van parallellisering van de
uitvoering van huis en omgeving. Bij gehele volgtijdelijke uitvoering van het huis en de omgeving
neemt de totale periode van overlast in het centrum toe en kan het de aantrekkingskracht van het
nieuw opgeleverde Huis van de Samenleving de eerste periode beperken. Bij tijdige positieve
besluitvorming kan directievoering en toezicht voor de laatste fase van het Huis en de eerste fase van
de omgeving gelijktijdig worden uitgevoerd. Daarnaast kan tijdig gestart worden met inkoop van
leveranties welke een lange levertijd met zicht meebrengen; zoals bv. Nuts voorzieningen

Er bestaat nog een extra reden om aanpak van het Plein niet te ver in de toekomst te laten
plaatsvinden. Na het misverstand rond het verwijderen van de stenen in juli 2019, zijn er ten gunste
van de Gemeente Alblasserdam goede afspraken gemaakt omtrent de beschikbaarheid van de
Stelconplaten tot en met februari 2020. (oorspronkelijke planning). Vanaf maart 2020 betaalt de
gemeente een marktconforme huur per maand voor de platen. Uitstel van besluitvorming betekent
extra kosten voor de herinrichting van het Raadhuisplein.

5 Het B-krediet is toereikend (beslispunt 5)

Er is geen budget (vooraf) beschikbaar gesteld door de raad. In totaal moeten zowel de
voorbereidingskosten als de uitvoeringskosten binnen de berekende besparing op de omgeving
plaatsvinden. Deze is berekend op maximaal € 361.000,- excl. btw. Uit de uitwerking blijkt een
investering van € 250.000,- waarvan € 193.000 bestaat uit bouwkosten en € 57.000 uit kosten voor
Voorbereiding, Administratie en Toezicht. Deze kosten zijn binnen het B-krediet te dekken.



6 Financiéle risico's renovatie gemeentehuis kunnen opgevangen worden binnen de totale
beschikbare kredietruimte (beslispunt 6)

De totale uitwerking van de optimalisaties van het plein en het project bereikbaarheid levert een
financiéle kredietruimte op van totaal € 218.000. Daar tegenover staat een mogelijk tekort op het
krediet van het gemeentehuis van € 180.000. als alle ingeschatte risico's zich voordoen. De renovatie
van het gemeentehuis is inmiddels zo ver gevorderd dat er goed zicht is op de mogelijke risico's en we
met voldoende zekerheid kunnen stellen dat we binnen de door de raad gestelde kaders kunnen
starten met de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein en de omgeving
van het gemeentehuis en met de herinrichting van de Nedersassen. Om dit extra te waarborgen
stellen we voor ook de ruimte tussen de € 218.000 en € 180.000 van € 38.000 toe te voegen aan de
post onvoorzien van het project renovatie gemeentehuis. Deze financiéle ruimte is mogelijk niet
(volledig) benodigd.

U bent tijdens de uitvoering van het project renovatie gemeentehuis periodiek geinformeerd over het
risicobeeld. In de raadsvergadering van 29 oktober 2019 is de laatste versie van de voortgangs- en
risicorapportage opgenomen in de ingekomen stukken. In de geheime bijlage 3 wordt u geinformeerd
over het actuele risicobeeld. In het project is veel aandacht voor strakke sturing op het contract met de
aannemer. Dit vergt meer personele inzet, maar voorkomt extra kosten in de uitvoering. Wij hebben
daarnaast geconstateerd dat een ander daksysteem noodzakelijk is. Dit betekent extra kosten, waar
wel een verbeterde isolatiewaarde en lagere onderhoudskosten tegenover staan. Daarnaast zijn er
diverse kleine meerwerken die passen binnen de post onvoorzien.

Wij hebben voldoende vertrouwen in de kostenbeheersing van het project renovatie gemeentehuis en
in de ramingen van de projecten Herinrichting Raadhuisplein en omgeving en Bereikbaarheid om u
voor te stellen de post onvoorzien van het project renovatie gemeentehuis te verhogen met de
financiéle ruimte die blijkt uit de optimalisaties uit het project herinrichting Raadhuisplein en omgeving
en het project Bereikbaarheid Raadhuisplein. Dit ter afdekking van de risico's.

Kanttekeningen / Aandachtspunten

1 (tiidelijk) Parkeren (beslispunt 1)

Inherent aan instemmen met dit voorstel is het komen te vervallen van de tijdelijke
parkeergelegenheid op het Raadhuisplein. De gemeenteraad heeft echter al ingestemd met het
ontwerp van de buitenruimte in december 2018, dit voorstel is slechts de uitvoering daarvan. Doordat
in het ontwerp rekening is gehouden met een eenvoudige trap naar het Landvast parkeerterrein is de
verwachting dat dit terrein meer betrokken zal worden bij het centrum en beter benut zal worden als
parkeerplaats.



Financién

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de verwachte saldi voor de verschillende deelprojecten.
De verwachte realisatie van het gemeentehuis is gebaseerd op de risicoanalyse die is opgenomen in
bijlage 3 . Voorgesteld wordt om de verwachte saldi van de delen omgeving en bereikbaarheid toe te
voegen aan het krediet gemeentehuis voor een bedrag van in totaal € 218.000.

Onderdeel Beschikbaar Gereserveerd B- Totaal krediet Verwachte Beschikbaar
gesteld krediet krediet realisatie saldo
Gemeentehuis 9.138.000 9,138.000 9.318.000 * -180.000
Omgeving Huis van de Samenleving 1.996.000 1.996.000 1.889.000 107.000
Bereikbaarheid Huis van de Samenleving 361.000 361.000 250.000 111.000
Totaal 11.134.000 361.000 11.495.000 11.457.000 38.000

* Verwacht saldo bij maximale impact risico's

Voor de aanbesteding voor uitvoering van alle civieltechnische werkzaamheden kan een meervoudig
onderhandse aanbesteding conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden plaatsvinden.
Er wordt rekening gehouden met enkele directieleveringen welke, voor zover dat gevoeglijk financieel
voordeliger uitpakt, direct door de Gemeente Alblasserdam zullen worden aanbesteed en ingekocht.

Planning

De planning voor de werkzaamheden aan het Raadhuisplein en de Havenstraat heeft vertraging
opgelopen door uitstel van besluitvorming. Dit uitstel was noodzakelijk om de risico's van de renovatie
gemeentehuis goed in kaart te brengen. De volgende planning op hoofdlijnen is van toepassing:

-Bestellen Nuts en directieleveringen met lange levertijd aanbesteden december 2019

-Bestek/tekeningen gereed maken voor aanbesteding Hstraat/RHP januari 2020
-Bestek/tekeningen gereed maken voor aanbesteding Nedersassen februari 2020
-Aanbesteden en opdrachtverstrekking Hstr/RHP februari-maart 2020
-Aanbesteden en opdrachtverstrekking Nedersassen maart-april 2020
-Werkvoorbereiding Hstraat/RHP maart-april 2020
-Werkvoorbereiding Nedersassen mei 2020

-Uitvoering Raadhuisplein en Havenstraat april/mei-oktober 2020
-Uitvoering Nedersassen juni-juli 2020

Er zijn 2 aanbestedingstrajecten gepland: Plein en Havenstraat gecombineerd en Nedersassen. Voor
de voortgang is dit nodig; immers in de basis is er al een bestek en bijbehorende tekeningen voor wat
betreft het Plein en de Havenstraat. Wel dient e.e.a. aangepast te worden aan de hand van de
optimalisaties. Daarna kan relatief viot een aanbesteding gestart worden.

Bestek en tekeningen Nedersassen daarentegen dienen nog geheel gemaakt en opgesteld te worden.
Gezien het feit dat ramingsbedragen onder het plafond liggen voor wat betreft een openbare
Europese aanbestedingsprocedure, zijn wij nu uitgegaan van een uit voeren en te volgen procedure
‘meervoudig onderhands *



Na eerder overleg met het Waterschap inzake vergunningsverlening in relatie tot het ‘etiket’

primaire waterkering voor het Raadhuisplein is schriftelijk toestemming verleend voor graaf- en
boorwerkzaamheden buiten de periode april t/m september. Alleen de start van de werkzaamheden
dient gemeld te worden.

Uitvoering

Gelet op de huidige uitvoeringsplanning van het Huis zal voor de uitvoering van de buitenruimte
sprake zijn van een korte fase van parallellisering en verder een volgtijdelijke uitvoering voor met
name de Havenstraat. Dit deel kan immers pas geheel in uitvoering worden genomen als de
aannemer van het Huis zijn bouwplaats geheel ontmanteld en afgevoerd heeft.

Er vinden geen werkzaamheden in de buitenruimte plaats tijdens de decembermaand;

Communicatie

Vanuit het basis communicatieplan voor het totale project op juiste en tijdige wijze communiceren met
alle betrokkenen (bewoners/middenstand/hulpdiensten etc. ), zeker op het gebied van
bereikbaarheidsbeperkingen en dergelijke tijdens de uitvoering.

Bijlagen
1. Toelichting Bereikbaarheid Huis van de Samenleving inclusief ontwerp Nedersassen en
brochure Wijkhopper (Stroomlijn);
2. Begrotingswijziging;
GEHEIME BIJLAGE: geactualiseerde risico-analyse Gemeentehuis;
4. Sfeerimpressies Raadhuisplein

@

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

de secretaris, de burgemeester,

S. van Heeren J.G.A. Paans



Gemeente
Alblasserdam

—Altlowsesdam

Bijlage 1: Toelichting Bereikbaarheid Huis van de Samenleving

Inleiding

In de raadsvergadering van 27-11-18 hebben de ouderenbonden een petitie overhandigd voor het
niet verplaatsen van de bibliotheek. In oktober en november 2018 zijn er daarnaast een aantal
bewonersbrieven binnengekomen. Wethouders Zandvliet en Verheij hebben meerdere gesprekken
met de partijen gevoerd. In de raadsvergadering van 27 november 2018 heeft wethouder Kraijo de
belofte gedaan een aantal scenario's uit te werken voor het verbeteren van de bereikbaarheid/het
aanpassen van Nedersassen.

Bijna gelijktijdig met de door raad geformuleerde bereikbaarheidsopgave voor het Raadhuisplein,
Cortgene en Huis van de Samenleving is in de Drechtsteden het initiatief genomen tot introductie van
de Wijkhopper. Dit nieuwe vervoermiddel is een duurzame aanvulling op de Drechthopper en bedoeld
om ouderen en minder validen met lokale ritten van A naar B te vervoeren. Voor een boodschap of
bezoek aan de huisarts, bibliotheek, voorzieningen of mede (wijk)bewoners. In bijgaande brochure
staat toegankelijk beschreven hoe de Wijkhopper functioneert. Na introductie in verschillende van de
andere Drechtstedengemeenten staat introductie van de Wijkhopper in Alblasserdam gepland voor
februari 2020.

De stuurgroep renovatie gemeentehuis heeft vervolgens de opdracht uitgezet om de volgende
scenario's te onderzoeken:

e Lift Nedersassen aan de kant van de HEMA

e Wijkhopper

e Zigzagpad
Het lift-scenario is na overleg met de gemeente Sliedrecht niet meer verder uitgewerkt aangezien de
investeringskosten en beheerkosten boven het beschikbare budget uitkwamen.

Argumenten

1 Het voorstel past in het ingezet beleid

Een van de locomotieven van spoor 1 "actiever en zorgzamer" is het versterken van de
centrumfunctie. Om ontmoeten mogelijk te maken, is een fysieke plek van belang. Die fysieke plek in
de vorm van het Huis van de Samenleving moet vervolgens ook goed bereikbaar zijn.

2 Met de herinrichting van Nedersassen wordt het hellingspercentage kleiner
Een van de letterlijke hobbels voor voetgangers om op dijkniveau te komen, is de helling van
Nedersassen. Met name het laatste deel voldoet niet aan de richtlijnen van kennisplatform CROW".

! Kennisplatform CROW is een van de partijen die ervoor zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het

verkeer & vervoer goed geregeld is.



Door gebruik te maken van een zigzagpad voldoet het hellingspercentage van 1:25 ( 2,5 %) aan de
'‘Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom van CROW' (ASVV2012). Zie
bijlage 1. Juist voor mensen met een rollator, een rolstoel of scootmobiel is dit een vooruitgang.

Koninklijke Visio heeft geadviseerd op routing, veiligheid, verlichting, contrasten, materialen en
eenduidigheid en is enthousiast over het zigzagpad. Aansluiting op plein en de uitstallingen/laden en
lossen winkels bovendijks vragen wel aandacht. Deze vallen vooralsnog buiten de scoop van dit
project.

3 De Wijkhopper in combinatie met de herinrichting van de Nedersassen heeft de goedkeuring
van de ouderenbonden SSAA en PCOB en de adviesraad sociaal domein

Onderdeel van het onderzoek waren gesprekken met de ouderenbonden en de adviesraad, als
vertegenwoordigers van de doelgroep die zorgen heeft geuit over de bereikbaarheid. Er zijn drie
gesprekken gevoerd met deze vertegenwoordigers.

De ouderenbonden en onze (oudere) gesprekspartners bij het vinden van de gevraagde
bereikbaarheidsoplossing zijn enthousiast over de mogelijkheden die de Wijkhopper straks in
Alblasserdam biedt om met een gemakkelijk en betaalbaar vervoermiddel naar en van het dijkniveau
vervoerd te worden. De bereikbaarheid van de voorzieningen op dijkniveau neemt hiermee toe en
vraagt geen specifieke, aan de projecten gemeentehuis en Raadhuisplein gebonden financiering. Wel
resteren nog enkele uitwerkingsvraagstukken die binnen de eigen financieringslijn van de Wijkhopper
opgelost moeten worden, zoals een stallingsplek voor de Alblasserdamse wijkhopper(s). Wij
verwachten dat dit tijdig zal zijn uitgewerkt en opgelost, in ieder geval tijdig v6ér ingebruikname van
het Huis van de Samenleving. De planning voorziet - zoals gezegd - in introductie in februari 2020.
Naast deze mobiele oplossing van de bereikbaarheidsopgave wordt separaat ook een fysieke
oplossing voor de dijkopgang Nedersassen bij u geintroduceerd die eveneens op draagvlak van de
doelgroep kan rekenen. Het zigzagpas waarborgt een de zelfstandigheid van de doelgroep in het
verplaatsen van A naar B. De combinatie van beide voorzieningen maakt het dijkniveau van Cortgene,
Raadhuisplein alsmede het Huis beter bereikbaar dan in de oude én nu bestaande situatie.



4 Het voorstel past binnen de financiéle ruimte
De totale investeringskostenkosten voor de gemeente Alblasserdam bedragen € 249.259.

5 Het voorstel past in het ingezette beleid

Een van de locomotieven van spoor 4 "bereikbaarder" is de lokale bereikbaarheid. De inzet van de
Wijkhopper past daar naadloos in, net als in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De
Wijkhopper heeft op termijn twee varianten. De ene is de maatwerkvoorziening voor geindiceerden en
75-plussers en valt onder Stroomlijn/Drechthopper. Deze variant start per februari 2020. Zie bijlage.
De andere is flexibel vervoer en valt onder het openbaar vervoer van Qbuzz. Hierover worden nog
gesprekken gevoerd.

6 Het voorstel past in de duurzame voorbeeldfunctie
De Wijkhopper is een elektrisch voertuig en daarmee duurzaam en milieuvriendelijk.

7 Het voorstel biedt mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor het besturen van de Wijkhopper worden inwoners van Alblasserdam geworven die in aanmerking
(willen) komen voor een werkervaringsplek. Daarmee kunnen ze doorstromen naar een betaalde baan
als taxichauffeur of buschauffeur.

Kanttekeningen

1 Het zigzagpad maakt de absolute weg langer
Om het hellingspercentage te verlagen is een langere weg nodig om het hoogteverschil te
overbruggen. Daarom is voor degenen die toch sneller naar boven of beneden willen, een kortere en
steilere route beschikbaar, naast de zigzag.

2 Het pad is aantrekkelijk voor fietsers en skaters
Zowel de zigzag als de korte route kunnen fietsers en skaters aantrekken. Om dit minder aantrekkelijk
te maken worden obstakels ingebouwd: traptreden en hekjes, overigens zonder dat dit de doelgroep
weer benadeelt. Handhaving is een andere mogelijkheid om te zorgen dat er geen misbruik van de
Nedersassen wordt gemaakt.

a. Inwoners zijn aan de hand van ervaringen sceptisch over de plannen
De ouderenbonden meldden dat ze al 15 tot 20 jaar aangeven dat Nedersassen een problematische
route is, en dat er in al die jaren veel gepraat en weinig gedaan is. Eerst zien en dan geloven is
daarmee voor sommigen een begrijpelijke reactie op de plannen. Daadwerkelijke verbetering van
Nedersassen neemt deze scepsis weg.

3 Een lift heeft verschillende nadelen

Vanuit de PCOB en SSAA is gevraagd of een lift ook een optie is. In Sliedrecht is die onlangs
geinstalleerd om een vergelijkbaar hoogteverschil te overbruggen. Deze lift is gerealiseerd als
uitkomst tussen de gemeente en de vastgoedinvesteerder die het gebouw, waar de lift aan is
bevestigd, exploiteert. Het doel is om de bereikbaarheid van de omliggende winkels te bevorderen. De



gemeente en de vastgoedinvesteerder hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten waarin is
opgenomen dat de gemeente een éénmalige investeringsbijdrage doet, de onderliggende grond levert
en de voorbereidende werkzaamheden in het openbaar gebied uitvoert. Het beheer en onderhoud zijn
voor rekening van de investeerder. In Alblasserdam heeft een dergelijke oplossing te veel nadelen om
kansrijk te zijn. Denk aan:

» Financién zowel voor realisatie als voor onderhoud

» Vandalismegevoeligheid

e Storingsgevoeligheid
In feite heeft Alblasserdam al beschikking over een lift, te weten die van de Hema. Navraag heeft
opgeleverd dat dit niet alleen een goederenlift is die door Hema-medewerkers wordt gebruikt, maar
gebruikt kan en mag worden door iedereen tijdens de openingstijden van de Hema.

4 Vanuit de winkeliers is de wens geuit om geheel Nedersassen een facelift te geven

Op 17 juli 2019 is een gesprek met de winkeliersvereniging Makado en de gemeente gehouden.
Onderwerp van gesprek was de entree van het Makadocentrum bij Nedersassen. De wens van de
winkeliers is om over de volledige breedte van de Nedersassen een trap met hellingbaan aan te
leggen (de zogenaamde Koopgootvariant). Hiervoor zijn geen concreet uitgewerkte plannen
beschikbaar. Grof geraamd komt deze variant uit op een kostprijs tussen € 350.000 en € 400.000. Met
dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de opbrengst van de grondverkoop van kadastraal
perceel 4710 aan de eigenaar van het Makado.

Om wel tegemoet te komen aan de wensen van de winkeliers voor een aantrekkelijke entree, maar
ook binnen de begroting te blijven, wordt voorgesteld om het zigzagpad esthetisch op te waarderen.
Dat kan bijvoorbeeld met beplanting en straatmeubilair. Zo wordt er toch aandacht besteed aan de
gewenste verbetering van de uitstraling van dat Makado-deel. Verder zal er ook aandacht besteed
worden aan details die te maken hebben voor mensen met een visuele beperking.

Tot slot heeft de HEMA recent om een uitbreiding van het terras gevraagd. In de uitwerking van het
ontwerp zal gekeken worden in hoeverre dit in te passen valt in het ontwerp. Uitgangspunt is dat de
kosten voor zowel voorbereiding als uitvoering voor rekening komen van HEMA/MAKADO.

5 Het gebruik van WMO-voorziening gaat omhoog

Om via Stroomlijn van de Wijkhopper gebruik te maken is de Drechthopperpas nodig. Misschien zijn
er inwoners die wel voor een Drechthopperpas in aanmerking komen (75plussers en geindiceerden)
maar daar tot nu toe geen gebruik van maken. Met de invoering van de Wijkhopper hebben deze
mensen wellicht wel belangstelling voor deze vervoersvorm, waardoor er meer gebruik wordt gemaakt
van de WMO-maatwerkvoorziening.

6 De Wijkhopper is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en (SOHQO)hulphonden.
De Drechthopper kan in dat geval worden ingezet, mits de gebruiker een Drechthopperpas heeft.

Uitvoering



Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden aan Nedersassen kan een meervoudig
onderhandse aanbesteding conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden plaatsvinden.
De totale uitvoering inclusief engineering zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. Voor de
uitvoering/uitrol van de Wijkhopper is Stroomlijn de eerste verantwoordelijke, maar inzet van de
gemeente is daarbij wel noodzakelijk.

Communicatie

Voor de introductie van de Wijkhopper is goede communicatie en PR nodig. Voor de
maatwerkvoorziening heeft Stroomlijn een "communicatiekit" beschikbaar, die afgestemd moet worden
met onze eigen communicatie.

Bijlagen
1a. Brochure Stroomlijn
1b en 1c Ontwerp Nedersassen



