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1 Inleiding  

Zwembadblokweer te Alblasserdam is momenteel dicht voor publiek. De gemeente Dordrecht, eigenaar van 
dit zwembad heeft hiertoe besloten nadat is gebleken dat er sprake is van corrosievorming aan de 
roestvaststalen constructie van het bad. Het zwembad verbruikt een aanzienlijke hoeveelheid energie om het 
water op temperatuur te houden. Om dit energieverbruik tot een absoluut minimum terug te brengen heeft de 
gemeente besloten het zwembad leeg te laten lopen.  
 
Het leeg laten lopen van het zwembad heeft tot gevolg dat diverse installatie uit bedrijf genomen moeten 
worden. In dit Plan van Aanpak wordt beschreven welke procedures gevolgd moeten worden om de 
installaties buiten bedrijf te stellen, zonder gevolgschade voor personen, omgeving en installaties. 
 
 

Gemeente Alblasserdam, eigenaar van
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2 Projectinformatie 

De ‘overall’ coördinatie van het project is in handen van de gemeente Alblasserdam. 
Als basis voor dit Plan van Aanpak zijn gehanteerd: 

• Tekening bestaande bouwkundige situatie. 
• Tekeningen bestaande werktuigbouwkundige – en elektrotechnische installaties. 
• Visuele opname op locatie. 

2.1. Objectgegevens  

Adres / ligging van het project 
Naam: Zwembad ‘Blokweer’ 
Adres: Sportlaan 3 
Postcode/Plaats: 2951 HL Alblasserdam 
Telefoon / fax: 078-6920040 
Email: info@blokweer.nl 

2.2. Algemene project gegevens 
  
Planning en uitvoeringsgegevens: 
Geplande aanvangsdatum uitvoering PvA: n.t.b. 
Geplande realisatietijd: 7 weken (zie bijlage planning) 

2.3. Betrokken partijen 
 
Opdrachtgever(s): 
Naam: Service Gemeente Dordrecht. 
Adres: Spuiboulevard 300 
Postcode/plaats: 331GR Dordrecht 
Telefoon: 078-7708008 
Email: servicegemeente@dordrecht.nl  
 
Coördinatie werkzaamheden 
Naam: Gemeente Alblasserdam 
Adres: Cortgene 2 
Postcode/plaats: 2951 EP Alblasserdam 
Contactpersoon: dhr. H. Schnitker 
Telefoon: +31 (0) 6 23 97 50 16 
Email: h.schnitker@alblasserdam.nl 
 
 

Gemeente Alblasserdam 
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam
14 078
bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl
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Lokaal beheer 
Naam: Zwembad ‘Blokweer’ BSSA 
Adres: Sportlaan 3 
Postcode/Plaats: 2951 HL Alblasserdam 
Contactpersoon: dhr. L. Bokhorst 
Telefoon: +31 (0) 6 81 46 43 11 
Email:      lykelebokhorst@bssalblasserdam.nl 
 
Adviesbureau 
Naam: Iv-Bouw b.v. 
Adres: Noordhoek 37 
Postcode/Plaats: 3351 LD Papendrecht 
Contactpersoon: dhr. R.E. Vriesde / R. Gresnigt 
Telefoon:     +31 88 943 4030 
Email:  ramon.vriesde@iv-bouw.nl/ronald.gresnigt@iv-bouw.nl  
 
Uitvoerende partijen 
 
Bedrijf  Adres Contact discipline 
Variopool Haarsplit 3, 1724 RG, 

Oud Karspel 
info@variopool.nl 
tel. 0226-333 000 

Beweegbare bodem 

Lotec Bovenzijde 12, 5626 EB 
Eindhoven 

info@lotec.nl 
tel. 040-243 00 21 

Waterbehandeling 

Klimaatservice Holland Nijverheidsstraat 31, 
3371 XE, Hardinxveld-
Giessendam 

Tel. 0184-613911 Werktuigbouwkundige 
installaties 

ETB de Noord Edisonweg 16b, 2952 
AD, Alblasserdam 

info@etbdenoord.nl 
tel. 078-6916066 

Elektrotechnische 
installaties 
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3 Uitvoering uitbedrijf nemen installaties 

3.1. Actuele situatie 
Vanaf de buitengebruikstelling van het zwembad is het water niveau ca.1,2 meter gedaald. Dit als gevolg 
van verdamping en bewust wegpompen van water tot net boven de inlaatopeningen. 
ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Volgorde uitbedrijf nemen installaties  
 
Volgnr. Activiteit / omschrijving Installatie(deel) Bedrijf 
1 Veiligheidsmaatregelen 

valgevaar zwembad. Afzetting 
plaatsen 

zwembad n.t.b. 

2 Veiligheidsmaatregelen 
techniekruimte. Afdekken / 
bescherming regelkasten / E-
kasten 

Techniekruimte rondom bad n.t.b. 

 Veiligheidsmaatregelen, 
beschadiging zwembadvloer 
waar werkzaamheden 
plaatsvinden 

Zwembad n.t.b. 

3 Waterbehandelingsinstallatie Waterbehandelingsinstallatie Lotec 

Niveau gedaald tot 
net boven openingen 
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uitschakelen I(via GBS) 
4 Veiligstellen beweegbare 

bodem. 
Duikers brengen via luiken in 
de beweegbare bodem bokken 
aan en koppelen de stalen 
kabels los. 

Beweegbare bodem Variopool 

5 Gemeente wordt op de hoogte 
gesteld dat er water afgevoerd 
gaat worden via het buitenriool. 

zwembad Gemeente 
Alblasserdam 

6 Afvoerpompen veiligstellen en 
in het bad aanbrengen en 
afvoerslangen aanbrengen tot 
aan rioolputten buiten 

Zwembad leegpompen Variopool 

7 Zwembad en buffers 
leegpompen 

Zwembad Variopool 

8 Leidingwerk aftappen Leidingwerk Variopool / Lotec 
9 Reinwaterbuffer leegmaken en 

reinigen onder hoge druk, 
inclusief peilbuis 

Waterbehandeling Lotec 

10 Vuilwaterbuffer leegmaken en 
reinigen onder hoge druk, 
inclusief peilbuis 

Waterbehandeling Lotec 

11 Zandfilter, spoelen en 
aftappen. Luiken open zetten 
t.b.v. ventilatie 
 

Waterbehandeling Lotec 

12 Trommelfilter, leegmaken en 
schoonmaken onder hoge 
druk, inclusief nozzles 

Waterbehandeling Lotec 

13 Haarvangers, aftappen en 
openzetten 

Waterbehandeling Lotec 

14 Meetbord doorspoelen, 
chloormeetcel veiligstellen en 
in schoonwater achterlaten. 

Waterbehandeling Lotec 

15 Doseerpomp, inclusief slangen 
doorspoelen met water. 
Injectiepunten schoonmaken. 

Waterbehandeling Lotec 

16 Chemicaliën vaatjes veilig 
opslaan 

Waterbehandeling Lotec 

17 Compressor uitzetten en 
veiligstellen. Condens 
aftappen. 

Waterbehandeling Lotec 
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18 Luchtslangen drukreduceers 
aftappen. 

Waterbehandeling Lotec 

19 Koeldroger uitzetten en 
veiligstellen. 

Waterbehandeling Lotec 

20 UV-apparaat, aftappen, 
doorspoelen en veiligstellen. 

Waterbehandeling Lotec 

21 TSA, aftappen, doorspoelen 
met schoonwater. Hierna weer 
vullen met schoonwater. 

Waterbehandeling Lotec 

22 TSA, afsluiters op de 
verdeler/verzamelaar 
dichtzetten. Koppeling GBS, 
vrijgave blokkeren. 

Cv-installatie Klimaatservice 
Holland 

23 Circulatiepompen, veiligstellen 
(uitzetten) 

Waterbehandeling Lotec 

24 Elektrolyse installatie, buiten 
bedrijf stellen, conserveren en 
zoutvat leegmaken.  

Waterbehandeling Lotec 

25 Doseervaten zwavelzuur, 
vlokmiddel en bicarbonaat 
leegmaken en schoonmaken. 

Waterbehandeling Lotec 

26 Elektrakast onder spanning 
laten 

  

 Klimaatinstallatie   
27 Ruimtetemperatuur zwembad, 

tijdelijk verlagen naar 17 °C. 
Luchtbehandelingsinstallatie Klimaatservice 

Holland 
28 GBS, setpoint relatieve vocht 

tijdelijk blokkeren, alleen nog 
op temperatuur regelen. 

Luchtbehandelingsinstallatie Klimaatservice 
Holland 

29 Luchtbehandelingskast, pomp 
t.b.v. warmteterugwinning 
zwembadwater uitschakelen.  

Luchtbehandelingsinstallatie Klimaatservice 
Holland 
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5 Uitvoering uitbedrijf nemen installaties 

Verificatieformulier 

Actie nr. Omschrijving Verantwoord-
lijke  

akkoord Niet 
akkoord  

1 Veiligheidsmaatregelen valgevaar zwembad. Afzetting 
plaatsen 

Gemeente  
  

2 Veiligheidsmaatregelen techniekruimte. Afdekken / 
bescherming regelkasten / E-kasten 

Contractor 
n.n.b.   

3 Veiligheidsmaatregelen, beschadiging zwembadvloer  Contractor 
n.n.b.   

4 Waterbehandelingsinstallatie is uitgeschakeld Lotec   
5 Beweegbare bodem veiliggesteld Variopool   
6 Melding lozen water naar riool Variopool   
7 Afvoerpompen veiliggesteld en afvoervoorzieningen 

aangebracht 
Variopool 

  

8 Zwembad en buffers leeggepompt Variopool   
9 Leidingwerk afgetapt Lotec   
10 Reinwaterbuffer veiliggesteld  Lotec   
11 Vuilwaterbuffer veiliggesteld Lotec   
12 Zandfilter veiliggesteld  Lotec   
13 Trommelfilter veiliggesteld Lotec   
114 Haarvangers veiliggesteld Lotec   
15 Meetbord en chloormeetcel veiliggesteld Lotec   
16 Doseerpomp en Injectiepunten veiliggesteld  Lotec   
17 Chemicaliën vaatjes veilig opgeslagen (positie n.t.b.) Lotec   
18 Compressor veiliggesteld  Lotec   
19 Luchtslangen drukreduceers afgetapt Lotec   
20 Koeldroger veiliggesteld. Lotec   
21 UV-apparaat veiliggesteld Lotec   
22 TSA veiliggesteld en weer gevuld met schoonwater. Lotec   
23 TSA, afsluiters op de verdeler/verzamelaar dichtgezet. 

Koppeling GBS, vrijgave geblokkeerd 
Klimaatservice 
Holland   

24 Circulatiepompen, veiliggesteld Lotec   
25 Elektrolyse installatie veiliggesteld, geconserveerd, en 

zoutvat geleegd 
Lotec 

 

26 Doseervaten zwavelzuur, vlokmiddel en bicarbonaat 
geleegd en schoongemaakt 

Lotec 
 

27 Elektrakast onder spanning achtergelaten Klimaatservice 
Holland / Lotec  

28 Ruimtetemperatuur zwembad, tijdelijk verlagen naar 
17 °C. 

Klimaatservice 
Holland / Lotec  

29 GBS, setpoints aangepast Klimaatservice 
Holland / Lotec  
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6 Planning  

6.1. Planning – werkzaamheden 
Actie Activiteit       Aanvang Gereed op 
 
Fase 1:  afstemming       week 0   week 1 
1: Plan van Aanpak definitief na afstemming met    
  gemeente (Iv-Consult)      week 0-  week 1 
      
 
Fase 2:  Gunning       week 2  week 3 
2: Prijsopgave contractors (Con)     week 2   week 3 
3: Voorbereiding documenten contractor (Con)    

• werkplan / detailplanning (Con)    week 2   week 3 
• V&G plan (Con)      week 2   week 3   
   -    

Fase 2: Uitvoering werkzaamheden     week 4  week 7 
4: Veiligheidsmaatregelen treffen (Con n.n.b.)   week 4  week 4  
5: Veiligstellen beweegbare bodem (Con -Var)   week 4  week 4 
6: Leegpompen zwembad (Con -Var)    week 4  week 4 
7: Werkzaamheden waterbehandelingsinstallaties( Con -Lot) week 5  week 6 
8: Werkzaamheden W-installaties (Con-KH)  . week 5  week 6  
9: Werkzaamheden E-installaties   .  week 4  week 4 
10: Uitloop werkzaamheden      week 7  week 7 
Einde werkzaamheden 
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