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jaar 2020 2021

maand okt nov dec jan feb maart april mei juni juli aug sept

Omschrijving weeknr 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

School/bouwvakanties

Bouwvakantie

1E OVERLEG GEBRUIKERS 21-26 OKT 

OBV vbereidingskrediet architect contracteren

SCHETSONTWERP als praatstuk 10/29/2020

SCHETSONTWERP VERFIJNEN ADHV 29/10

1e RAMING obv VOORLOPIG ONTWERP 

SKELET SAMENWERKINGSMODEL 

OVERLEG PFH 11/9/2020

AKKOORD PROJECTPLAN 11/9/2020

UPLOADEN IBABS 11/10/2020

COMMISSIE 11/17/2020

RAADSVERGADERING 11/24/2020

VOORLOPIG ONTWERP

DEFINITIEF ONTWERP

VERGUNNING
AANBESTEDEN 

GUNNEN

WERKVOORBEREIDING 

HUUROV KOMSTEN 

UITVOERING 

INKOOP en levering losse inrichting e.d. 

OPLEVERING 

INHUIZEN / VERHUIZEN 

OPERATIONEEL 
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