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Overleg Blokweer RVS stand van zaken met OZHZ-ODMH 
 
 
Onderwerp:  Overleg Blokweer RVS stand van zaken met OZHZ-ODMH 
Datum:  13-07-2022 
Tijd:  10.30 uur 
Plaats:  MS Teams 
 
Aanwezig:  Wouter Visser   IV-Consult 
  Dick de Heer    IV-Consult 
  Jeroen Koeken   IV-Consult 
  Dirk Slingerland   ODMH 
  Hans van der Gracht  OZHZ 
  Ruud Hoogstad   SGD (notulen) 
 
Afwezig:   n.v.t.    
 
Verzonden:   Zie aanwezigen en notulen. 
 
 

 Onderwerpen  Actiehouder 

1 Opening en mededelingen  

 Allen welkom. 
Voorstelronde met rollen en taken. 
 

 

2 RVS Blokweer stand van zaken en bijpraten ontwikkelingen  

 SGD algemene toelichting:  
Eind vorig jaar signalen over problemen met de zwembadbak. Hierop is aanvullend 
onderzoek ingesteld waarna in februari 2022 is besloten het bad te sluiten omdat 
de constructieve veiligheid niet meer te garanderen was. In de periode vanaf eind 
vorig jaar tot nu zijn er diverse aanvullende onderzoeken gedaan en zaken verder 
uitgewerkt naar oplossingsrichtingen vertaald in 3 varianten. 
 
IV Consult: 
Uitleg fase 1: Constateren en duiden huidige situatie en problemen. 
Rekenmodellen gemaakt en onderzoeken uitgevoerd om het huidige bad qua 
constructie door te rekenen hoe dit zich houd en of dit voldoet. In principe voldoet 
het constructief wel in nieuwstaat situatie maar op sommige onderdelen een 
geringe overcapaciteit. Er zijn diverse onderdelen welke vragen oproepen, waar is 
mee gerekend. Wat is functioneel falen of constructief falen. Wat zijn de risico's dit 
is niet eenduidig te beoordelen omdat delen niet te onderzoeken/inspecteren zijn. 
Je blijft zitten met een 'black box' waar je niet voldoende grip op krijgt ten aanzien 
van de risico's op constructief falen.  
Uitleg fase 2: Stapsgewijze uitleg van de rapportage 'fase 2' en varianten. Huidige 
situatie, bevindingen, analyses beton en RVS onderdelen op staalsoorten. De 
betononderdelen en RVS onderdelen zijn hiervoor door specialistische bedrijven 
aan nadere onderzoeken onderworpen. 
In huidige toestand zijn bepaalde gebruikte RVS onderdelen welke belastingen 
opnemen niet meer toegestaan volgens de regelgeving. 
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Door de omstandigheden in de technische ruimte rondom het bad door te weinig 
ventilatie, gebruik verkeerde RVS soorten, diverse lekkages van zwembadwater, 
hoge temperaturen en luchtvochtigheid, extra aanvoer zwembadmilieu door de 
open opslag van de zwemlijnen door de gaten in de vloeren, heeft de vorming van 
corrosie en chloriden in de hand gewerkt. 
 
ODMH merkt op dat voor variant A mogelijk nog voordeel te behalen is met 
toepassing van kathodische bescherming. Constructie op spanning mogelijk nog 
extra hulpmiddel. 
De huidige opstelling van de installatie zoutelektrolyse is een verouderde open 
opstelling en ongebruikelijk om in technische ruimte te installeren. 
Advies naar buiten plaatsen of in een andere opstelling in het vervolg. 
Mogelijkheden installaties en chemicaliën zullen door IV-Consult nader worden 
onderzocht en uitgewerkt. Afgesloten ruimten hebben de voorkeur voor de 
chemicaliën echter is dit lastig door de geringe ruimte.  
 
Referentie bezoeken RVS baden: 
Door IV-Consult en SGD zijn een tweetal soortgelijke baden bezocht, locatie 
Vianen en Culemborg. Hierin zien we diverse aanpassingen in de installaties en 
constructies van beide baden welke anders zijn opgelost dan bij Blokweer. Van 
deze bezoeken zijn korte memo's opgesteld met een aantal foto's. 
 
Afgesproken is de volgende stukken te delen om inhoudelijk mee te kunnen 
denken voor de vervolg werkzaamheden, te weten; 

- Rapportage onderzoek constructieve veiligheid fase 2 
- TNO review/rapportage op rapportage fase 2 
- Memo bezoek zwembad Culemborg 
- Memo bezoek zwembad Vianen   

De stukken vertrouwelijk behandelen en binnen het eigen team delen voor zover 
nodig. (Red. stukken verstuurd op 13-07) 
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3 Rondvraag en afsluiting  

 OZHZ: Vraag omtrent de problemen met de dakranden. Hier speelt een 
vochtprobleem met rotte onderdelen tot gevolg. Het onderzoek hiervoor loopt 
hierover zal nog nadere afstemming volgen.  
 
Voor het vervolgproces zal constructeur Jan Breedveld ook worden gevraagd om 
deel te nemen aan dit vraagstuk.  
 
Een ieder wordt bedankt voor de inbreng.  
 
Komend overleg: In overleg nader te bepalen.  

 

  
 

 

 


