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Inleiding 

 

In 2014 is het zwembad Blokweer opgeleverd aan de gemeente Alblasserdam. Destijds was dit een 

vernieuwend concept met een bovengronds zwembadbassin opgebouwd uit prefab RVS panelen, welke met 

ankers, bouten, klemmen en diagonalen verbonden zijn met de omliggende betonconstructie.  

 

Uit de periodieke inspectie is gebleken dat roestvaststalen delen van het zwembad-bassin, die zichtbaar zijn 

aan de achterzijde in de technische ruimte, corroderen en in aanvulling op de periodieke inspecties heeft de 

gemeente Alblasserdam eind 2021 een gericht onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van het 

zwembad.  

Dit onderzoek heeft bevestigd dat de technische ruimte rondom het bassin een sterk corrosief chloride-

houdend milieu heeft en dat roestvaststalen verbindingsmiddelen spanningscorrosie vertonen en diverse 

RVS paneeldelen sporen hebben van putcorrosie. Verder blijkt uit aanvullend onderzoek dat het toegepaste 

type RVS van de bevestigingsmiddelen door chloride veroorzaakte scheurvorming op enig moment spontaan 

kan bezwijken. Het toegepaste RVS type is onder de huidige regelgeving niet meer toegestaan in 

zwembaden. Daarnaast is de RVS zwembadconstructie constructief getoetst en is vastgesteld dat bij 

bezwijken van bepaalde hoofdonderdelen de veiligheid niet voldoende is geborgd. 

Tot slot is geconstateerd dat de perronvloer op niveau +1 rondom het zwembad onvoldoende sterk is om 

steun te geven aan de rvs panelen. 

 

Deze werkomschrijving is er op gericht om het niet toegestane type RVS om te wisselen voor een 

resistentere RVS soort conform het bouwbesluit, evenals het aanbrengen van aanvullende versterkingen om 

de hoofdonderdelen te ontlasten. In aanvulling op deze maatregelen zal een ventilatiesysteem worden 

aangebracht om het klimaat van de technische ruimte te verbeteren. Ter verdere verbetering zal ook een 

ruimte voor een chemicaliën opslag worden gerealiseerd en worden kitnaden vervangen, doorvoeren 

afgedicht en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.  
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1 Algemeen 

1.1. Aanbestedende dienst – opdrachtgever 

Gemeente Alblasserdam 

Postbus 2 

2950AA Alblasserdam 

1.2. Procedure 

De aanbestedingsprocedure met bijbehorende kaders, richtlijnen en voorschriften wordt door de 

gemeente Alblasserdam voorgeschreven. Deze technische omschrijving is in korte tijd tot stand 

gekomen en is daarbij beperkt tot het behandelen van de werkzaamheden op hoofdlijnen. Indien 

de Opdrachtnemer vragen heeft of tegenstrijdigheden opmerkt tussen de procedure en de 

technische beschrijving dient zij dit per ommegaande te melden. 

1.3. Directie 

De directie wordt namens de opdrachtgever nader aangewezen 

1.4. Locatie 

Zwembad Blokweer 

Sportlaan 3,  

2951 HL Alblasserdam 

 

Afbeelding 1: screenshot Google Maps 

1.5. Algemene beschrijving 

Deze technische omschrijving is bedoeld om de werkzaamheden die benodigd zijn om het RVS 

bassin weer in de gewenste staat te brengen te beschrijven. De uitwerking van de te nemen 

constructieve maatregelen is gerealiseerd o.a. met behulp van inspecties, 3D modellen, 

uitgebreide 3D scan, berekeningen.  

 

Het resulterende 3D model en tekeningen zijn op DO uitwerkingsniveau “LoD 300” geproduceerd. 

Deze informatie kan als basis door de Opdrachtnemer worden gehanteerd.  
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De door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden omvatten het volgende; 

• het opstellen van een veiligheids-en werkplan, 

• inrichting van het bouwterrein, 

• het inspecteren en eventueel repareren van de PVC zwembad liner, 

• demontage werkzaamheden van een gedeelte van de aanwezige leidingen, 

• het reinigen van het RVS en het verwijderen van de tectyl laag van de aangetaste gebieden, 

• het verwijderen van alle RVS 304 bouten, 

• het verwijderen van alle RVS 304 verstevigingsmateriaal en klemmen, 

• het monteren van nieuwe RVS of Duplex gecoate bouten, 

• het aanbrengen van nieuwe verstevigingsmateriaal en klemmen, 

• het aanbrengen van een nieuwe ventilatie installatie, 

• het realiseren van een tweetal kleine opslagruimtes voor chemicaliën; 

• overige werkzaamheden nodig om het zwembad te herstellen en weer in bedrijf te kunnen 

nemen. 

De werkzaamheden worden verder beschreven onder hoofdstuk 2.3 

1.6. Tijdsbepaling 

 

Scenario A RVS 

Item Gereed W/J 

Ontvangst aanbiedingen 46-2022 

Beoordelen aanbiedingen  48-2022 

Gunning van het werk 51-2022 

Uitwerken van de details tot een 

uitvoeringsontwerp 

08-2023 

  

Inkoop en fabricage van de nieuwe materialen 18-2022 

De- en montage van de onderdelen 28-2023 

Installatie van de ventilatie unit 31-2023 

Realisatie van de opslag ruimte voor 

chemicaliën 

31-2023 

Testen en inbedrijfstelling 34-2023 

Afname en Overdracht 36-2023 

Aanname vertraging 5 weken 

1.7. Onderhouds-en inspectietermijnen 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met de 

vraagstelling en looptijd vanuit de gemeente Alblasserdam aangaande het beheer- en onderhoud. 

In alle gevallen dient het werk zodanig verder ontworpen en uitgevoerd te worden dat het in 

redelijkheid onderhoudbaar én inspecteerbaar is. 
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2 Beschrijving 

2.1. Algemene beschrijving 

Het uitgangspunt bij deze technisch beschrijving is dat de Opdrachtnemer het huidige ontwerp 

overneemt en verder brengt, zodanig dat er een goed doordacht, functioneel en publiek veilig 

zwembad wordt opgeleverd. De Opdrachtnemer is bekend met het ontwerpen en bouwen van 

zwembaden en verplicht zich te informeren in de bestaande situatie, de uitgevoerde onderzoeken 

en de daaruit benodigde en gewenste nieuwe situatie. De aannemer zal daarbij nauw 

samenwerken met de gemeente en diens adviseurs en leveranciers.  

2.1.1. Normen 

De aannemer dient in de uitwerking van de oplossingen rekening te houden met de vigerende 

normen, waarvan zij wordt geacht van op de hoogte te zijn. Indien van de normen wordt afgeweken 

zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat een gelijkwaardig of beter normatief niveau wordt 

bereikt. De volgende normen/richtlijnen worden in het kader van deze vraag aangehaald: 

• Besluit Bouwwerken Leefomgeving;  

• EN 15288-1:2019 - Swimming pools for public use - Part 1: Safety requirements for design 

• EN 15288-2 Swimming pools for public use - Part 2: Safety requirements for operation 

• EN 16582-1:2015+A1:2021 Domestic swimming pools - Part 1: General requirements 

including safety and test methods 

• EN 16582-2 Domestic swimming pools - Part 2: Specific requirements including safety and 

test methods for inground pools 

• NEN-EN-ISO 3506-1 Fasteners – Mechanical properties of corrosionresistant stainless steel 

fasteners – Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes 

• EN 13451 Swimming pool equipment - Part 1-11 PSG 15 Opslag van verpakte gevaarlijke 

stoffen. Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, 

arbeidsveiligheid en milieuveiligheid 

 

Voor de constructieve berekeningen is Eurocode van toepassing, waaronder o.a. (niet limitatief) 

• Eurocode 0: Grondslagen voor het constructief ontwerp: 

NEN-EN 1990 - Eurocode – Grondslagen voor het constructief ontwerp 

• Eurocode 1: Belastingen op constructies: 

NEN-EN 1991-1-1 Deel 1-1 - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen 

voor gebouwen. 

• Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies: 

NEN-EN 1993-1-1 Deel 1-1 - Algemene regels en regels voor gebouwen 

NEN-EN 1993-1-2 Deel 1-2 - Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij 

brand 

NEN-EN 1993-1-3 Deel 1-3 - Algemene regels - Aanvullende regels voor koudgevormde 

dunwandige profielen en platen 

NEN-EN 1993-1-4 Deel 1-4 - Algemene regels - Aanvullende regels voor roestvaste 

staalsoorten 

NEN-EN 1993-1-8 Deel 1-8 - Ontwerp en berekening van verbindingen 
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Nieuw aan te brengen installaties dienen aan de vigerende normering te voldoen. E.e.a zoals is 

omschreven of aangegeven in deelplannen, berekeningen en algemeen geldende landelijke 

voorschriften. Voor de ventilatie unit wordt ook verwezen naar de technisch omschrijving: 

“COPA210368-3-AC-R205-rev 01 - Technische omschrijving installaties” met bijbehorende 

documenten. 

 

De van toepassing zijnde normen worden niet beperkt door de bovenstaande opgave. 

Voorafgaand aan het werk zal de opdrachtnemer in het gevraagde test- en inspectieplan verwijzen 

naar de actuele normen. Ontbrekende of aanvullende normen worden in overleg met de 

opdrachtgever vastgesteld. Zonder voorafgaande goedkeuring op de van toepassing zijnde 

normen en een goedgekeurd test- en inspectieplan kan niet worden gestart met de 

werkzaamheden.  

2.1.2. 3D modellen, Tekeningen en berekeningen, 

De van toepassing zijnde tekeningen, modellen berekeningen en andere achterliggende stukken 

worden separaat aangeleverd en vermeld in een documentenlijst met nummer: COPA210368-0-

AC-R000.  

2.1.3. Overige bijlagen 

Er is gebruik gemaakt van de archiefstukken van de bestaande constructie.  

2.1.4. Werkterrein 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie Zwembad Blokweer. In overleg met de 

opdrachtgever zal een terrein voor een ketenpark en opslagruimte worden voorzien. Dit terrein zal 

zich in de nabijheid van het object bevinden. Na uitvoering van de werkzaamheden zal het terrein 

weer worden overgedragen aan de opdrachtgever in de staat waarin het is ontvangen. Tijdelijke 

aanpassingen, herstellen en gebruikmaken van terreinverharding, aanvulling, rioolaansluitingen, 

elektriciteit en water dient opgenomen te zijn in de uit te voeren werkzaamheden.  

2.2. Nadere beschrijving 

2.2.1. Voorbereiding 

De aannemer dient zich gedegen voor te bereiden. Daarbij is een oplossingsgerichte en proactieve 

aanpak vereist, waarbij samenwerking en snelheid handelen van groot belang is.  

2.2.2. Plan van aanpak 

Ten behoeve van de benodigde werkzaamheden is het vereist een plan van aanpak op te stellen 

met daarin een voldoende gedetailleerde omschrijving van alle werkzaamheden. De aannemer 

dient daarbij een gedegen planning op te stellen met daarin een uren- en wekenplanning van alle 

werkzaamheden. Het plan van aanpak dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 

werkzaamheden in tweevoud ter goedkeuring ingedient te worden bij de opdrachtgever. Naast een 

planning en werkvolgorde omvat het plan van aanpak V&G een test- en inspectieplan en een 

risicoanalyse. Het primaire doel is om onvoorziene voorvallen, vertraging, uitloop en 

kwaliteitsverlies te voorkomen. 
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2.2.3. Tekeningen en berekeningen. 

De beschikbaar gestelde tekeningen en achterliggende modellen zijn uitgewerkt tot een BIM LoD 

300 niveau. Alle overige afgeleide en aanvullend opgestelde tekeningen en berekeningen voor een 

goede uitvoering van het werk worden aangeleverd door de opdrachtnemer. Deze worden in een 

nader te bepalen format beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever. De keuringstermijn bedraagt 

twee weken en zonder goedkeuring voorafgaand aan het werk kan niet worden gestart met de 

uitvoering.  

2.3. Werkomvang 

2.3.1. Bestaande situatie  

Het zwembad is gesitueerd in een hal waarbij het RVS bassin is geplaatst op een betonnen vloer 

op maaiveldniveau. Het voor publiek toegankelijke gedeelte op de 1e verdieping van het zwembad 

is met een trap te bereiken. De vloer rondom het zwembad op deze verdiepingsvloer wordt ook wel 

de perronvloer genoemd.  

 

Het zwembad is voorzien van een beweegbare vloer van Variopool. Uitgangspunt is dat deze 

bestaande vloer na een revisie door de leverancier wordt herplaatst. 

 

De kleedruimtes, horeca en een kantoor bevinden zich ook op de 1e verdieping. Onder de 1e 

verdieping en tussen de schil van het gebouw en het zwembadbassin bevindt zich een technische 

ruimte die op diverse plaatsen is te betreden via de begane grond. In deze technische ruimte zijn 

de voorzieningen geplaatst benodigd voor het functioneren van het zwembad zoals leidingen, 

pompen, filterinstallaties en de hydraulische cilinders voor de verstelbare vloer.  

2.3.2. Voorbereiding 

Het zwembad is momenteel buiten gebruik gesteld en het waterniveau van het zwembad is 

verlaagd tot ca 1m waterhoogte. Bij aanvang van de werkzaamheden zal de installatie moeten 

worden afgekoppeld, de beweegbare vloer zal op bokken moeten worden geplaatst en het 

waterniveau moet worden verlaagd zodat het bad droog komt te staan. Verder zal een 

inventarisatie moeten worden gemaakt voor de buiten bedrijf stelling van de filters en 

pompinstallatie. Hiervoor is een richtinggevend plan van aanpak opgesteld met documentnummer: 

“COPA210368-3-R001-v.1 - PvA buitenbedrijf stellen installatie”.  

2.3.3. Demontage en herplaatsing 

Het bestaande bassin is uitgevoerd met RVS panelen welke d.m.v. RVS bouten aan elkaar zijn 

gekoppeld en vervolgens met behulp van RVS klemmen en steunen aan de rondom aanwezige 

betonconstructie zijn bevestigd.  
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Zoals aangegeven in de inleiding is deze omschrijving er op gericht om de bouten, moeren en 

ankers van het zwembad uit te wisselen, RVS onderdelen te vervangen en versterkingen te 

plaatsen. Niet alle details zijn volledig uitgewerkt en in het aangeleverde model is terug te vinden 

dat een aantal versterkingen of maatregelen botsen met bestaand leidingwerk of bestaande 

installaties.  

 

Op basis van het model zal een praktische re-routing van het leidingwerk moeten worden bepaald. 

Voor vervanging van RVS delen en plaatsing van RVS steunen zal een gedeelte van de bestaande 

leidingen moeten worden gedemonteerd, opnieuw geplaatst of worden verlegd. Op hoofdlijnen 

gaat het om; 

 

• de zwembadleiding rondom het bad aan de onderzijde ter plaatste van de RVS voeten, 

• een gedeelte van zwembadleiding rondom het zandfilter, 

• overige demontage en terugplaatsing van installaties in overleg. 

2.3.4. (De) montage van de beweegbare vloer 

De bestaande beweegbare vloer moet worden gedemonteerd en zal in de nieuwe situatie worden 

hergebruikt. Een montagehandleiding is niet voorhanden. Eventueel kan in overleg met de 

leverancier een de- en montage methode moeten worden bepaald en uitgewerkt. Na de montage 

kan de vloer worden geïnspecteerd en moeten onderdelen die niet voldoen worden vervangen. De 

de- en montage is een onderdeel van de opdracht. Voor de vervanging van de onderdelen kan een 

stelpost worden opgenomen.  

2.3.5. RVS werkzaamheden 

De RVS werkzaamheden zijn als volgt onderverdeeld; 

 

A Reinigen, schoonmaken en coaten van de aangetaste RVS delen 

In de bestaande situatie is het bad voorzien van een tectylachtige coat. Ter plaatse van de  

aangetaste, rondom de te vervangen delen en ter plaatste van de bouten en plaatnaden moet 

deze worden verwijderd. Na het verwijderen van de coat moeten de aangetaste delen inclusief 

het inwendige deel van de boutgaten worden gereinigd, gebeitst en gepassiveerd met daartoe 

bestemde producten zoals  MAVOM RVS beitspasta SZF 4 of gelijkwaardig. Eventueel 

naspoelen en actieve passivering toepassen. Alle beitsproducten dienen op de daartoe 

omschreven wijze in de productspecificatiebladen te worden toegepast en afgevoerd.   

Met in acht name van de productspecificaties van de beitspasta wordt na het beitsen een 

transparante neutrale tectylachtige coating aangebracht daar waar de coating is verwijderd. 

Een indicatie van de omvang van de werkzaamheden kan worden teruggevonden in het 

bijgevoegde fotopakket en de documenten.  

 

Het vervangen van alle bouten en moeren waarmee de RVS delen aan elkaar zijn gekoppeld. 

De aanwezige bouten en moeren moeten worden vervangen door bouten en moeren met een 

A8 kwaliteit ( 1.4592 ). Bij het vervangen van de bouten en moeren dient een volgorde te 

worden gekozen bijvoorbeeld om en om waarbij de verplaatsing van de panelen tot een 

minimum wordt gereduceerd. Dit om de huidige waterdichtheid te waarborgen. 

De verticale koppelingen tussen de panelen. 
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De aankoppeling van de steunen tussen betonnen verdiepingsvloer en zwembadwand 

Alle overige onderlinge verbindingen. 

 

B Het vervangen van alle klemmen 

De RVS wandpanelen zijn geplaatst op een C profiel. Na de plaatsing van de zwembadwand 

is het C profiel m.b.v. klemmen aan de betonvloer gekoppeld om de verplaatsing van dit 

profiel tot een minimum te beperken.  

 

De klemmen zijn met ankers in de vloer en met bouten en moeren aan de zwembadwand 

bevestigd. Alle klemmen, ankers, bouten en moeren zijn uitgevoerd in RVS 304 en moeten 

worden vervangen. De nieuwe klemmen dienen te worden uitgevoerd in RVS 1.4016 

(AISI430) of RVS 1.4762 (AISI446), de bouten, moeren en ankers in A8 kwaliteit ( 1.4592 ). 

De afmetingen zijn terug te vinden op de tekeningen, de aantallen in de uittrekken zijn 

indicatief en niet verrekenbaar. De werkelijke aantallen zijn terug te vinden in het model.  

 

De bestaande ankers moeten worden uitgeboord. Indien dit technisch beperkingen oplevert 

kan een andere ankerpositie worden gekozen waarbij het bestaande anker net boven het 

betonniveau wordt ingekort. De koppen van ingekorte ankers moeten met een coating worden 

afgedekt om eventuele waterintreding te voorkomen.  

 

C Het vervangen van de ondersteuningen van de verticale wanden 

De panelen worden op iedere plaatnaad aan de vloer gekoppeld met een steun. Deze steun is 

met ankers gekoppeld aan de beton en met bouten en moeren aan de plaatnaad. De steunen 

uit te voeren in RVS 1.4016 (AISI430) of RVS 1.4762 (AISI446), de bouten, moeren en ankers 

in A8 kwaliteit ( 1.4592 ) 

 

De bestaande ankers moeten worden uitgeboord. Indien dit technisch beperkingen oplevert 

kan een andere ankerpositie worden gekozen waarbij het bestaande anker net boven het 

betonniveau wordt ingekort. De koppen van ingekorte ankers moeten met een coating worden 

afgedekt. 

 

D Het vervangen van de C profielen achter de panelen ter plaatse van de zwembadtrappen 

In de plaatvelden achter de zwembadtrappen zijn ter versterking C profielen aangebracht 

welke zijn uitgevoerd in RVS304. Deze moeten worden vervangen door gelijkvormige steunen 

in RVS 1.4016 (AISI430) of RVS 1.4762 (AISI446). De bouten en moeren uitwisselen en 

vervangen door een A8 kwaliteit ( 1.4592 ) 

 

E Het plaatsen van een ondersteuningsconstructie tussen de zwembadwand en de betonnen 

vloer 

De bovenzijde van de zwembadwand is d.m.v. steunen gekoppeld aan de onderzijde van de 

1e verdiepingsvloer, echter de huidige vloer is onvoldoende in staat om de horizontale 

krachten uit de zwembadwand op te vangen. Als aanvullende maatregel wordt een schoor 

tussen de betonvloer en de zwembad wand aangebracht.  
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De details hiervan zijn uitgewerkt en terug te vinden in het model en de tekeningen. De 

levering omvat de detailengineering, fabricage, conservering, montage inclusief boren en 

plaatsen van de ankers. De steunen uit te voeren in RVS 1.4016 (AISI430) of RVS 1.4762 

(AISI446), de bouten, moeren en ankers in A8 kwaliteit ( 1.4592 ). In deze fase zijn niet alle 

details uitgewerkt en in overleg dient een definitieve uitwerking te worden gerealiseerd.  

 

Op een aantal plaatsen doorkruisen de schoren het leidingwerk. Het omleggen of verplaatsen 

van het leidingwerk is een onderdeel van de werkzaamheden. In overleg kan een alternatieve 

uitvoering van de schoor worden gekozen. Rondom het zandfilter is het principe van een 

alternatieve constructie uitgewerkt. 

 

Om de verplaatsing van de zwembadwand te minimaliseren moeten de schoren onder druk 

worden aangebracht om de gatspeling in de verbinding spelingsvrij te maken. en na plaatsing 

worden ondersabeld met een krimparme mortel. Bij de keuze van een mortel dient rekening te 

worden gehouden met de omgevingsfactoren. 

 

F Alternatief voor RVS 

Een alternatief voor de vervanging van materialen kan de toepassing van duplex gecoate 

materialen zijn met in acht name van aanvullende maatregelen voor galvanische scheiding 

tussen duplex gecoat en rvs materiaal zoals kunststof onderlegringen en materialen.  

2.3.6. PVC liner zwembad. 

De binnenzijde van het zwembad is voorzien van een pvc liner. Deze liner is fabrieksmatig op de 

RVS panelen aangebracht en in het werk zijn de onderlinge naden d.m.v. een las aan elkaar 

gekoppeld. Op de betonnen bodem van het zwembadis ook een PVC liner voorzien en deze is 

d.m.v. overlappen aan de PVC van de verticale wanden geföhnd. Na het verwijderen van het water 

kan de PVC liner worden geïnspecteerd en indien nodig moeten reparaties worden uitgevoerd.  

2.3.7. Bestaande zwembadinstallatie. 

De bestaande zwembadinstallatie zal na het uit bedrijf nemen nader geïnspecteerd en 

onderhouden dienen te worden. Hiervoor kunnen de leveranciers van de installaties voor worden 

ingezet. De Opdrachtnemer dient dit te organiseren en te laten uitvoeren in samenwerking met de 

gemeente. De werkzaamheden aan de bestaande installaties dienen door de Opdrachtnemer 

begroot te worden.   

2.3.8. Terugplaatsen en aansluiten zwembadinstallatie  

De gedemonteerde zwembadinstallatie dient na inspectie en eventueel onderhoud te worden 

teruggeplaatst. De routing locatie en volgorde is in principe gebaseerd op de oude situatie en wordt 

zo veel als mogelijk gehandhaafd. De installatie dient werkend en getest te worden opgeleverd.  

Voorstellen voor een betere opstelling en re-routing kunnen tijdens de uitvoering altijd worden 

meegenomen.  
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2.3.9. Nieuwe ventilatievoorziening. 

Om het klimaat in de technische ruimte te verbeteren zal een nieuwe ventilatievoorziening worden 

aangebracht. Het ontwerp, de beschrijving, layout en capaciteit van de nieuwe ventilatievoorziening 

wordt separaat verstrekt. De ventilatievoorziening dient geschikt te zijn voor de gebruiksomgeving. 

In deze fase van het project is zo goed als mogelijk rekening gehouden met bestaande onderdelen, 

maar er is nog geen volledige clash check op de routing van het systeem gedaan. Een definitieve 

routing zal door de opdrachtnemer moeten worden uitgewerkt.  

2.3.10. Chemicaliën opslag. 

In de technische ruimte dienen twee kleine chemicaliënopslagen te worden bepaald en 

opgenomen. Er wordt zwavelzuur en zout opgeslagen in beperkte hoeveelheden. De opslagkasten 

dienen te voldoen aan de geldende norm waarbij op de zuuropslag een rechtstreekse afzuiging 

naar buiten moet hebben. Er wordt maximaal 250 liter zwavelzuur in opslag gehouden.  

2.3.11. Overige werkzaamheden. 

 

A Dichtzetten openingen zwemlijnen 

Ten behoeve van het opvoeren van de zwembadlijnen zijn een 6 tal openingen voorzien in de 

1e verdiepingsvloer en kunnen de zwembadlijnen vanuit de technische ruimte omhoog worden 

gevoerd. Via de openingen wordt het klimaat van de technische ruimte negatief beïnvloed. Om 

het klimaat in de technische ruimte te verbeteren moeten de openingen worden dichtgezet en 

het deksel verwijderd. Aan de bovenzijde dient de vloer te worden aangeheeld en voorzien 

van tegels die op een dusdanige wijze aangebracht zijn dat de een waterkerende constructie 

wordt gerealiseerd en deze opgaat in de bestaande vloer.  

 

B Kitvoegen 

Tussen de 1e verdiepingsvloer en de zwembadwand is een goot aangebracht. De naden 

tussen de wand en de goot en de goot en de betonvloer zijn voorzien van een kitnaad. De 

aanwezige kitnaad moet worden verwijderd en een nieuwe kitnaad zal worden aangebracht. 

Kit en verwerkingsmethodiek af te stemmen op de aansluitende materialen en 

gebruiksomgeving.  

Er heeft geen expliciete inspectie plaatsgevonden en er dient rekening mee te worden 

gehouden dat individuele gootstukken moeten worden vervangen.  

 

C Herstel tegel en voegwerk 

Er heeft geen expliciete inspectie plaatsgevonden van de aanwezige tegel en voegwerken. 

Voor aanvang van de werkzaamheden zal een opname worden uitgevoerd en de omvang van 

onderhoudswerkzaamheden worden vastgesteld. De herstelwerkzaamheden van de tegel en 

voegwerken als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden zijn een onderdeel van de 

opdracht. 

2.3.12. Duurzaamheidsmaatregelen 

Aan de Opdrachtnemer wordt gevraagd mee te denken over duurzaamheidsmaatregelen die 

eenvoudig naast deze technische omschrijving toe kunnen worden gepast. Een lijst met mogelijke 

duurzaamheidverbeteringen is opgenomen in lijst: COPA210368-3-AC-L501. 
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2.3.13. Inbedrijfstelling. 

Na de werkzaamheden zal het zwembad bedrijfsklaar worden opgeleverd. Het vullen opstarten en 

controleren van het bad zal worden uitgevoerd op basis van een van te voren overeengekomen 

werkplan. Dit werkplan omvat een veilige werkvolgorde en beschrijft alle werkzaamheden die nodig 

zijn voor een veilige en kwalitatieve ingebruikstelling van het systeem. Bij oplevering functioneert 

de zwembadinstallatie en vertoont het zwembad geen lekkages. 

2.3.14. Meerjarig onderhoud 

Het uitvoeren, in stand houden en inspecteren van de zwembadinstallatie kan in de uitvraag als 

onderdeel van de opdracht worden opgenomen. Indien dit het geval is, zal de Opdrachtnemer in 

een uitgewerkt plan aan dienen te geven hoe zij het beheer en onderhoud wilt uitvoeren, hoe zij het 

kwaliteitsniveau van het onderhoud op peil houdt en welk budget hierbij dient te worden voorzien 

voor minimaal 15 30? jaar beheer en onderhoud.  

2.3.15. Niet expliciet gemelde werkzaamheden 

Deze technische omschrijving is niet bedoeld om in deze DO fase al uitputtend te zijn. Doel is dat 

ze voorbereidend, beschrijvend en begripsvormend is voor de Opdrachtnemer. Van de 

Opdrachtnemer wordt verwacht dat ze door een goede voorbereiding, middels o.a. plannen van 

aanpak, werkplannen en procedures, alle benodigde werkzaamheden voorziet, beschrijft en verder 

uitwerkt. 
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