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Door SIMAV 

 

 

Mei – juni 2019 
 

 

Na aanleg van de toegangsweg in mei 2019 is ook 
gestart met de restauratie. Deze begon met het 
stabiliseren van de instabiele molenromp, de romp 
werd gestabiliseerd met verticale balken rondom 
waarover spanbanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aansluitend werden de voor hergebruik in 
aanmerking komende interieur onderdelen gemerkt, 
voorzichtig gedemonteerd elders opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Door Erfgoedadvies Groen is in deze fase historisch 
onderzoek uitgevoerd naar de nog aanwezige 
funderingsresten van een eerder gebouwde 
wipwatermolen waarop de huidige molen deels is 
gefundeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Juni – september 2019 
 

 

Na het stabiliseren werden rond de molen 7 stuks 
stalen boorpalen tot een diepte van ca. 19 meter in 
de grond gebracht en gevuld met beton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na ontgraving werd over een hoogte van ca. 50 cm 
en een breedte van ca. 80 cm het metselwerk van de 
molenromp verwijderd, direct werden in de 
vrijgekomen sparing 2 rijen schroefstempeltjes 
geplaatst. Dit werd herhaald zodat de gele 
molenromp uitsluitend op de genoemde 
schroefstempeltjes stond. 
 
 
 
 
 

 

Direct werd gestart met het aanbrengen van een 
nieuwe betonnen funderingsplaat met een dikte van 
50 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na verharding van de fundering werd de molenromp 
rechtgezet, deze stond ca. 12 cm. uit het lood dit 
werd uitgevoerd met behulp van vijzeljukken op de 
aanwezige 7 stuks boorpalen, en de in de 
funderingsplaat ingestorte trekankers.  
Vervolgens werd de funderingsplaat gefixeerd aan 
de boorpalen. 
 
 
 
 

 



Oktober 2019 – juni 2020 
 
Werd gestart met het verwijderen van het in slechte 
staat verkerend metselwerk en het inboeten met 
IJsselstenen van gelijke afmetingen en hardheid 
gemetseld met een kalkmortel in gelijke 
drukvastheid als het bestaande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze periode werden door de molenmaker de 
oude vloerdelen verwijdert, de balklagen in de  
muuropleggingen waren zo slecht dat deze 
gereconstrueerd werden met polyesterstaven en 
aangegoten met epoxy volgens het “Reno fors 
systeem”. 
 
 
 
 
 
 

 

Het gaande werk in de kap (bovenwiel en rondsel) 
en de rollenbaan werden eveneens door de 
molenmaker gerestaureerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gelijktijdig met het molenmakerswerk is de 
bouwkundig aannemer gestart met het binnen- 
timmerwerk, bestaande uit aanbrengen 
beganegrondvloer, terugplaatsen van de in opslag 
bewaarde binnen elementen met een hoge 
historische waarde. Ontbrekende delen werden  
in materiaal, vorm en detaillering aangeheeld. Het 
binnen stucwerk werd in deze periode aangeheeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Op basis van het historisch kleurenonderzoek en  
aansluitend kleuradvies is het interieur in de  
historische kleurstelling teruggebracht. Van enkele binnen 
elementen zijn de originele kleuren  
evenals nog aanwezige historische behangresten geconserveerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de molenmaker werden de staartbalk, de 
hangschoren en de vang gemonteerd. 
Vervolgens werden de roeden met het hekwerk 
gemonteerd en daarna het memorabele moment 
om na vele decennia voor het eerst weer in volle 
glorie te draaien.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Juli – augustus 2020 
 

 

Door de Nutsbedrijven werden elektra en 
wateraansluitingen ingevoerd, waarna de 
installateurs de huisinstallaties monteerden. 
 
De hekwerken rond het molenerf en de 
toegangsweg werden geplaats. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Het molenerf werd geëgaliseerd en met gras 
ingezaaid. Rond de molen werd een grindpad  
aangebracht en het toegangshek aan de straat 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De oplevering met de betrokken contractnemers, 
vertegenwoordiger namens de gemeente  
Alblasserdam en de bouwdirectie van SIMAV 
Molenstichting heeft op woensdag 26 augustus 
plaatsgevonden. 
 

 

 

 

 

Rest als SIMAV onze dank uit te spreken aan alle betrokken partijen die het mogelijk gemaakt 

hebben in goed overleg en samenwerking dit resultaat te verwezenlijken. 

Betrokken partijen: 

Gemeente Alblasserdam, met name Annet Ter Huurne. 

Erfgoed commissie gemeente Alblasserdam, mevr. Corbeau en de heer Lakerveld.  

Van Reeuwijk Bouwmeester namens de gemeente Alblasserdam. 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gerard Troost 

Provincie Zuid Holland Mark Ravesloot 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de heer Bax. 

Bouwkundig aannemer Schippers & Den Hartog Bouw BV., de heren Korevaar en Bos. 

Molemakers bedrijf De Gelder BV, de heer Van der Perk. 

Erfgoed Advies Groen BV. Adviseur SIMAV 

Directievoering Simav, de heren Kramer, Pantekoek en Konijnenburg 

Adri konijnenburg 

Lid TC/DB SIMAV 


