
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 

 

 

Deze voorliggende notitie is geschreven om de gemeente Alblasserdam te informeren over de belangrijkste 

resultaten en conclusies van de 3e fase in de aanpak tot herstel van zwembad Blokweer. 

 

Iv-Consult heeft zich ingezet om gelijktijdig twee sporen van oplossingen te ontwikkelen in een bestaand 

gebouw met een compacte en complexe samenhang. Het resultaat zijn twee technische pakketten die 

relatief snel tot uitvoering kunnen worden gebracht. Het heeft echter wat tijd gekost om gedegen onderzoek 

te doen naar de omvang van de schades, het gebouw goed in beeld te krijgen, oplossingen uit te werken, 

maar ook om het achterliggende juridisch en beleidsmatig kader te respecteren.  

 

Doel van het ontwerppakket is om dit samen met een opdrachtnemer in een bouwteamaanpak in de 4e fase 

van het project verder uit te werken zodat een veilig bad kan worden gerealiseerd dat tevens goed- en 

voorspelbaar is te beheren en onderhouden. De gemeente treft momenteel de nodige voorbereidingen om 

de 4e fase werkzaamheden in de markt uit te kunnen zetten. 
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Afronding fase 3 

Eind 2021 is door de gemeente Alblasserdam vastgesteld dat het zwembad Blokweer problemen kent met 

het aanwezige RVS. Iv-Consult heeft in opdracht van de gemeente een eerste fase onderzoek uitgevoerd 

naar de constructieve veiligheid van het zwembad. Hieruit kwam een drietal hoofdgebreken naar voren. Ten 

eerste bleek de vloer op de eerste verdieping niet in staat de horizontale kracht uit het zwembad op te 

nemen. Ten tweede bleek het gebruikte RVS in de verbindingsmiddelen niet geschikt voor 

zwembadtoepassingen en ten derde miste er een adequaat ventilatiesysteem om het klimaat te 

conditioneren. 

 

De hierop volgende 2e fase richtte zich met name op het bevestigen van de bevindingen en het bepalen van 

een oplossingsrichting. In deze tweede fase zijn externe partijen geconsulteerd (Omgevingsdienst, Element, 

Nebest en TNO) die gezamenlijk de bevindingen van de eerste fase bevestigde. 

In de 2e fase zijn drie scenario’s bekeken. De gemeente heeft hierop besloten om twee scenario’s verder uit 

te werken om een keuze te kunnen maken voor de oplossingsrichting. Dit betreft scenario A, zijnde het 

herstel van de gebreken in het huidige RVS bad en Scenario C, zijnde het demonteren van het RVS bad en 

deze vervangen door een nieuw bassin uitgevoerd in beton.  

 

In fase 3 zijn de technische documenten uitgewerkt tot op een definitief ontwerpniveau. De resultaten van 

deze scenario’s zijn opgeleverd in drie technische pakketten: (i) scenario A, (ii) scenario C en (iii)  

ventilatie/installatie. Deze technische basis zal een snelle doorstart in het herstel mogelijk kunnen maken. 

Door de meer gedetailleerde uitwerking zijn ook de inzichten van fase 2 aangescherpt. Zo zijn de kosten 

opnieuw beschouwd, zijn duurzaamheidsmaatregelen bekekenen, risico’s beschouwd en is de planning 

herzien. 

 

In deze notitie worden de inzichten samengevat zodat een keuze kan worden gemaakt tussen de scenario’s 

A en C. Om dit te kunnen doen zijn de volgende onderwerpen nader beschouwd en kort en bondig 

weergegeven. Een meer gedetailleerde onderbouwing is in de corresponderende bijlages opgenomen; 

 

 De risico analyse.  

 Het budget.  

 De planning. 

 Duurzaamheidsmaatregelen 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1 Risicoanalyse 

1.1. Introductie 

Het Risicoregister is een levend document dat door alle partijen periodiek behandeld en aangevuld 

dient te worden. Risico’s zijn op meerdere plaatsen afgedekt. Zo is de begroting voorzien van een 

spreiding op de kosten. Percentages en posten onvoorzien zijn afgestemd op het type werk. 

Technische risico’s zijn ook opgevangen in de bepaling van de onderhoudskosten. Er zijn ook 

risico’s die voor beide scenario’s gelden. 

1.2. Scenario A herstel RVS 

In bijlage 1 is een top 15 risicoanalyse terug te vinden die verder ingaat op de primaire risico’s die 

nu aanwezig en/of na de uitvoering van het herstelplan zijn weggenomen of beperkt. De aanwezige 

restrisico’s worden ondervangen door een onderhoudsplan en monitoring gedurende de 

levensduur van het bad. Belangrijkste restrisico’s van Scenario A zijn: 

• R002 - Er ontstaat spleetcorrosie in de naden van de RVS wand; 

• R010 - Conflicten tussen technische omschrijving en tekeningen; 

• R012 - Beschikbaarheid materialen onvoldoende; 

• R014 - Uitloop van planning door beperkte beschikbaarheid van aannemers;  

• R015 - inschrijvingen overschrijden budget. 

1.3. Scenario C vervangen RVS voor een betonnen bassin. 

Ook voor scenario C is een risicoanalyse opgesteld die is terug te vinden in bijlage 1. Hier worden 

de aanwezige restrisico’s ondervangen door een onderhoudsplan en monitoring gedurende de 

levensduur van het bad.  

• R005 - Stekwapening begane grond wordt per ongeluk gesloopt; 

• R008 - Problemen tijdens de bouw i.v.m. toleranties en maatafwijkingen; 

• R012 - Beschikbaarheid materialen onvoldoende; 

• R014 - Uitloop van planning door beperkte beschikbaarheid van aannemers;  

• R015 - inschrijvingen overschrijden budget. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2 Het budget 

Voor beide scenario’s is een raming opgesteld waarbij deze raming kan worden verdeeld in directe en 

indirect kosten voor reparatie/vervanging, een risico reservering en indexatie. De onderhoudskosten zijn over 

een periode van 30 jaar geraamd. De raming houdt beperkt rekening met instabiele markomstandigheden.  

 

 Onderdeel Scenario A – RVS in 

euro’s 

Scenario C – Beton in euro’s 

1a Indirecte kosten    279.000    316.000 

1b Directe kosten 1.177.000 1.347.000 

1c Risico reservering    252.000    289.000 

 Subtotaal  1.708.000 1.952.000 

2 Verwachte indexatie t/m 2023     186.000    226.000 

 Totaal 1.894.000 2.178.000 

    

3 Onderhoudskosten 30 jaar    251.000     121.000 

4 Duurzaamheidsopties      79.000  

(TVT ca. 10 jaar) besparing tot ca 

2% gasverbruik 

   291.000  

(TVT ca. 9 jaar) 

besparing tot ca. 11% gasverbruik 

• Bedragen in Euro. 

• TVT = TerugVerdien Tijd. Dit is een globale inschatting en is sterk afhankelijk van prijsontwikkelingen. 

• Deze prijzen zijn exclusief het voorbereidingskrediet 

• Prijspeil is september 2022. De raming voor indexatie is gebaseerd op de BDB index zoals voorgelegd 

door bureau Multical. Voor een toelichting zie bijlage 6 

Toelichting 

1 Indirecte en directe kosten, risico reservering. 

Deze investeringskosten omvatten de directe (bouwsom)  en indirecte (begeleiding) kosten voor 

scenario A, revisie RVS bad en Scenario C een nieuw betonnen bassin. De risicoreservering is een 

toeslag vanuit opgenomen risico’s en omvat een raming van kosten m.b.t. wijzigingen. 

2 Onderhoudskosten 

Voor beide varianten zijn de kosten geraamd die nodig zijn voor de instandhouding van de installatie. 

De raming omvat de maatregelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het bouwbesluit en voor 

Scenario A rekening houdend met de levensduur zoals deze in de opgeleverde toestand is bedoeld. 

Hoewel voor scenario A het klimaat wordt verbeterd en slecht RVS materiaal wordt vervangen, wordt 

rekening gehouden met hogere onderhoudskosten.  

3 Duurzaamheidsmaatregelen 

De raming voor de duurzaamheidsmaatregelen komt voort uit de rapportage van Royal Haskoning 

waarin de “Parijs 2030 maatregelen” zijn benoemd. Onder het item duurzaamheidsmaatregelen wordt 

toegelicht welke maatregelen kunnen worden genomen in het bouwproces. In aanvulling hierop kan 

worden vermeld dat bij een keuze voor scenario C er betere mogelijkheden zijn voor vloer- en 

wandisolatie. 

 

De maatschappelijke kosten evenals de huidige kosten voor de zwembadorganisatie vormen geen 

onderdeel van de raming 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

3 De planning 

Voor beide scenario’s is de planning beoordeeld en een realistisch scenario opgesteld. Hierbij moet worden 

aangetekend dat beide planningen kunnen worden beïnvloed door marktrisico’s zoals de beschikbaarheid 

van uitvoerende partijen, beschikbaarheid materialen en ontwerpproblematiek. De planning zal in 

bouwteamverband nader uitgewerkt moeten worden.  

 

Scenario A RVS Scenario C Beton 

Item Gereed W/J Item Gereed W/J 

Ontvangst aanbiedingen 46-2022 Ontvangst aanbiedingen 46-2022 

Beoordelen aanbiedingen  48-2022 Beoordelen aanbiedingen  48-2022 

Gunning van het werk 51-2022 Gunning van het werk 51-2022 

Uitwerken van de details tot een 

uitvoeringsontwerp 

08-2023 Uitwerken van de details tot een 

uitvoeringsontwerp 

12-2023 

  Demontage RVS bad en installatie 12-2023 

Inkoop en fabricage van de 

nieuwe materialen 

18-2022 Realisatie bad incl tegelwerk 32-2032 

De- en montage van de 

onderdelen 

28-2023 Herplaatsing zwembadinstallatie 34-2023 

Installatie van de ventilatie unit 31-2023 Installatie van de ventilatie unit 36-2023 

Realisatie van de opslag ruimte 

voor chemicaliën 

31-2023 Realisatie van de opslag ruimte 

voor chemicaliën 

36-2023 

Testen en inbedrijfstelling 34-2023 Testen en inbedrijfstelling 40-2023 

Afname en Overdracht 36-2023 Afname en Overdracht 42-2023 

Aanname vertraging 5 weken  10 weken 

 

De risico’s met betrekking tot de planning worden voor Scenario A kleiner geacht dan in Scenario C.  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4 Duurzaamheidsmaatregelen 

Als gevolg van de huidige situatie is beoordeeld of er tijdens het bouwproces mogelijkheden zijn om 

duurzaamheidsmaatregelen te implementeren. De inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen is in het 

verleden door Haskoning uitgevoerd. Iv-Consult heeft deze inventarisatie beoordeeld en aangevuld met 

isolatiemaatregelen van de badwand en de badbodem.  

Hierbij is tevens beoordeeld welke maatregelen het beste resultaat opleveren rekening houdend met de 

krappe bouwplanning. 

 

Onderstaande selectie van relatief snel te nemen maatregelen is uit te voeren als verduurzaming en 

besparing maatregel bij de renovatie en herstel van het zwembad. Waarbij wordt opgemerkt dat een zeer 

effectieve maatregel, zijnde het afdekken van het bad tijdens sluitingstijden, reeds wordt uitgevoerd. 

Een overstijgend totaalconcept in combinatie met de sporthal en/of andere wijze van energielevering 

(warmte terugwinning/ warmtenet e.d.) is hierbij niet door Iv-Consult in behandeling genomen voor de 

renovatie van het bad. De hieronder geselecteerde maatregelen zijn hier onafhankelijk van en kunnen naast 

een later te bepalen totaalconcept bestaan. 

 

 

 

 

Scenario A – Herstel RVS: 

Het is bij het herstel van het RVS bad minder opportuun om een badbodem en badwandisolatie toe te 

passen. De te behalen besparing zal in dit scenario dan voortkomen uit een afdekking van het zwembad 

buiten gebruikstijden. Dit wordt echter al gedaan door de beweegbare bodem naar boven te plaatsen. De 

besparing op het totaal bestaat bij scenario A voornamelijk kleinere maatregelen met deels een isolatie van 

de buitenwand, die met de huidige gas- en stroomprijs (Q3 - 2022) in ca. 10 jaar kan worden terugverdiend 

met een investering van (indicatief) ca. 79.000 euro. 

 

Scenario C – Nieuw betonnen bassin: 

Een betonnen bad biedt meer mogelijkheden om isolatie aan te brengen. Indien bovenstaande 

badwand/badbodem/wandisolatie- en verduurzaming maatregelen worden toegepast kan een besparing van 

maximaal 11% worden gerealiseerd die met de huidige gas- en stroomprijs (p.p. Q3 - 2022) in ca 9 jaar kan 

worden terugverdiend. De investering hiervoor bedraagt (indicatief) ca. 291.000 euro. 

 
  

Maatregelnaam discipline 

(Iv-

consult)

Kanttekening (Iv-Consult)realiseerbaar in    

bouwtijd (Iv-Consult)

Aantal Eenheid Directe 

bouwkost

en

Kosten incl. 

opslagen 

opdracht

Opmerkingen (extern) Gas 

reductie 

(m³)

Elektra 

reductie 

(kWh)

Externe 

warmte 

reductie 

(GJ)

CO2 

reductie 

(kg)

TVT

Wandisolatie bassin 

(200mm)

B effect isolatie 

weergegeven in 

COPA210368-M108 rev 

01.pdf

krap, moet direct 

gecombineerd worden 

met werkzaamheden

230 m2 €46.000 €78.200 uitgaande van 200 euro per m2 directe investeringskosten, 

materiaal+frames+folies en arbeid. Panelen moeten 

uitwisselbaar zijn ivm inspecties. Enkel zinvol bij een 

betonnen bassin (ca 5% besparing op totaal verbruik)

5.192       -           183          9.810       6              

Vloerisolatie bassin (50mm 

harde hoogwaardige isolatie)

B ingeschat op basis 

resultaten COPA210368-

M108 rev 01.pdf

krap, moet direct 

gecombineerd worden 

met werkzaamheden

525 m2 €78.750 €133.875 uitgaande van 200 euro/m2 directe investeringskosten. 

Dunne goed isolerende harde isolatie, incl afwerking. 

Fundatiepakket ligt op maaiveld en is vrij dik. Besparing van 

isolatie gelijk gesteld aan wand 5.192       -           219          11.756     10            

Isolatie tegen binnenmuur 

aanbrengen

B x 110 m2 €13.750 €28.099 Tussen zwembad machinekamer en commerciële ruimte / 

verkeersruimte 1.206       -           -           2.279       9              

Temperatuur bad verlagen E minder geriefelijk, wel 

effectief, teruglopende 

bezoekers, economisch 

model nazien

onafhankelijk van 

renovatie

2 °C €0 €0 Minder inkomsten. basistemperatuur is 12 °C. 

badtemperatuur 28°. Een delta van 16°C geeft (lineair voor 

eenvoud) 78.000 m3/16°C = 4875 m3/°C. aanname 80% is 

voor verwarming geeft 3900 m3 per graad 7.800       275          14.738     -           

PL spots vervangen voor LED E x x 110 stuks €22.000 €44.958 Aantal is een benadering

0 11000 0 4400 10            

Waterbesparende 

douchekoppen toepassen

W x x 8 stuks €2.500 €5.109 8st. t.p.v. zwembad

0 1440 0 576 9              

Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 89            



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Temperatuurverlaging zwemwater 

Het verlagen van de badtemperatuur met 2°C leidt tot een besparing van ca. 7.800 m3 gas en 19.500 euro. 

Daar tegenover staat een mogelijke inkomstenderving door teruglopende bezoeker aantallen. 

 

Energieprijzen 

Door de huidige fluctuerende gas- en stroomprijzen is het moeilijk een accurate inschatting te maken. Op 

basis van de huidige gasprijzen op de termijnmarkt (geen particuliere prijzen) is een gasprijs gehanteerd van 

€ 2,50/m3 en 0,40/kWh te verwachten bij een genormaliseerde markt.  

 

Door de sterke mondiale aansturing op verduurzaming is het niet te verwachten dat de prijzen snel zullen 

teruglopen of naar het oude niveau terugkeren. Indien gekeken wordt naar een periode van 30 jaar zullen 

maatregelen zoals isolatie zich naar verwachting terugverdienen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
 

 
 

Bijlage 1 – Risico register 
  



print datum: 14-9-2022

filename: COPA210368-3-A-RIS001 Risicoregister Blokweer.xls
COPA 210368 RVS Blokweer

Risico

nr.
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Aspect:

Omschrijving ongewenste 
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Oorzaak Gevolg Status:
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kans

[%]
kosten

verw.

waarde

R001 24-aug-2022 Variant A wandconstructie instabiel basisontwerp niet in orde rvs wand bezwijkt kan 

optreden
2 5 5 4 4 4 4 10 52 R001-B01

controleren berekening afgerond
1 5 5 4 4 4 4 5 26 0,002% € 10.000.000 € 200 

R002 24-aug-2022 Variant A Er ontstaat spleetcorrosie in de 

naden van de RVS wand

Klimaat technische ruimte is 

niet in orde

Schade aan de RVS bassin wand kan 

optreden
4 3 5 3 2 4 2 20 76 R002-B01

Aanbrengen van ventilatie in de technische ruimte in overweging
2 3 4 2 0 1 3 8 26 15% € 50.000 € 7.500 

R003 24-aug-2022 Variant A De boutverbindingen in de 

technische ruimte zijn geoxideerd

Klimaat technische ruimte is 

niet in orde

oxides en spanningscorrosie actueel
4 3 5 2 4 1 1 20 64 R003-B01

Bouten omwisselen voor resistente bouten in overweging
2 3 4 2 0 1 1 8 22 5% € 10.000 € 500 

R004 24-aug-2022 Variant A Vloer op niveau +1 niet sterk 

genoeg

Onvoldoende wapening in 

ontwerp meegenomen

vloer en rvs wand bezwijkt kan 

optreden
2 5 5 4 4 4 4 10 52 R004-B01

nieuwe draagweg aanbrengen in uitvoering
1 4 5 4 4 4 4 5 25 0,002% € 10.000.000 € 200 

R005 30-aug-2022 Variant C Stekwapening begane grond wordt 

per ongeluk gesloopt

Slechte communicatie Geen goede koppeling vloer-wand; 

Aanpassing ontwerp

kan 

optreden
3 2 4 1 0 1 1 12 27 R005-B01

Voorafgaand aan sloop start met proefstuk en pas 

werkwijze sloop hierop aan.

in overweging
2 3 3 2 0 1 1 6 20 20% € 30.000 € 6.000 

R006 30-aug-2022 Variant 

A+C

Zwembad niet waterdicht Waterdichte coating voldoet 

niet

Natte plekken wandzijde technische 

ruimte; mogelijke schade wapening 

vloer+wand

kan 

optreden
1 2 3 1 0 0 1 3 7 R006-B01

Bij eerste keer vullen zwembad: buitenwanden 

controleren.

In onderhoudsplan controle waterdichting opnemen;

in overweging

2 3 4 2 0 1 1 8 22 10% € 15.000 € 1.500 

R007 30-aug-2022 Variant 

A+C

Constructie anders uitgevoerd dan 

op tekening

Onbekend Mogelijk aanpassingen aan ontwerp kan 

optreden
3 2 5 3 0 1 1 15 36 R007-B01

Voorafgaand aan sloop start sloop proefstuk voor 

controle constructie t.o.v. archiefstukken

in overweging
2 2 5 3 0 1 1 10 24 5% € 25.000 € 1.250 

R008 30-aug-2022 Variant C Maatvoering binnenwanden kleiner 

of groter dan 25 m

Fout in uitzetten constructie 

en/of afwerking (dikkere tegels 

of coating)

Wedstrijdbad voldoet niet aan 25m 

bad

kan 

optreden 3 2 5 3 0 1 1 15 36 R008-B01

Tekening: detaillering met exacte wanddikte; 

afwerking ook op betonvormtekening zetten

Uitzetten constructie laten controleren door derden

in overweging

2 2 5 3 0 1 1 10 24 5% € 150.000 € 7.500 

R009 1-sep-2022 Variant C Beschikbaarheid cilinders voor 

zwevende vloer

Cilinders moeten vervangen 

worden door langere vanwege 

extra dikte in betonnen wand

Heel nieuw treksysteem moet 

worden aangeschaft

kan 

optreden 3 3 5 1 0 1 1 15 33 R009-B01

Op zeer korte termijn contact opnemen met 

leverancier of nieuwe vloer aanschaffen

in overweging

2 3 5 1 0 1 1 10 22 10% € 2.000 € 200 

R009 1-sep-2022 Variant C Beschikbaarheid cilinders voor zwevende vloer Cilinders moeten vervangen worden door langere vanwege extra dikte in betonnen wand Heel nieuw treksysteem moet worden aangeschaft kan optreden

3 3 5 1 0 1 1 15 33 R009-B02
sparing in beton maken, lokaal voorzieningen treffen 

gelijk aan bestaande situatie

in overweging
2 3 5 1 0 1 1 10 22 10% € 2.000 € 200 

R010 1-sep-2022 Variant 

A+C

Conflicten tussen technische 

omschrijving en tekeningen 

Miscommunicatie / Tijdsdruk Discussie tijdens werkzaamheden: 

wat moet er gebeuren

kan 

optreden

4 2 3 1 0 1 1 12 32 R010-B01

- PM moet er op toezien dat beide partijen elkaar 

documenten controleren

'- Tekst in technische omschrijving toevoegen: 

"Conflicten tussen dit document en de 

overeenkomstige ontwerptekeningen moeten door 

uitvoerder gemeld worden bij het ontwerpbureau; er 

mag niet met de werkzaamheden worden 

doorgegaan"

in overweging

3 2 3 1 0 0 0 9 18 15% € 30.000 € 4.500 

R011 1-sep-2022 Variant 

A+C

bereikbaarheid werkruimte 

onvoldoende

teveel obstakels onderdelen passen niet of moeten 

worden aangepast

kan 

optreden 3 2 4 2 2 1 1 12 36 R011-B01

Vooraf dit risico goed aangeven. goede 

inspectie/schouw vooraf uitvoeren. BIM model goed 

inzetten.

nog uit te 

voeren 2 2 3 2 1 1 1 6 20 10% € 25.000 € 2.500 

R012 1-sep-2022 Variant 

A+C

beschikbaarheid materialen 

onvoldoende

marktschaarste vertragingen kan 

optreden
4 3 4 0 0 1 1 16 36 R012-B01

alternatieven inzetten of fasering aanpassen in overweging
3 2 3 0 0 0 0 9 15 30% € 40.000 € 12.000 

R013 1-sep-2022 Variant A onderdelen passen niet maatafwijkingen vertragingen kan 

optreden
3 2 4 2 0 1 0 12 27 R013-B01

vooraf inmeten in overweging
1 2 3 1 0 1 0 3 7 20% € 25.000 € 5.000 

R013 1-sep-2022 Variant A onderdelen passen niet maatafwijkingen vertragingen kan optreden

3 2 4 2 0 1 0 12 27 R013-B02 stelmogelijkheden inbouwen in overweging 1 2 3 1 0 1 0 3 7 20% € 25.000 € 5.000 

R014 1-sep-2022 Variant 

A+C

tekort aan personeel marktwerking vertragingen kan 

optreden
4 2 5 2 0 1 1 20 44 R014-B01

boeteclausules opleggen om prioriteit af te dwingen in overweging
2 2 4 2 0 1 1 8 20 15% € 50.000 € 7.500 

R015 1-sep-2022 Variant 

A+C

inschrijvingen overschrijden budget te weinig concurrentie tendertraject loopt uit kan 

optreden
2 4 5 0 0 2 1 10 24 R015-B01

direct gesprekken aangaan en grootste kostendrivers 

behandelen / optimaliseren

in overweging
2 4 4 0 0 2 1 8 22 15% € 200.000 € 30.000 
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Bijlage 3 – Planning 
  



Id nr. Taaknaam % voltooid Duur Begindatum

1 1 Overleg kernteam 72% 86 dagen don 24-2-22
20

21

22 2 Bestuurlijk 55% 346 dagen?vri 4-2-22
23 2.1 Veilig stellen zwembad n.a.v. vooronderzoek 100% 0 dagen vri 4-2-22
24 2.2 Communiceren Omgeving 100% 2 dagen woe 4-5-22
25 2.3 Constructie zwembad hersteld 0% 0 dagen vri 5-5-23
26 2.4 Ingebruikname zwembad 0% 1 dag? maa 5-6-23
27

28 2.5 Toetsing 57% 289 dagen din 29-3-22
29 2.5.1 Bezoek TNO zwembad  29-3-2022 100% 0 dagen din 29-3-22
30 2.5.2 Beoordeling eerste rapportage Iv-Consult 100% 5 dagen maa 4-4-22
31 2.5.3 Beoordeling rapportage Element door TNO 100% 10 dagen din 3-5-22
32 2.5.4 Beoordeling rapportage Nebest door TNO 100% 10 dagen don 5-5-22
33 2.5.5 Beoordeling Hoofrapportage Iv door TNO 100% 10 dagen din 17-5-22
34 2.5.6 Beoordeling TNO door Omg. Dienst 100% 10 dagen din 31-5-22
35 2.5.7 Beoordeling Opname / aanpassingen 0% 5 dagen maa 10-4-23
36 2.5.8 Verstrekking vergunning na aanpassing 0% 20 dagen maa 10-4-23
37

38 3 Vooronderzoek - Fase 1 100% 40 dagen maa 13-12-21
39 3.1 Vooronderzoek door IV 100% 35 dagen maa 13-12-21
40 3.2 Bestuurlijk overleg n.a.v. vooronderzoek 100% 5 dagen maa 31-1-22
41 3.3 Veilig stellen zwembad n.a.v. onderzoek 100% 0 dagen vri 4-2-22
42

43 4 Vervolg - Fase 2 100% 56 dagen don 10-2-22
44 4.1 Opname ter plaatse 100% 1 dag don 10-2-22
45 4.2 Toetsing bestaande Betoncontructie +1 100% 10 dagen vri 11-2-22
46 4.3 Berekeningen Verbindingsmiddelen RVS 100% 10 dagen vri 11-2-22
47 4.4 kostenindicatie Beheer en Onderhoudsplan 100% 10 dagen vri 18-2-22
48 4.5 Aanzet Installatietechnische aanpassingen 100% 30 dagen vri 11-3-22
49 4.6 Aanzet Beheer/Decompositiemodel 100% 25 dagen vri 11-3-22
50 4.7 Scenario / analyse falen / FMEA 100% 25 dagen vri 11-3-22
51 4.8 Vergelijk Zwembad Culemborg 100% 5 dagen vri 18-3-22
52 4.9 Vergelijk Zwembad Vianen 100% 5 dagen vri 22-4-22
53

54 5 Inspectie RVS wand 98% 47 dagen vri 4-3-22
55 5.1 opdrachtverstrekking 100% 0 dagen vri 4-3-22
56 5.2 inplannen inspectie 100% 15 dagen vri 4-3-22
57 5.3 Uitvoeren voorinspectie 100% 2 dagen vri 25-3-22
58 5.4 uitvoeren 2e inspectie + monstername 100% 1 dag woe 30-3-22
59 5.5 Rapportage RVS inspectie 100% 23 dagen don 31-3-22
60 5.6 Beoordeling Rapportage 100% 5 dagen din 3-5-22
61

62 6 Inspectie Betonnen vloer 97% 49 dagen vri 4-3-22
63 6.1 opdrachtverstrekking 100% 0 dagen vri 4-3-22
64 6.2 inplannen inspectie 100% 10 dagen vri 4-3-22
65 6.3 Uitvoeren inspectie 100% 2 dagen vri 25-3-22
66 6.4 Rapportage Betoninspectie 100% 17 dagen din 12-4-22
67 6.5 Beoordeling Rapportage 100% 5 dagen don 5-5-22
68

69 7 Nadere onderzoeken 63% 120 dagen maa 7-3-22
70 7.1 Hoofdrapportage Scenario's A, B en C 100% 15 dagen din 26-4-22
71 7.2 Kostenindicatie maatregelen Scenario's 100% 15 dagen din 26-4-22
72 7.3 Besluitvorming Gemeente (1-6-2022) 100% 10 dagen woe 1-6-22
73 7.4 Juridisch Traject 50% 120 dagen maa 7-3-22
74 7.5 Herijking budget op basis DO tekeningen 95% 20 dagen maa 22-8-22
75

76 8 pakketten - Fase 2/3 12% 325 dagen?maa 7-3-22
77 8.1 Scenario 1 - 2e draagweg bestaand 10% 302 dagen maa 7-3-22
78 8.1.1 uitwerken VO variantenstudie 2e draagweg 100% 30 dagen maa 7-3-22
79 8.1.2 kosten bepalen (globaal) 100% 10 dagen maa 18-4-22
80 8.1.3 uitwerken DO/UO 26% 50 dagen maa 27-6-22
81 8.1.3.1 herstel RVS wand – versterken en uitwisselen 

onderdelen
20% 30 dagen maa 11-7-22

82 8.1.3.1.1 Slooptekeningen 100% 15 dagen maa 25-7-22
83 8.1.3.1.2 Overzichtstekeningen 100% 23 dagen woe 20-7-22
84 8.1.3.1.3 Bepalen en uitwerken diverse nieuwe 

onderdelen 
100% 25 dagen maa 11-7-22

Bestuurlijk

Communiceren Omgeving

25 Constructie zwembad hersteld

26 Ingebruikname zwembad

Toetsing

Beoordeling eerste rapportage Iv-Consult

Beoordeling rapportage Element door TNO

Beoordeling rapportage Nebest door TNO

Beoordeling Hoofrapportage Iv door TNO

Beoordeling TNO door Omg. Dienst

35 Beoordeling Opname / aanpassingen

36 Verstrekking vergunning na aanpassing

Aanzet Installatietechnische aanpassingen

Aanzet Beheer/Decompositiemodel

Scenario / analyse falen / FMEA

Vergelijk Zwembad Vianen

Inspectie RVS wand

uitvoeren 2e inspectie + monstername 

Rapportage RVS inspectie

Beoordeling Rapportage 

Inspectie Betonnen vloer

Rapportage Betoninspectie

Beoordeling Rapportage 

Nadere onderzoeken 

Hoofdrapportage Scenario's A, B en C

Kostenindicatie maatregelen Scenario's

Besluitvorming Gemeente (1-6-2022)

Juridisch Traject

74 Herijking budget op basis DO tekeningen

Scenario 1 - 2e draagweg bestaand

uitwerken VO variantenstudie 2e draagweg

kosten bepalen (globaal)

80 uitwerken DO/UO

81 herstel RVS wand – versterken en uitwisselen onderdelen

82 Slooptekeningen

83 Overzichtstekeningen

84 Bepalen en uitwerken diverse nieuwe onderdelen 
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Id nr. Taaknaam % voltooid Duur Begindatum

85 8.1.3.1.4 Details/ankers 100% 10 dagen maa 25-7-22
86 8.1.3.1.5 Berekeningen. 100% 10 dagen maa 8-8-22
87 8.1.3.2 Bouwkundig 0% 5 dagen maa 27-6-22
88 8.1.3.2.1 Verficiatie betonwerk 100% 5 dagen maa 27-6-22
89 8.1.3.3 herstel RVS wand - Installatie en energie 32% 40 dagen maa 11-7-22
90 8.1.3.3.1 Plan van aanpak ontmanteling 100% 20 dagen maa 11-7-22
91 8.1.3.3.2 Modellering en P&ID installaties 100% 20 dagen maa 8-8-22
92 8.1.3.3.3 Energie-duurzaamheidsrapportage en 

uitwerking rapportage
100% 10 dagen maa 22-8-22

93 8.1.3.4 Oplevering 95% 0 dagen vri 2-9-22
94 8.1.4 Offerte scenario A herstel bestaande constructie 0% 25 dagen maa 10-10-22
95 8.1.5 Opdrachtverstrekking scenario A 0% 30 dagen maa 14-11-22
96 8.1.6 Uitwerken details tot ontwerp 0% 40 dagen maa 2-1-23
97 8.1.7 Fabricage ondersteuning 0% 50 dagen maa 27-2-23
98 8.1.8 Montage ondersteuning 0% 100 dagen maa 27-2-23
99 8.1.9 Schoonmaken RVS + Tectyl 0% 100 dagen maa 27-2-23
100 8.1.10 Bouten en ankers vervangen 0% 125 dagen maa 23-1-23
101 8.1.11 Ventilatiesysteem aanbrengen 0% 20 dagen? maa 10-7-23
102 8.1.12 Overige werkzaamheden 0% 100 dagen?maa 27-2-23
103 8.1.13 Restpunten op- en Afname werk 0% 20 dagen maa 7-8-23
104 8.1.14 vergunning 0% 20 dagen woe 8-3-23
105 8.1.15 water conditioneren 0% 20 dagen maa 14-8-23
106 8.1.16 openstelling 0% 0 dagen vri 8-9-23
107

108 8.2 Scenario 2 - Nieuwe Duplex RVS wand 100% 30 dagen din 29-3-22
122

123 8.3 Scenario 3 - Nieuwe Betonnen wand verkort 7% 309 dagen?din 29-3-22
124 8.3.1 uitwerken VO nieuwe betonnen wand 100% 20 dagen din 29-3-22
125 8.3.2 Kosten bepalen (globaal) 100% 10 dagen din 26-4-22
126 8.3.3 Uitwerken DO/UO 1% 45 dagen? maa 4-7-22
127 8.3.3.1 Betonnen wand – uitwerken nieuwe wand. 2% 25 dagen maa 25-7-22
128 8.3.3.1.1 Controleren bestaande berekeningen 100% 3 dagen maa 25-7-22
129 8.3.3.1.2 Opzetten berekening model/ Uitgangspunten 100% 3 dagen don 28-7-22
130 8.3.3.1.3 Berekening vorm en wapening 100% 5 dagen din 2-8-22
131 8.3.3.1.4 Wapeningdetaillering opzetten incl. 

waterdichtheid, goten, doorvoeren cilinders
100% 10 dagen din 9-8-22

132 8.3.3.1.5 Berekeningsrapport incl. bevindingen Iv-Consult 100% 5 dagen din 23-8-22

133 8.3.3.1.6 Tekening vorm en wapening 100% 3 dagen din 30-8-22
134 8.3.3.1.7 Wapening detaillering 100% 10 dagen maa 15-8-22
135 8.3.3.2 Betonnen wand – Installatie en energie 0% 45 dagen? maa 4-7-22
136 8.3.3.2.1 Plan van aanpak ontmanteling 100% 35 dagen? maa 4-7-22
137 8.3.3.2.2 Modellering en P&ID installaties beton 100% 20 dagen maa 8-8-22
138 8.3.3.2.3 Energie-duurzaamheidsrapportage en 

uitwerking rapportage 
100% 20 dagen maa 8-8-22

139 8.3.4 Tendering/Bouwteam vorming 0% 25 dagen maa 10-10-22
140 8.3.5 Opdrachtverstrekking 0% 30 dagen maa 14-11-22
141 8.3.6 Uitwerken details tot ontwerp 0% 60 dagen maa 2-1-23
142 8.3.7 Inkoop materialen 0% 0 dagen vri 24-3-23
143 8.3.8 Demontage RVS bad en installatie 0% 60 dagen maa 2-1-23
144 8.3.9 Realisatie bad inclusief tegelwerk 0% 100 dagen maa 27-3-23
145 8.3.10 Herplaatsen zwembad installatie 0% 80 dagen? maa 12-6-23
146 8.3.11 Installatie ventilatie systeem 0% 80 dagen? maa 12-6-23
147 8.3.12 Installatie ventilatie unit 0% 80 dagen? maa 12-6-23
148 8.3.13 Overige werkzaamheden/chemicalieenopslag 0% 80 dagen? maa 12-6-23
149 8.3.14 Afwerking en oplevering 0% 80 dagen maa 12-6-23
150 8.3.15 vergunning/vrijgave 0% 20 dagen maa 2-10-23
151 8.3.16 water conditioneren 0% 20 dagen maa 30-10-23
152 8.3.17 openstelling 0% 0 dagen vri 24-11-23
153

154 8.4 Installaties 3% 195 dagen maa 18-4-22
161

162 8.5 Betonnen Vloer +1 19% 159 dagen don 5-5-22
169

170 8.6 Bouwkunde 17% 192 dagen maa 18-4-22
177

178 8.7 Beheer en Onderhoud 19% 182 dagen maa 18-4-22

85 Details/ankers

86 Berekeningen.

87 Bouwkundig

88 Verficiatie betonwerk

89 herstel RVS wand - Installatie en energie

90 Plan van aanpak ontmanteling

91 Modellering en P&ID installaties

92 Energie-duurzaamheidsrapportage en uitwerking rapportage

93 Oplevering 

94 Offerte scenario A herstel bestaande constructie

95 Opdrachtverstrekking scenario A

96 Uitwerken details tot ontwerp

97 Fabricage ondersteuning

98 Montage ondersteuning

99 Schoonmaken RVS + Tectyl

100 Bouten en ankers vervangen

101 Ventilatiesysteem aanbrengen

102 Overige werkzaamheden

103 Restpunten op- en Afname werk

104 vergunning

105 water conditioneren

106 openstelling

Scenario 2 - Nieuwe Duplex RVS wand

uitwerken VO nieuwe betonnen wand

Kosten bepalen (globaal)

126 Uitwerken DO/UO

127 Betonnen wand – uitwerken nieuwe wand. 

128 Controleren bestaande berekeningen

129 Opzetten berekening model/ Uitgangspunten

130 Berekening vorm en wapening

131 Wapeningdetaillering opzetten incl. waterdichtheid, goten, doorvoeren cilinders

132 Berekeningsrapport incl. bevindingen Iv-Consult

133 Tekening vorm en wapening

134 Wapening detaillering

135 Betonnen wand – Installatie en energie

136 Plan van aanpak ontmanteling

137 Modellering en P&ID installaties beton

138 Energie-duurzaamheidsrapportage en uitwerking rapportage 

139 Tendering/Bouwteam vorming

140 Opdrachtverstrekking

141 Uitwerken details tot ontwerp

142 Inkoop materialen

143 Demontage RVS bad en installatie

144 Realisatie bad inclusief tegelwerk

145 Herplaatsen zwembad installatie

146 Installatie ventilatie systeem

147 Installatie ventilatie unit

148 Overige werkzaamheden/chemicalieenopslag

149 Afwerking en oplevering

150 vergunning/vrijgave

151

Installaties

Betonnen Vloer +1

Bouwkunde

Beheer en Onderhoud
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Bijlage 4 – Duurzaamheidsmaatregelen 
  



Project: Studie RVS Zwembad Blokweer te Alblasserdam

Project nr.: COPA210368

Datum: 2 september 2022

Auteur: RGT

Onderwerp: (Quick)  scan energiemaatregelen 

Referentie: COPA210368.3-AC-L501

Maatregelen (zonder opslagen of overlap), voorgesteld door RHDHV

Scenario: Maatregelnaam discipline 

(Iv-

consult)

Kanttekening (Iv-Consult) realiseerbaar in    

bouwtijd (Iv-Consult)

Aantal Eenheid Directe 

bouwkost

en

Kosten incl. 

opslagen 

opdracht

Opmerkingen (extern) Gas 

reductie 

(m³)

Elektra 

reductie 

(kWh)

Externe 

warmte 

reductie 

(GJ)

CO2 

reductie 

(kg)

TVT

1. Quickwins TVT 5 jaar Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 186

Schakelklok toepassen op 

elektrische boiler

W + E legionella? Keuken knijpdouche? 4 # €610 €1.247 T.b.v. elektrische boilers: 

- 80L boiler t.b.v. kantinekeuken en MiVa 

- 3 close-in boilers t.b.v. pantry KDV, werkkast KDV en werkkast 

kantine. 0 176 0 70 37

2. Business case TVT 

technische levensduur

Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 186

Waterbesparende 

douchekoppen toepassen

W x x 8 stuks €2.500 €5.109 8st. t.p.v. zwembad

0 1440 0 576 18

Close-in boiler vervangen voor 

elektrische doorstroomboiler 

(18 kW - 6 l/m)

W + E Controle beschikbaar E-Vermogen; 

onderzoek noodzakelijk ivm 

beschikbare capaciteit.

3 stuk €5.200 €10.627 T.p.v. pantry commerciële ruimte, werkkast commerciële 

ruimte en werkkast kantine

0 375 0 150 148

Isolatie tegen binnenmuur 

aanbrengen

B + C x 110 m2 €13.750 €28.099 Tussen zwembad machinekamer en commerciële ruimte / 

verkeersruimte 1206 0 0 2279 17

Gebouw aansluiten op 

warmtenet

W energetisch onderzoek voor 

benodigd (koppelen met sporthal)

426 kW €100.000 €204.356 Ter vervanging van 3x Viessmann CVketel, 142kW  

 Gelegen +/-800m ten noord-oosten van een warmtnet.
79211 0 -2500 149709 31

3a. Paris Proof met 

externe warmte

Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 186

EML - buiten armaturen 

vervangen voor LED verlichting

E x x 4 stk €1.600 €3.270 t.b.v. spots in overstek

0 84 0 34 203

Waterbesparende 

douchekoppen toepassen

W x x 8 stuks €2.500 €5.109 8st. t.p.v. zwembad

0 1440 0 576 18

EML - 

Noodverlichtingsarmaturen 

vervangen voor LED

E x x 15 st €5.000 €10.218 Aantal is een benadering

0 450 0 180 118

Close-in boiler vervangen voor 

elektrische doorstroomboiler 

(18 kW - 6 l/m)

W Controle beschikbaar E-Vermogen; 

onderzoek noodzakelijk ivm 

beschikbare capaciteit. Geniet niet 

de voorkeur.

3 stuk €5.200 €10.627 T.p.v. pantry commerciële ruimte, werkkast commerciële 

ruimte en werkkast kantine

0 375 0 150 148

Gasgestookte CV ketel 

vervangen voor Elektrische CV 

ketel

nvt EPBD III: niet toegestaan

sinds 01-03-2020

85 kW €10.625 €21.713 t.b.v. piekbelasting. +/- 20% totale vermogen

1741 -17000 0 -3510 -25

Isolatie tegen binnenmuur 

aanbrengen

B x 110 m2 €13.750 €28.099 Tussen zwembad machinekamer en commerciële ruimte / 

verkeersruimte 1206 0 0 2279 17

HT naverwarmers vervangen 

voor LT naverwarmers

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €15.000 €30.653 t.p.v. WTW units t.b.v. Kantine. Vermogen naverwarmer = 

10kW. Incl. CV toevoerleiding vergroten. 0 0 0 0 0

TL armaturen vervangen voor 

LED armaturen

E x x 500 m2BVO €21.000 €42.915 t.p.v. zwembadmachinekamer

0 4000 0 1600 56

PL spots vervangen voor LED E x x 110 stuks €22.000 €44.958 ZB 

Aantal is een benadering 0 11000 0 4400 21

LTV en HTK batterijen 

toevoegen aan LBK's

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €22.000 €44.958 T.p.v. LBK zwembad uit 2014

0 0 0 0 0

Dubbel-/HR glas vervangen 

voor HR++ glas, incl. bestaand 

verwijderen

B+C x 200 m2 €40.000 €81.742 T.p.v. kozijn tussen zwemzaal en kantine / verkersruimte. Glas 

vervangen in huidige kozijn. Temp kantine 22 deg, temp 

zwemzaal 28 deg 1694 0 0 3202 35

Zwembad afdekken buiten 

gebruikstijden

all x 525 m2 €50.000 €102.178

0 28911 0 11564 18

EML - Energie efficiënte, 

toerengeregelde ventilator 

toepassen (IE3 of beter)

W+E x x 6 prijs per stuk (wel afhankelijk van kW)€100.000 €204.356 T.p.v.:

- LBK en LAK zwembad uit 2014

- 2x WTW units t.b.v.kantine en kantoor uit 2014. 0 28800 0 11520 37



Gebouw aansluiten op 

warmtenet

W energetisch onderzoek voor 

benodigd (koppelen met sporthal)

426 kW €100.000 €204.356 Ter vervanging van 3x Viessmann CVketel, 142kW  

 Gelegen +/-800m ten noord-oosten van een warmtnet.
79211 0 -2500 149709 31

PVT panelen in verticale vlak 

toepassen

E+W +C nader te onderzoeken 180 m2 €125.000 €255.445 T.p.v. zuidgevel. T.b.v. bodembalans Bodemlus

2880 11520 0 10051 41

Zonnepaneel pergola (terrein 

overkapping)

E+B+C x afh levertijden 805 m2 €571.550 €1.167.996 T.p.v. parkeerplaatsen ten zuiden van het gebouw

0 136850 0 54740 44

3b. Paris Proof full electric Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 186

EML - buiten armaturen 

vervangen voor LED verlichting

E x x 4 stk €1.600 €3.270 t.b.v. spots in overstek

0 84 0 34 203

Waterbesparende 

douchekoppen toepassen

W x x 8 stuks €2.500 €5.109 8st. t.p.v. zwembad

0 1440 0 576 18

EML - 

Noodverlichtingsarmaturen 

vervangen voor LED

E x x 15 st €5.000 €10.218 Aantal is een benadering

0 450 0 180 118

Close-in boiler vervangen voor 

elektrische doorstroomboiler 

(18 kW - 6 l/m)

W + E Controle beschikbaar E-Vermogen; 

onderzoek noodzakelijk ivm 

beschikbare capaciteit, geen 

voorstander

3 stuk €5.200 €10.627 T.p.v. pantry commerciële ruimte, werkkast commerciële 

ruimte en werkkast kantine

0 375 0 150 148

Gasgestookte CV ketel 

vervangen voor Elektrische CV 

ketel

nvt EPBD III: niet toegestaan

sinds 01-03-2020

85 kW €10.625 €21.713 t.b.v. piekbelasting. +/- 20% totale vermogen

1741 -17000 0 -3510 -25

Isolatie tegen binnenmuur 

aanbrengen

B + C x 110 m2 €13.750 €28.099 Tussen zwembad machinekamer en commerciële ruimte / 

verkeersruimte 1206 0 0 2279 17

HT naverwarmers vervangen 

voor LT naverwarmers

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €15.000 €30.653 t.p.v. WTW units t.b.v. Kantine. Vermogen naverwarmer = 

10kW. Incl. CV toevoerleiding vergroten. 0 0 0 0 0

TL armaturen vervangen voor 

LED armaturen

E x x 500 m2BVO €21.000 €42.915 t.p.v. zwembadmachinekamer

0 4000 0 1600 56

PL spots vervangen voor LED E x x 110 stuks €22.000 €44.958 Aantal is een benadering

0 11000 0 4400 21

LTV en HTK batterijen 

toevoegen aan LBK's

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €22.000 €44.958 T.p.v. LBK zwembad uit 2014

0 0 0 0 0

Dubbel-/HR glas vervangen 

voor HR++ glas, incl. bestaand 

verwijderen

B + C x hele gevel zal 

aangepast moeten 

worden

200 m2 €40.000 €81.742 T.p.v. kozijn tussen zwemzaal en kantine / verkersruimte. Glas 

vervangen in huidige kozijn. Temp kantine 22 deg, temp 

zwemzaal 28 deg 1694 0 0 3202 35

Zwembad afdekken buiten 

gebruikstijden

all x kan nadien worden 

aangebracht

525 m2 €50.000 €102.178

0 28911 0 11564 18

EML - Energie efficiënte, 

toerengeregelde ventilator 

toepassen (IE3 of beter)

W x x 6 prijs per stuk (wel afhankelijk van kW)€100.000 €204.356 T.p.v.:

- LBK en LAK zwembad uit 2014

- 2x WTW units t.b.v.kantine en kantoor uit 2014. 0 28800 0 11520 37

PVT panelen in verticale vlak 

toepassen

E+W+C nader te onderzoeken 180 m2 €125.000 €255.445 T.p.v. zuidgevel. T.b.v. bodembalans Bodemlus

2880 11520 0 10051 41

Zonnepaneel pergola (terrein 

overkapping)

E+B+C x afh. Levertijden 805 m2 €571.550 €1.167.996 T.p.v. parkeerplaatsen ten zuiden van het gebouw

0 136850 0 54740 44

Een water-water warmtepomp 

met bodemlus toepassen (icm 

PVT)

E+W x (behoeft niet specifiek icm pvt) opwekking combineren 

met sporthal

nader te onderzoeken

426 kW / st. €600.000 €1.226.136 Ter vervanging van 3x Viessmann CVketel, 142kW. Bodemlus 

t.p.v. verhard parkeerterrein. +/- 80% totale vermogen

78250 -175000 0 77893 17

4. Maximale CO2 reductie Waterbesparende kranen 

toepassen

W x x 3 stuks €315 €644 T.p.v. Kantine keuken, pantry commerciële ruimte, werkkast 

commerciële ruimte en werkkast kantine 0 18 0 7 186

EML - buiten armaturen 

vervangen voor LED verlichting

E x x 4 stk €1.600 €3.270 t.b.v. spots in overstek

0 84 0 34 203

Waterbesparende 

douchekoppen toepassen

W x x 8 stuks €2.500 €5.109 8st. t.p.v. zwembad

0 1440 0 576 18

EML - 

Noodverlichtingsarmaturen 

vervangen voor LED

E x x 15 st €5.000 €10.218 Aantal is een benadering

0 450 0 180 118

Close-in boiler vervangen voor 

elektrische doorstroomboiler 

(18 kW - 6 l/m)

E+W onderzoek noodzakelijk ivm 

beschikbare capaciteit.

3 stuk €5.200 €10.627 T.p.v. pantry commerciële ruimte, werkkast commerciële 

ruimte en werkkast kantine

0 375 0 150 148

Daglichtafhankelijke regeling 

toepassen

E x x 160 m2 €8.500 €17.370 T.p.v. armaturen nabij daglichttoetreding. +/- 5% totale BVO

0 560 0 224 161

Isoleren van CV onderdelen W x x 35 stuks €8.750 €17.881 Leidingen zijn reeds geisoleerd, appendages niet. 525 0 0 992 25



CO2 sensoren W x afh huidige ventilatie 3 stuk €10.000 €20.436 T.p.v. afzuigpunten 

- 1x in zwembad

- 1x in kantine

- 1x in kantoor 225 150 0 485 60

Boiler vervangen voor 

thermisch laadstation 

(warmteopslag in zout)

E+W geen voorstander om PCM in vat toe 

te passen ivm lekkage PCM n a 

verloop van tijd en aantasting 

producten door zout/PCM

3 kW €10.000 €20.436 Ter vervanging van:

- elektrische 80L boiler t.b.v. kantinekeuken , +/- 3 kW en MiVa 

belangrijk ! moet altijd worden uitgevoerd in combinatie met 

PV-panelen! 0 1120 0 448 95

Gasgestookte CV ketel 

vervangen voor Elektrische CV 

ketel

nvt EPBD III: niet toegestaan

sinds 01-03-2020

85 kW €10.625 €21.713 t.b.v. piekbelasting. +/- 20% totale vermogen

1741 -17000 0 -3510 -25

Isolatie tegen binnenmuur 

aanbrengen

B x 110 m2 €13.750 €28.099 Tussen zwembad machinekamer en commerciële ruimte / 

verkeersruimte 1206 0 0 2279 17

HT naverwarmers vervangen 

voor LT naverwarmers

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €15.000 €30.653 t.p.v. WTW units t.b.v. Kantine. Vermogen naverwarmer = 

10kW. Incl. CV toevoerleiding vergroten. 0 0 0 0 0

Dubbel-/HR glas vervangen 

voor HR++ glas, incl. bestaand 

verwijderen

B+C x nader te onderzoeken 

hele gevel zal 

aangepast moeten 

worden

95 m2 €20.000 €40.871 T.p.v. 95m2 aluminium kozijnen met HR glas rond patio op BG

397 0 0 750 75

TL armaturen vervangen voor 

LED armaturen

E x x (let 

stroombewakingsrelais 

in verdeelkast plaatsen 

bij vervangen door LED)

500 m2BVO €21.000 €42.915 t.p.v. zwembadmachinekamer

0 4000 0 1600 56

Vervang boiler voor 

warmtepomp boiler

E+W x x 7,2 kW €21.600 €44.141 Ter vervanging van:

- Indirect gestookte 500L boiler t.b.v. 8 douches bij zwembad
1080 -3600 0 601 56

PL spots vervangen voor LED E x x 110 stuks €22.000 €44.958 Aantal is een benadering

0 11000 0 4400 21

LTV en HTK batterijen 

toevoegen aan LBK's

W x alleen als opwekker 

wordt aangepast

1 st €22.000 €44.958 T.p.v. LBK zwembad uit 2014

0 0 0 0 0

Dubbel-/HR glas vervangen 

voor HR++ glas, incl. bestaand 

verwijderen

B+C x nader te onderzoeken;

hele gevel zal 

aangepast moeten 

worden

200 m2 €40.000 €81.742 T.p.v. kozijn tussen zwemzaal en kantine / verkersruimte. Glas 

vervangen in huidige kozijn. Temp kantine 22 deg, temp 

zwemzaal 28 deg

1694 0 0 3202 35

Zwembad afdekken buiten 

gebruikstijden

all x kan nadien worden 

aangebracht

525 m2 €50.000 €102.178

0 28911 0 11564 18

Aanwezigheidsdetectie 

toepassen

E x x 2500 m2BVO €75.000 €153.267 T.p.v. Alle verblijfsruimtes incl. bijkeuken, zembad, 

kleedruimtes bij zwembad en zwembad machinekamer. 0 15000 0 6000 53

EML - Energie efficiënte, 

toerengeregelde ventilator 

toepassen (IE3 of beter)

E+W x x 6 prijs per stuk (wel afhankelijk van kW)€100.000 €204.356 T.p.v.:

- LBK en LAK zwembad uit 2014

- 2x WTW units t.b.v.kantine en kantoor uit 2014. 0 28800 0 11520 37

PVT panelen in verticale vlak 

toepassen

E+W +C nader te onderzoeken 180 m2 €125.000 €255.445 T.p.v. zuidgevel. T.b.v. bodembalans Bodemlus

2880 11520 0 10051 41

Zonnepaneel pergola (terrein 

overkapping)

E+B+C x afh levertijden 805 m2 €571.550 €1.167.996 T.p.v. parkeerplaatsen ten zuiden van het gebouw

0 136850 0 54740 44

Een water-water warmtepomp 

met bodemlus toepassen (icm 

PVT)

E+W x nader te onderzoeken;

opwekking combineren 

met sporthal

426 kW / st. €600.000 €1.226.136 Ter vervanging van 3x Viessmann CVketel, 142kW. Bodemlus 

t.p.v. verhard parkeerterrein. +/- 80% totale vermogen

78250 -175000 0 77893 17


