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Geachte leden van de gemeenteraad,  

Deze uitgebreide raadsinformatiebrief is bedoeld om u: 

a 
te informeren over de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied 
en 
b  
op de hoogte te stellen dat burgemeester en wethouders voornemens zijn het ontwerp bestemmingsplan en 
het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid voor het Zuidelijk Havengebied en het ontwerp 
bestemmingsplan van Oceanco eind oktober 2023 in procedure te brengen. 
 
Inleiding 
De gemeente wenst op het voormalige parkeerterrein ter hoogte van het Zuiderstek/Marineweg woningbouw 
te realiseren. Het project is in het centrum van Alblasserdam, tussen de jachthaven en de scheepswerf van 
superjachtenbouwer Oceanco, gelegen. De locatie is circa 1 ha groot en geruime tijd in gebruik geweest als  
camperstandplaats en thans voor een deel als parkeerplaats. Na een lange voorbereidingsperiode met vele 
publieke en private initiatieven spant de gemeente zich samen met de ontwikkelcombinatie De Langen & Van 
den Berg Vastgoed BV uit Bergambacht en Stevast Ontwikkeling BV uit Capelle aan den Ijssel - hierna te 
noemen “de   ontwikkelaar”-  in om dit terrein te ontwikkelen naar een aantrekkelijk woon-werk- en 
verblijfsgebied.  
 
De realisatie van het bouwplan is in strijd met de vigerende bestemmingsplannen  "Herstelplan Alblasserdam" 
(2015) en "Parapluherziening Geluid Aan de Noord-Alblasserdam" (2017). Om het bouwplan te kunnen 
realiseren is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. De ontwikkelaar heeft hiervoor de benodigde  
onderzoeken laten uitvoeren en een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp besluit hogere grenswaarden 
op laten stellen en aangeboden aan het college. 
In dit bestemmingsplan wordt de gewenste woningbouw mogelijk gemaakt. 
  
Historie 
De geschiedenis van de ontwikkeling van het Havengebied gaat ver terug in de tijd. Sinds 2000 zijn er 

verschillende plannen gemaakt voor het gebied waarbij de ambitie van de gemeente zich richt op de 

transformatie van het Zuidelijk Havengebied van Alblasserdam naar een prettig woon- werk- en verblijfsgebied 

in het centrum. Ondanks alle gemeentelijke inspanningen heeft  een en ander echter niet geleid tot een 

concreet bouwplan. Op 28 mei 2019 heeft de gemeenteraad daarom ingestemd met het voorstel voor een 

ontwikkelvariant waarbij het primaat van de ontwikkeling van het zuidelijk haven gebied bij de markt is belegd. 

Na een tender heeft de gemeente op 6 november 2020 een ontwikkelovereenkomst met de ontwikkelaar 

gesloten. 

De ontwikkelaar heeft eind 2021 een plan op hoofdlijnen in twee varianten aan de raad voorgelegd.  

Op 21 december 2021 is de raad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van model 2, een variant zonder 
transferium. Hiermee zijn de piketpalen voor de herontwikkeling van het terrein geslagen. 



Op 2 juni 2022 is hiervoor een realisatie/koopovereenkomst afgesloten en is de ontwikkelaar aan de slag 
gegaan met de verdere uitwerking van het plan op hoofdlijnen. 

Proces opstellen bestemmingsplan 
De afgelopen periode heeft de ontwikkelaar het plan verder uitgewerkt  om de bestemmingsplanprocedure te 
kunnen opstarten en zijn de nodige onderzoeken hiervoor uitgevoerd. 
Tijdens dit proces is er veel aandacht gegeven aan: 
 

1. het dezoneren van het industrieterrein; 
2. geluid; 
3. stikstof;  
4. externe veiligheid;  
5. parkeren;  
6. mobiliteit;  
7. participatie;  
8. programma; en  
9. het  afhechten van de historische afspraken met superjachtenbouwer Oceanco.  

Er zijn diverse rapportages opgesteld en er is uitvoerig overleg gevoerd met omwonenden, ondernemers en 
bedrijven in het gebied waaronder Oceanco, de Veiligheidsregio, Provincie, RWS en het Waterschap. Ook de 
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid is nauw betrokken geweest bij de verdere uitwerking van het project. Met 
name op de onderdelen bestemmingsplan, dezonering, geluid en externe veiligheid heeft de OZHZ een 
belangrijke bijdrage geleverd.  

Ad 1: 
Dezoneren 
Het vigerende bestemmingsplan "Herstelplan Alblasserdam" is op 31 maart 2015 door de gemeenteraad 
vastgesteld en laat de bouw van een 40-tal woningen plus voorzieningen toe in het Zuidelijk Havengebied. 
De locatie is ook - via het op 24 januari 2017 door de raad vastgestelde bestemminsplan "Parapluherziening 
Geluid Aan de Noord - Alblasserdam" –  op het gezoneerd industrieterrein Aan de Noord komen te liggen. 
Hiermee zijn de activiteiten van de direct aan het plangebied grenzende scheepswerf van Oceanco weliswaar 
geborgd, maar zijn ook de beoogde nieuwbouwwoningen alsmede de bestaande woningen aan het Zuiderstek 
10 -20, het hotel Het Wapen van Alblasserdam en de brandweerkazerne binnen het gezoneerd industriegebied 
komen te liggen. Aangezien wonen op een voor geluid gezoneerd industrieterrein niet zonder meer is 
toegestaan moeten de grenzen van het industrieterrein worden aangepast (dezonering) en worden deze in het 
nieuwe bestemmingsplan teruggelegd naar de situatie zoals dit oorspronkelijk (op 31 maart 2015) bedoeld 
was. 
 
Ad 2: 
Geluid 
De geluidruimte van Oceanco zoals opgenomen in de parapluherziening was nog gebaseerd op de (vervallen) 
milieuvergunning en bedrijfsvoering van de toenmalige scheepswerf Van der Giessen - De Noord en het daarbij 
behorende akoestische rekenmodel. De geluidruimte die aan Oceanco in het milieuspoor is vergund - en 
vergund kan worden -  is echter significant minder dan de ruimte die in de parapluherziening ruimtelijk nog is 
vastgelegd. Oceanco heeft in de voorbereiding van het bestemmingsplan voor de woningbouw een 
geactualiseerd akoestisch model aangeleverd waarin hun toekomstig gewenste uitbreiding is meegenomen. Dit 
geactualiseerde model is getoetst aan en opgenomen in het zonemodel dat wordt gebruikt om de wettelijk 
vastgestelde geluidzone rondom het industrieterrein Aan de Noord te bewaken. Met dit geactualiseerde 
zonemodel kon de geluidbelasting van Industrieterrein Aan de Noord op de beoogde nieuwe woningen in het 
Zuidelijk Havengebied zorgvuldig worden berekend. 
Het treffen van maatregelen zoals het realiseren van dove gevels en het creëren van buitenruimtes op 
geluidluwe plekken in het plan leiden ondanks de korte afstand tussen de locatie en de scheepswerf tot een 
aanvaardbaar akoestisch klimaat.  
 
De bestaande (thans voor industrielawaai onbeschermde) woningen aan het Zuiderstek  10 – 20 komen via het 
nieuwe bestemmingsplan (dan beschermd) buiten het industrieterrein te liggen maar binnen de geluidszone 
van Oceanco. Om ook deze woningen voldoende akoestische bescherming te bieden moet ook hier een hogere 
waarde worden vastgesteld. 



Ad 3 
Stikstof 
Het stikstof dossier heeft de gemoederen de afgelopen periode flink bezig gehouden. Updates van te gebruiken 
rekenmodellen, onvoldoende gedetailleerdheid van benodigde informatie over de stikstofuitstoot van in te 
zetten materieel tijdens de bouwfase en de grote druk op beschikbare reken- en adviescapaciteit,  zorgden 
voor onzekerheid en vertraging.  
De conclusie van het stikstofonderzoek is dat het woningbouwproject, zowel in de aanleg- als in de 
gebruiksfase niet leidt tot een stikstofdepositie met een significant negatief effect op Natura 2000-gebieden.  
 
Ad 4: 
Externe Veiligheid 
De veiligheidsregio is in een vroeg stadium betrokken bij de planvoorbereiding en wordt door de ontwikkelaar 
betrokken bij de verdere planuitwerking. Conclusies en adviezen worden door de ontwikkelaar meegenomen in 
de verdere uitwerking van het project. Op voorhand zijn geen showstoppers te verwachten. 
 
Ad 5: 
Parkeren  
Het plan voldoet aan de CROW-parkeernormen en de daaruit berekende parkeerbehoefte. De ontwikkelaar 
heeft een derde parkeerlaag toegevoegd ter behoud van de huidige parkeerruimte.  
 
 
Ad 6: 
Mobiliteit 
Gemeente en ontwikkelaar hebben de impact van het woningbouwproject op de (auto-)bereikbaarheid en 
doorstroming van verkeer laten onderzoeken door een extern gerenommeerd adviesbureau. 
Het bureau concludeert dat er door de nieuwbouw een toename is van het wegverkeer maar dat in de 
gemeente Alblasserdam richting 2030 het wegverkeer met name zal blijven toenemen als gevolg van 
autonome groei. Hoewel deze problematiek dus in de basis niet is toe te rekenen aan de ontwikkeling van het 
Zuidelijk Havengebied vraagt het desalniettemin bijzondere aandacht. In dat kader is inmiddels een integraal - 
Alblasserdambreed - onderzoek naar bereikbaarheid uitgezet. Hierover wordt de raad separaat geïnformeerd. 
 
Ad 7: 
Participatie 
Afstemming met de omgeving is een doorlopend proces. De omgeving rondom het plangebied is vanaf een 
vroegtijdig stadium betrokken bij de planontwikkeling.  Bewoners en ondernemers zijn op verschillende 
momenten proactief benaderd: 

 

• In de periode jan - feb 2021 is een tweetal enquêtes onder bewoners en ondernemers gehouden. 
 

• Tussen 2021 – 2023 zijn diverse 1- op -1 gesprekken gevoerd met de primaire stakeholders (direct 
omwonenden, bedrijven, verenigingen, brandweer en Woonkracht 10).  

 

• Op 5 juli 2022, 13 oktober 2022 en 29 augustus 2023 is er een drietal informatiebijeenkomsten 
georganiseerd waarop het beoogde plan is gepresenteerd aan de primaire stakeholders, overige 
omwonenden, en raadsleden. Raadsleden zijn daarnaast informeel meegenomen in het plan door 
presentaties van de ontwikkelaar. 

 

• Voor de vervolgfase formeert de ontwikkelaar een klankbordgroep . In deze klankbordgroep zullen, 
naast de ontwikkelaar, aannemer en gemeente ook bewoners en ondernemers uitgenodigd worden 
om deel te nemen. Mogelijke issues worden in de klankbordgroep besproken, beoordeeld en 
verwerkt. Ook in de realisatiefase zal de klankbordgroep actief zijn en zijn onderwerpen als planning, 
bouwplaatsinrichting, uitvoering, hinder, veiligheid, bereikbaarheid en communicatie vaste 
agendapunten. 
 

 

 



Positieve geluiden 
Algemeen 
In grote lijnen lijken bewoners en ondernemers uit het dorp het plan te omarmen. Men is blij dat er na meer 
dan 20 jaar plannenmakerij eindelijk een plan voorligt dat zicht geeft op daadwerkelijke ontwikkeling en 
waarbij het terrein getransformeerd wordt naar een aantrekkelijke woon- werkomgeving, inclusief 
parkeerfaciliteiten en voorzieningen voor jong en oud. 
De combinatie van doelgroepen, waarbij naast eengezins- koopwoningen en appartementen (huur en koop), 
ook sociale huurwoningen aan het dorp worden toegevoegd wordt positief ontvangen. Ook de mogelijke 
vestiging van een fitnessvoorziening en lichte horeca in de plint van het gebouw en het toevoegen van 
parkeerplaatsen worden positief ontvangen. 
 
Bestaande woningen Zuiderstek 10 – 20 
De woningen aan het Zuiderstek zijn direct gelegen naast de nieuwbouwontwikkeling. De bewoners aan het 
Zuiderstek ervaren de ontwikkeling als een inbreuk op hun woongenot.  
De ontwikkelaar heeft onderzocht of verwerving van de woningen mogelijk is. Het aankopen van de woningen 
geeft echter geen zicht op een sluitende businesscase. Op basis van de huidige WOZ waarde is het, mede gelet 
op de huidige marktomstandigheden, te duur om op een dergelijke gecompliceerde locatie (kavelgrootte, 
hotel, dorpse karakter, vervuilde grond, parkeren etc.) passende woningen te bouwen.  
  
De ontwikkelaar heeft, mede op basis van de input van de bewoners aan het Zuiderstek, diverse 
planaanpassingen doorgevoerd teneinde - daar waar mogelijk, en zonder aan de op 21 december 2021 door de 
raad meegegeven opdracht - zoveel als mogelijk aan de zorgen van de bewoners tegemoet te komen. 
Ontwikkelaar en gemeente hebben daarnaast aangegeven in de verdere planuitwerking speciale aandacht te 
willen geven aan de tuinen, de sloot, de aankleding en het vergroenen van de parkeergarage en het openbaar 
groen achter de woningen aan het Zuiderstek. Gedacht wordt aan een landschapsplan dat bewoners, 
gemeente en ontwikkelaar samen uitwerken. In de loop van 2023 zal hiervoor door de gemeentelijke 
projectleiding een plan van aanpak worden opgesteld. 
 
Woonkracht 10 
In het plan van de ontwikkelaar is de bouw van 60 woningen in het sociale segment voorzien.  
Een 45tal woningen zal conform PALT afspraken (waarbij 30% van het totale woonprogramma in de sociale 
huur dient plaats te vinden) onder de liberalisatiegrens worden verhuurd. De overige 15 woningen in het 
sociale segment zouden kunnen worden verkocht of verhuurd aan starters en of senioren. 
Overeenkomstig de wens van de raad gaat de voorkeur er naar uit om deze woningen aan de lokale sociale 
partner Woonkracht 10 te verkopen. Het plan is in een vroeg stadium besproken met Woonkracht 10. Partijen 
hebben een positieve grondhouding en spraken af dat na het in procedure brengen van het plan verder gepraat 
wordt over mogelijke afname - en de voorwaarden waaronder - van het sociale woningbouwprogramma. Gelet 
op de dynamiek in de markt (publiek/privaat) kunnen/willen partijen zich nog niet vastleggen. Concretisering 
volgt na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad. 

 
NB 
Ook indien de gesprekken met Woonkracht 10 onverhoopt niet tot afname van de sociale woningen zouden 
leiden, blijft met de realisatie van een 60-tal woningen het sociale segment overeind en vertrekpunt in de 
verdere uitwerking. 
 
Ad 8: 
Programma 
Het plan van de ontwikkelaar biedt zicht op een evenwichtig woon- werk- en verblijfsgebied op het huidige 
braakliggende terrein. Kleinschalige horeca, leisurefuncties en een aantrekkelijk openbaar gebied bieden 
duurzame toegevoegde waarde aan het huidige voorzieningenniveau in Alblasserdam, zonder het karakter van 
het dorp aan te tasten. 
Het voorliggende plan is in lijn met het besluit van de raad d.d. 21 december 2021 en biedt een afgewogen 
programma met een fraaie mix aan woningen voor diverse doelgroepen. 
 
 
 
 



Het programma is als volgt opgebouwd: 
 
a: Wonen: 

• 11 grondgebonden eengezinswoningen, vrije sector koop 

• 53 appartementen, vrije sector koop 

• 28 appartementen, vrije sector huur 

• 60 appartementen,  sociaal segment, waarvan minimaal 45 sociale huur 
 

b. Parkeren: 

• 272 gebouwde parkeerplaatsen 

•  62 parkeerplaatsen in het openbaargebied 
 

c. Commercieel: 

• 1.800m2 BVO (ca. 500m2 lichte horeca en 1.300m2 sport en leisure). 

 
Ad a: 
Het plan voorziet in totaal aan 152 woningen in verschillende prijsklassen. Het programma kent zowel 
appartementen in het sociale segment alsook eengezinswoningen en appartementen in het (middel)hoge 
segment. In lijn met de PALT-afspraken is geborgd dat er minimaal 30% sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd in het centrumgebied. Voor de  resterende 15 woningen in het sociale segment wordt gedacht aan 
woningen voor starters en senioren. Het plan voorziet in gemeenschappelijke daktuinen met veel groen waar 
bewoners kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. 
 
Ad b: 
Totaal 334 parkeerplaatsen. Het plan draagt door toevoeging van een derde parkeerlaag met 90 parkeerplaatsen  
zorg voor behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen.  
 
Ad c: 
Circa 1.800 m2 in het gebouw is gereserveerd voor ontmoeting en programmering in het kader van de 
gemeentelijke ambities ten aanzien van een fit en groen dorp en het rondje haven. Hierbij kan worden gedacht 
aan ruimte om te werken en te sporten en kleinschalige horeca met terrassen waar bewoners van en bezoekers 
aan het dorp kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten. 
Met de voorzieningen in de plint van de beoogde nieuwbouw aan het Zuiderstek ontstaat een logische, 
aaneensluitende route tussen jachthaven en Zuiderstek/Dam. Een vanzelfsprekende verbinding tussen het 
Zuidelijk Havengebied en het kernwinkelgebied waarbij  door programmering van horeca en 
fitnessvoorzieningen  een aantrekkelijke wandelroute tussen Tourist Info, Kookgemak, Het wapen van 
Alblasserdam, overige horeca aan de Dam en richting centrum en het kernwinkelgebied ontstaat. 
 
Ad 9: 
Oceanco 
De scheepswerf van superjachtenbouwer Oceanco grenst direct aan het woningbouwproject van het Zuidelijk 
Havengebied.  
Er zijn in het verleden verschillende plannen geweest om het gebied te activeren en aantrekkelijk te maken voor 
de omgeving. Hiervoor is in 2008 een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Oceanco gesloten 
en is het bestemmingsplan "Herstelplan Alblasserdam" op 31 maart 2015 vastgesteld met mogelijkheden voor 
de realisatie van een tweede dok plus opslagfaciliteiten voor Oceanco, en mogelijkheden voor de realisatie van 
woningen en voorzieningen ten noorden van het terrein grenzend aan Oceanco.  
 
In het kader van de ontwikkeling van het Zuidelijk Havengebied hebben ontwikkelaar en gemeente de afgelopen 
2,5 jaar uitgebreid met Oceanco gesproken en is er in de planontwikkeling van het woningbouwproject speciale 
aandacht gegeven aan de wensen van Oceanco. Zo wordt een deel van de locatie niet bebouwd om het in- en 
uitrijden van schepen mogelijk te houden, worden de gevels van de woningen aan de zijde van de Marineweg 
“doof” uitgevoerd en wordt er nu al nagedacht over de wijze waarop toekomstige bewoners geïnformeerd 
worden over het wonen in een maritieme, industriële omgeving.  
 

 



Ook  de toekomstvisie en de groeiambities van Oceanco kwamen tijdens deze gesprekken aan de orde.  
Oceanco verwacht op basis van de huidige marktsituatie en terugkijkend op ontwikkelingen van de afgelopen 10 
jaar dat de behoefte naar opslagruimte, kantoren en werkplaatsen verder zal toenemen. Belangrijkste redenen 
hiervoor zijn o.a de toename van technische complexiteit van jachten (mede als gevolg van verduurzaming) , een 
toenemend volume per jacht en een zich sterk ontwikkelende vraag naar de refit van jachten. Ook verwacht 
Oceanco in de toekomst meer vraag naar grotere jachten tot een lengte van 160 meter.  

 
Om hierop te kunnen anticiperen, wenst Oceanco haar activiteiten en bedrijfsondersteundende functies uit te 
breiden. De zuidzijde van het (eigen)  terrein van Oceanco biedt, qua positionering, omvang en uitstraling 
voldoende mogelijkheden voor het bedrijf om te kunnen inspelen op de veranderende vraag.  
 
Concreet bestaat de actuele uitbreidingsbehoefte van Oceanco uit: 
 

• Een tweede dok met bijgebouwen met een totaal vloeroppervlak van 7.500m2 en een maximale hoogte 
van 33 meter 
 

• Een hal voor werkplaatsen en opslagruimten in 4 bouwlagen met een totaal vloeroppervlakte van circa 
15.000 m2. Deze hal grenst direct aan de scheepsbouwhal en heeft een maximale hoogte van 24 meter. 

 

• Een kantoorgebouw in 6 lagen met een totaal vloeroppervlakte van circa 12.500 m2. De bouwhoogte 
varieert tussen de 33 meter en 12 meter. 

 

• Een parkeergebouw met gestapelde parkeerdekken met een maximale bouwhoogte van 18 meter. Het 
parkeergebouw biedt ruimte aan maximaal 1.000 voertuigen, wat overeenkomt met de verwachte 
parkeerbehoefte na uitbreiding zoals hierboven beschreven. 

 
De beoogde uitbreidingen vormen voor Oceanco een extra aanleiding om de focus op verduurzaming van 
product en productieproces en bestaande faciliteiten nog verder aan te scherpen en te versnellen. Oceanco 
denkt hierbij met name aan het doorontwikkelen van haar duurzaamheidsvisie, waarin “greenhouse” gas 
reductie en circulairiteit  centraal staan, met als doel klimaatverandering maximaal mogelijk tegen te gaan.  
Ook wordt gedacht aan verdere elektrificering van het wagenpark, materiaal en materieel,  het gebruik van 
duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, waterstof en het hergebruik, recyclen en 
repareren van materialen en producten, afvalvermindering en het zo efficiënt mogelijk inzetten van 
grondstoffen. 
 
De gewenste functies passen qua omvang echter niet (volledig) binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de 
door Oceanco gewenste uitbreiding mogelijk te maken moet het bestemmingplan Herstelplan Alblasserdam 
worden gewijzigd.  
Het mogelijk maken van de twee separate plannen (woningbouwplan en de gewenste uitbreiding van Oceanco) 
in één bestemmingsplan bleek met name vanwege het aspect stikstof niet haalbaar.  
 
Oceanco heeft daarom bij het college van burgemeester en wethouders separaat een verzoek ingediend om het 
bestemmingsplan te wijzigen teneinde op deze wijze de  uitbreidingsambities van het bedrijf te maken. Dit 
verzoek circuleert thans voor advies bij de interne vakdisciplines en de wettelijke vooroverleg partners. 
 
Burgemeester en wethouders hebben een positieve grondhouding tov het verzoek van Oceanco aangenomen en 
zullen het concept bestemmingsplan van Oceanco zsm in procedure brengen – indien mogelijk gelijktijdig met 
het woningbouwplan - eea  mede afhankelijk van de definitieve adviezen van de vooroverleg partners. 
Burgemeester en wethouders houden de raad op de hoogte van de voortgang. 
 
Ter regeling van de diverse afspraken en ter vervanging van de uit 2008 daterende samenwerkingsovereenkomst 
wordt er gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en Oceanco waarin de 
gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd. 
 
De voorbereiding van beide bestemmingsplannen en de daarvoor benodigde onderzoeken (externe veiligheid, 
geluid, verkeer, parkeren, stikstof etc.) van Oceanco en de ontwikkelaar zijn  integraal en in samenhang bekeken 
en op elkaar afgestemd. Waar nodig zijn ze voorbesproken met de overlegpartners.  



 
Financiën 
Voor het zuidelijk haven gebied is op 21 december 2021 een GREX geopend, welke op 16 mei 2023 is 
geactualiseerd en vastgesteld. In verband met stijgende bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt binnen de 
bouwsector en de advieswereld, gecombineerd met een onrustige woningmarkt gaven projectleiding en college 
reeds eerder diverse winstwaarschuwingen voor het Zuidelijk Havengebied af.  
 
Makelaars en hypotheekverstrekkers constateren dat kandidaat-huizenkopers terughoudender worden. 
Fors gestegen (hypotheek-) rente en inflatie zorgen voor een afwachtende houding van aspirant kopers. 
 
Hoewel de woningbouwambities onverminderd groot blijven is ook het aanbod bewerkelijker geworden en, 
mede door een turbulent stikstofdossier en met een nieuwe omgevingswet in het vooruitschiet, moeilijker te 
realiseren.  
Ook worden ontwikkelaars en investeerders mede door een opeenstapeling van overheidsmaatregelen steeds 
voorzichtiger en afwachtender. Projecten worden uitgesteld, verschralen en of verdampen. 
 
Voor de juiste balans tussen kosten en opbrengsten hebben zowel ontwikkelaar als gemeente baat bij zo veel 
mogelijk duidelijkheid vooraf. Aangezien er voor de beoogde ontwikkeling nog geen nieuw bestemmingsplan is 
vastgesteld en de onzekerheden op de markt - zoals eerder beschreven - ongekend hoog zijn, is het niet 
verstandig om in dit stadium al een vaste grondprijs overeen te komen. Voor de ontwikkelaar is de onzekerheid 
op de markt een te groot risico om een vaste prijs overeen te komen zonder dit risico te vertalen in een hoge 
risico-opslag. Omgekeerd is het voor de gemeente vanuit financieel perspectief oninteressant om de onzekere 
factoren vertaald te zien in een lagere of negatieve residuele grondwaarde. Voor beide partijen is het daarom 
niet wenselijk zich nu al te conformeren aan een definitieve grondprijsbieding.  
 
In de overeenkomst tussen ontwikkelaar en gemeente is vastgelegd dat de ontwikkelaar het project voor eigen 
rekening en risico uitvoert en dat de grondwaarde residueel zal worden bepaald. Een residuele grondwaarde 
komt tot stand door de verkoopopbrengsten van het vastgoed te verminderen met de bouw- en 
inrichtingskosten binnen het plangebied. In geval van een negatieve grondwaarde is de gemeente niet verplicht 
de grond te verkopen. De door de ontwikkelaar gemaakte plankosten komen in het geval waarbij zijn 
inspanningen onverhoopt niet tot een grondtransactie leiden voor rekening van de ontwikkelaar.  
 
Bouwkosten en verkoopwaarde zullen door een tweetal door gemeente en ontwikkelaar aan te wijzen 
onafhankelijke bouwkostencalculatoren en makelaars na definitieve planvorming en na vaststelling van het 
bestemmingsplan worden bepaald. 
 
Naar het zich laat aanzien zal de markt slechts langzaam stabiliseren. De afgegeven winstwaarschuwing blijft 
derhalve onverminderd van kracht. 
 
Aandachtpunten 
Bij de uitwerking van het project zijn ontwikkelaar en gemeente tegen een aantal onverwachte zaken 
aangelopen. De belangrijkste staan in onderstaand overzicht aangegeven. Hoewel deze zaken inmiddels in grote 
lijnen weliswaar onder controle zijn, vragen ze bij verdere uitwerking nog wel de nodige aandacht en 
vervolgacties. Reden waarom ze in deze raadsinformatiebrief uitgebreid onder de aandacht worden gebracht. 
 
Ook gedurende de bestemmingsplanprocedure kunnen nieuwe inzichten, maatregelen en beslispunten 
ontstaan. Deze worden, voor zover van toepassing, meegenomen in het door de gemeenteraad te zijner tijd vast 
te stellen bestemmingsplan en/of in het door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen 
besluit hogere grenswaarden geluid.  

 
a) Woningen Zuiderstek 10 – 20 

De woningen aan het zuiderstek zijn door het op 24 januari 2017 door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan "Parapluherziening Geluid Aan de Noord – Alblasserdam " onbedoeld (weer) op een 
voor geluid gezoneerd industrieterrein komen te liggen. Woningen op een gezoneerd industrieterrein 
zijn echter niet toegestaan. Deze situatie moet worden gerepareerd en de impact van deze 
herstelactie moet in kaart worden gebracht. De komende periode zal de gemeentelijke projectleiding 
hiervoor een plan van aanpak uitwerken.  



 
b) Buitenruimte 

Het plan van de ontwikkelaar voorziet in voldoende maat en ruimte om trottoirs, ondergrondse 
afvalcontainers, parkeerplaatsen, en ruimte voor de hulpdiensten en dergelijken mogelijk te maken.   
Het inrichtingsplan is echter geen onderdeel van de bestemmingsplanprocedure.  
Daar waar het bestemmingsplan zich voornamelijk richt op zaken zoals de toegestane functies 
(wonen, bedrijvigheid, parkeren en bouwhoogtes en -volumes) is een inrichtingsplan een gedetailleerd 
plan dat specifieke informatie geeft over de inrichting van een gebied zoals groenvoorzieningen, 
parkeergelegenheid en andere elementen van de fysieke omgeving.  
Met de ontwikkelaar is overeengekomen dat het inrichtingsplan na vaststelling van het 
bestemmingsplan samen met de gemeente zal worden uitgewerkt en opgenomen in de aanvraag 
omgevingsvergunning. LIOR is hierbij leidend en opgenomen in het contract met de ontwikkelaar. De 
gemeentelijke thema's als “rondje haven”, fit en groen, duurzaamheid, klimaatadaptatie etc. maken 
onderdeel uit van de uitwerking. Het definitieve inrichtingsplan zal worden vastgesteld bij aanvraag 
omgevingsvergunning. Toetsing en goedkeuring door de gemeente. 
 

c) Kruising Marineweg/Dam 
De openbare ruimte wordt met aandacht voor de LIOR-richtlijn ontworpen. Speciale aandacht wordt 
gegeven aan de verkeersafwikkeling bij de kruising Marineweg/Dam. De realisatie van het kruispunt 
zal later in het kader van een integrale planuitwerking van de dijkverzwaring (2026-2036) in overleg 
met partners worden uitgewerkt. In dat verband is het van belang op te merken dat het kruispunt 
weliswaar opnieuw moet worden bekeken vanuit de bereikbaarheidsvisie en de ontwikkelingen in de 
directe omgeving, maar dat het geen onderdeel van deze ontwikkeling is. 

 

d) Wegverlegging/dijkverplaatsing 

Bij de planuitwerking heeft de ontwikkelaar rekening gehouden met het vrijhouden van voldoende 
ruimte  voor de realisatie van een tweebaansweg en de eventuele realisatie van een alternatieve 
waterkering (géén dijk) ter hoogte van de Marineweg.  
Oceanco heeft op voorhand aangegeven tegen een waterkering ter hoogte van de Marineweg te zijn 
en hiertegen zonodig juridische stappen te ondernemen. Een waterkering langs de perceelsgrens van 
Oceanco zal de bedrijfsvoering naar verwachting van Oceanco in hoge mate hinderen.   
Bij de planuitwerking (2026 – 2036, onder regie van Rijkswaterstaat en het waterschap)  van de 
dijkverzwaring onder regie van Rijkswaterstaat/Waterschap(2026 -2036) zal een en nader als 
meekoppelkans in overleg met partners en Oceanco nader worden uitgewerkt. 

 
e) Parkeren 

Het plan voorziet in 272 gebouwde parkeerplaatsen. Hiervan zijn er 182 beschikbaar voor de 
woningen en de voorzieningen en 90 voor openbaar gebruik door derden. Daarnaast zijn er circa 62 
openbare parkeerplaatsen rondom het plangebied  beschikbaar. Het plan voorziet hiermee aan de 
CROW normering en biedt voldoende ruimte voor de compensatie van 76 parkeerplaatsen.  
Een beheerplan ter regeling van de exploitatie en het beheer van de gebouwde openbare 
parkeerplaatsen wordt nader uitgewerkt en zal na vaststelling van het bestemmingsplan in definitieve 
vorm aan de raad worden aangeboden. Het definitieve aantal parkeerplaatsen zal worden vastgesteld 
bij aanvraag omgevingsvergunning. Toetsing en goedkeuring vindt door de gemeente plaats. 

 
f) Bereikbaarheid 

Het autoverkeer zal richting 2030 blijven toenemen als gevolg van autonome groei. Oplossingen voor 
de afwikkeling van autoverkeer dienen in perspectief te worden beschouwd waarbij gemeentebreed 
onderzocht dient te worden welke maatregelen waar en hoe kunnen bijdragen aan de verlichting van 
de verkeersdruk op de toegangswegen van, naar, en door Alblasserdam en het achterliggende 
Kinderdijk. Dit vraagt om een gemeentebrede en integrale visie op mobiliteit, verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid voor de  lange termijn. De ontwikkelaar heeft aangeven de problematiek te 
onderkennen en is bereid vanuit het perspectief van het Zuidelijk Havengebied mee te willen denken 
aan oplossingen. Opgemerkt wordt dat de silver bullet voor een korte termijn oplossing niet voor 
handen is. De visie op bereikbaarheid is inmiddels opgestart. In de beschouwing zal ook de impact van 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen mee worden genomen. 

 



g) Waterkering/wegomlegging  
De ruimtelijke borging van een eventuele waterkering (al dan niet in combinatie met een 
wegomlegging van weg Haven) ter hoogte van de Marineweg is opgenomen in het plan van de 
ontwikkelaar. Het planjuridisch mogelijk maken en de realisatie van een waterkering en of 
wegverplaatsing maken echter geen deel uit van het project. Uitwerking en planning van een 
alternatieve waterkering is mede afhankelijk van de medewerking van Rijkswaterstaat en het 
waterschap. Deze partijen hebben in verschillende gesprekken aangegeven niet eerder dan na 2026 
met een verkenning te kunnen starten. 
Bij de eventuele verdere planuitwerking van een alternatieve waterkering en of wegomlegging moet 
rekening worden gehouden met de logistieke bedrijfsvoering van Oceanco. Oceanco heeft in dat kader 
reeds aangegeven geen voorstander te zijn van een waterkering langs de Marineweg omdat dit de 
bedrijfsvoering van het bedrijf te veel zal hinderen. 

 

h) Zienswijzen en planschade 

Het ontwerp bestemmingsplan Zuidelijk Havengebied legt via de regels en verbeelding kaders vast, 
waarbinnen de beoogde woningbouwontwikkeling gerealiseerd kan worden. Alhoewel de 
ontwikkelaar mede naar aanleiding van individuele gesprekken met bewoners en bedrijven diverse 
planwijzigingen heeft doorgevoerd kunnen zienswijzen en of planschadeclaims niet worden 
uitgesloten. Met name de bewoners aan het Zuiderstek hebben op voorhand aangegeven zienswijzen 
te gaan indienen omdat zij zich in hun woongenot aangetast vinden. Eventuele zienswijzen kunnen 
van invloed zijn op de planning. Voor eventuele claims op planschade heeft de ontwikkelaar een 
planschade risicoanalyse laten uitvoeren en voorzieningen in de begroting opgenomen. 
 

 
Vervolg 
Het college heeft voldoende vertrouwen dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en dat het 
plan ook bij een eventuele juridische procedure overeind zal blijven.  
Plan en programma zijn in lijn met het door de gemeenteraad op 21 december 2021 goedgekeurde plan op 
hoofdlijnen en past in de meegegeven kaders en randvoorwaarden. 
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid worden in gereedheid 
gebracht om in procedure te brengen. Met het in procedure brengen wordt een nieuwe mijlpaal bereikt.  
 
Na ter inzage legging wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken op het 
ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid te reageren.  
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere grenswaarden geluid zullen op de gebruikelijke 
wijze bekendgemaakt.   
 
Naar verwachting – afhankelijk van (wettelijke) doorlooptijd van de bestemmingsplan procedure - zal eind 2024 
aan de gemeenteraad worden gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Afhankelijk van de (wettelijke) doorlooptijd en eventuele planaanpassingen ten gevolge van 
zienswijzen kunnen het definitieve plan, de grondbieding en het bestemmingsplan eind 2024 aan de 
raad worden aangeboden. Na akkoord van de gemeenteraad kan het bestemmingsplan eind 2024, begin 2025 
worden vastgesteld en de grondtransactie worden geëffectueerd. Kort daarna kan, na het behalen van het 
voorverkooppercentage, worden gestart met de bouw. Met een geprognotiseerde bouwtijd van circa 1,5 jaar 
kan het project eind 2026 worden opgeleverd. 
 
Planning 
Globaal is de planning als volgt (mede afhankelijk van aanlevering van documenten van initiatiefnemer): 
- Q4 2023: Ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan; 
- Q4 2023: Verwerken van zienswijzen en nota van zienswijzen opstellen; 
- Q4 2024: Vaststellen (gewijzigd) bestemmingsplan door gemeenteraad; 
- Q1 2025: Vastgesteld bestemmingsplan ter inzage leggen en beroepsfase afwachten. 
 
 
 
 



Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
de secretaris   de burgemeester 
S. van Heeren   J.W. Boersma 
 
 
Bijlage  Situatietekeningen 
 
 
 
 
 


