
Planning Flexwoningen 'De Loopplank' Kruimelgevalbesluit, bij instandhouding voor maximaal 15 jaar
Gaat mee in een integrale omgevingsvergunning kruimelgeval, bouw, natuur
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Crisis- en herstelwet

Samenwerkingsovereenkomst gemeente-WK10

Financiële haalbaarheid
Subsidies en bijdragen worden inzichtelijk gemaakt, evenals de businesscase
Flora- en faunaonderzoek in de loop van november klaar
Vleermuisonderzoek loopt t/m 15 september. 
Rapportage komt op 7 november.
Er wordt aangehaakt bij omgevingsvergunning bouw
Stikstof in de loop van november klaar
AERIUS-berekening en ecologische voortoets.
Eventuele passende beoordeling en vergunningaanvraag
Er wordt aangehaakt bij omgevingsvergunning bouw
Ruimtelijke onderbouwing BRO (incl. alle benodigde onderzoeken) in de loop van november klaar
Met BRO afgestemd dat 2e helft oktober onderbouwing afgerond kan zijn
Stedenbouwkundig plan
Vooroverleg OZHZ
In afstemming met Jurgen Herweijden van OZHZ kan toestemming gegeven worden
voor het afwijken bij kruimelen, de bouw en voor natuur gevraagd kan worden bij één 
omgevingsvergunning, die door Woonkracht 10 daartoe wordt aangevraagd.
Overleg in oktober 2023 met OZHZ te plannen (achtergronden project, wat nodig 
voor ontvankelijke aanvraag, overeenstemming procedure na aanvraag.
Informeren gemeenteraad
Laatste raadsvergadering op 19 december 2023. Indien de Raad moet worden
geïnformeerd bij RIB dan moeten de volgende stappen worden doorlopen:
 - uiterlijk donderdag 26-10-2023 indienen RIB voor pfo (via e-mail)
 - uiterlijk dinsdag 31 oktober indienen bij College B&W (via e-besluitvorming)
Voorbereiding aanvraag integrale omgevingsvergunning (kruimel/bouw/natuur)
Medio 15 november zijn alle aanvraagdocumenten klaar
 - BRO ruimtelijke onderbouwing
 - Ecologische quicksan / Aanvullend onderzoek en actieplan vleermuizen / AERIUS
 - Bouwtekeningen (ontwerpgegevens)
 - Stedebouwkundig plan
Omgevingsvergunning integraal (kruimelgeval/bouw/natuur) incl. 6 weken i.v.m. verlenging behandeltermijn/bij kap verplichte wachttijd
Na indiening van de aanvraag door Woonkracht 10 wordt de aanvraag door OZHZ
bij de gemeente Alblasserdam uitgezet voor advies. Dit betreft dan advies inzake
o.a. de aangevraagde tijdelijke afwijking ruimtelijke gebruik, groen en mobiliteit en 
verkeer. De goedkeuring van B&W over het kruimelen wordt dan in het kader van de
behandeling van de vergunningaanvraag gevraagd volgens het gebruikelijke proces.
Maximale doorlooptijd 14 weken (inclusief eenmalige verlenging met zes weken)
Essentiele randvoorwaarden: 
1.  Aanvragen met uitgewerkt ontwerp (niet op basis van algemene ontwerp-
     uitgangspuntennota). Relevantie: met verkrijgen van de vergunning heb
     je een geldige titel om te starten (geen verplichte 6 weken wachtperiode)
     Risico: vergunningvoorschrift verplicht alsnog tot 6 weken wachten met
     gebruik maken van de vergunning i.v.m. de vleermuizen. Met deze vergunning
     wordt namelijk (ook) toestemming gegeven voor de sloop. Gemeente
     lift op dit punt mee met de vergunning, op de grond dat we het bouwrijp-
     en functievrij maken voor de initiatiefnemer uitvoeren.
2.  Aanvragen door dan wel namens Woningkracht10. Relevantie: Woonkracht10
      is als bouwer dan de vergunninghouder (of de gemeente namens 
      Woonkracht10. Toezicht tijdens de bouw is dan ook aan deze gericht.



3.  Vooroverleg met Omgevingsdienst ZHZ inzake de ecologische toets afgerond.
Stappen:
 - Interne advisering (twee weken na verzoek daartoe van OZHZ via OpenWave)
 - RO advies 
 - Besluitvorming B&W inzake het RO advies

Omgevingsvergunning kap (indien noodzakelijk) incl. 6 weken i.v.m. verlenging behandeltermijn/bij kap verplichte wachttijd
Los aangevraagd in verband met aanzienlijke kans op op bezwaar en beroep
mét een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechter die dan schors-
sende werking aan de omgevingsvergunning toekent. Dat de kap niet in
het kruimelbesluit is opgenomen, repareer je dit RO-aspect in deze 
omgevingsvergunning. 
Ecologisch werkprotocol
Naar aanleiding van de ecologische onderzoeksresultaten geeft het ecolo-
gisch werkprotocol aan hoe je voldoet aan vergunnngvoorschriften en aan
de zorgplicht uit de Wnb.
Sloopmelding (minimaal 4 weken voor start uitvoering)
Sloopveiligheidsplan incl. asbestverklaring.
Geluidsontheffing Bouwbesluit (minimaal 8 weken voor start uitvoering)
Op grond van akoestisch onderzoek/akoestische onderbouwing.
Overige procedure  (minimaal acht weken voor start uitvoering)
Aansluiting riolering / melding brandveilig gebruik bij brandweer.
Bouw- en woonrijp maken
Sloop (4 weken)
Grondwerk (8 weken)
Nuts (12 weken)
Woningen (levertijd, plaatsing, aansluiting en afmontage)
Levertijd (16 weken)
Plaatsing (45 dagen)
Aansluiting (45 dagen)
Afmontage (45 dagen)
Informatie direct betrokken belanghebbenden
Informatiebijeenkomst n.a.v. ter inzagelegging Omgevingsvergunning
Nieuwsbrief

Uitgangspunten:
1. Aanbestedingsplanning is nog niet in de planning verwerkt. Deze leidt mogelijk tot het opschuiven van de aangegeven mijlpalen.
2. Project valt onder de Crisis- en herstelwet. Zorgt in dit geval niet voor verkorting van de voorbereiding van besluiten, alleen in de rechtsgang bij beroepen tegen besluiten. Raad van State dient onder de Crisis- en herstelwet binnen een half jaar afloop van 

een beroepstermijn uitspraak te doen op ingediende beroepen. 
3. Termijnen voor rechtsgang van bezwaar/beroep zijn niet meegenomen. De werking van een besluit (kruimelbesluit, omgevingsvergunning etc.) kan namelijk alleen door de rechter worden geschorst als degene die in beroep tegen zo'n besluit 

bij de rechter gelijktijdig aanvraagt en er spoedeisend belang aanwezig is, dat door de rechter ook wordt gehonoreerd. Bij de omgevingsvergunning kap bijvoorbeeld is de kans daarop 100% als de appellant eerder al beroep heeft ingesteld tegen
het planologisch besluit en/of omgevingsvergunning bouw/natuur. Bij andere besluiten is dat zeker niet zeker. Nu het risico ten aanzien van de kap is weggezet in een aparte omgevingsvergunning, is er geen directe noodzaak om in de planning 
per procedure een buffer van zes weken beroepstermijn en een half jaar voor een uitspraak van de Raad van State mee te nemen.

4. Er worden geen aparte natuurvergunningen/-ontheffingen aangevraagd. Daardoor wordt de natuurtoets aangehaakt bij de omgevingsvergunning bouw. De proceduretijd van de natuurtoets wordt hierdoor aanmerkelijk verkort (tijdwinst meer dan een half jaar). 
Met de ecologisch toetsers van OZHZ wordt voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning vooroverleg gevoerd.

5. Omgevingsvergunningen bouw kunnen pas worden behandeld wanneer aannemlijk is dat het betreffende bouwplan verwezenlijkt kan worden. Dit betekent dat de omgevingsvergunning bouw (en aanhakend natuur) pas na bekendmaking van het kruimelbesluit
kan worden aangevraagd.

6. Na verlening van de omgevingsvergunning bouw/natuur doch uiterlijk 3 weken voor start uitvoering moet er een ecologisch werkprotocol aan de OZHZ te worden overgelegd. 
7. In de periode maart-juli mag kappen (broedseizoen) mag er geen bomenkap plaatsvinden, tenzij een erkend ecoloog heeft aangegeven dat er ter plaatse geen nesten of andere vaste rust-of verblijfplaatsen aanwezig zijn. In principe wordt evenwel buiten het broedseizoen

gewerkt.
8. De eventueel te kappen/te verplaatsen boom mag ook geen functie hebben voor vleermuizen (forageerplek, vliegroute).
9. Omgevingsvergunning bouw/natuur wordt aangevraagd op uitgewerkte ontwerpen (geen algemene ontwerpuitgangspunten). 
10. Door de aannemer moet een bouwveiligheidsplan worden opgesteld. Dient dan uiterlijk drie weken voorafgaand aan de start werkzaamheden ter toets aan OZHZ te worden overgelegd. 


