

### Aangepaste Planning Fase 3 parkeervisie

16 april	BIO	Overleg waarin de kenschets, discussienota en de uitkomsten van de participatie behandeld worden.  <b>Uitkomst:</b> Behoeftte aan BIO over concreet voorstel
Week van 21 mei	Integraal PFO	
30 mei	BIO raad	Bespreken van de hoofdlijnen parkeervisie
25 juni	Aanleveren College	Aanleveren van de ontwerp parkeervisie
2 juli	College	Bespreking van de ontwerp parkeervisie. Bedoeld om de parkeervisie vrij te geven voor terinzagelegging.
Vanaf 3 juli	Terinzagelegging	Voor een periode van 6 weken
9 september	Terinzagelegging	Einde van de terinzagelegging
20 september	Opleveren parkeervisie	Aanleveren van de parkeervisie
23 september	PFO Marten Japenga	Bespreken van de parkeervisie
24 september	Aanleveren College	Aanleveren van de parkeervisie
1 oktober	College	Vaststellen van de parkeervisie
15 oktober	Commissievergadering	Bespreken van de agenda van 24 september
12 november	Raadsvergadering	Vergadering over de parkeervisie