

Raadsinformatiebrief

Onderwerp : Opschorten werkzaamheden De Vang

Aanleiding : Schriftelijke vragen van het CDA

Datum : 25 oktober 2023

Portefeuillehouder : Marten Japenga

Schrijver : Cler Sels

Geachte leden van de gemeenteraad,

U ontvangt deze raadsinformatiebrief naar aanleiding van schriftelijke vragen van de CDA fractie. Uw raad is op 22 september 2023 met een raadsmemo geïnformeerd over het opschorten van de werkzaamheden in De Vang. Naar aanleiding van de memo zijn aanvullende schriftelijke vragen gesteld.

Onderstaand onze reactie op de gestelde vragen.

1. Waarom was bij de afdeling / gemeente niet bekend dat er een vergunning aangevraagd moest worden bij het Waterschap Rivierenland. In het verleden is immers de Vang en omgeving ook al opgehoogd (de Vang ongeveer 20 jaar geleden grootschalig).

Antwoord

Als De Vang enkel opgehoogd zou worden zoals u aangeeft zou er geen vergunning noodzakelijk zijn. De toepassing van verticale bronbemaling voor de rioolwerkzaamheden is de reden van deze vergunningaanvraag. De Vang ligt in een boringsvrije zone van een Grondwaterbeschermingsgebied. De regels voor bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op waterwinning is vastgelegd in de Provinciale milieuverordening Zuid Holland (Pmv). Belast met de uitvoering en naleving van de regels voor de bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op waterwinning is de Omgevingsdienst Haaglanden.

Daarnaast is in de Pmv de afgelopen 20 jaren veel gewijzigd en zijn regels aangescherpt. In 2021 is de wet- en regelgeving ondergebracht in de Provinciale milieuverordening Zuid Holland 2021 (Pmv 2021).

In de voorbereidingsfase is dit aan de aandacht ontsnapt en is ervan uitgegaan dat er met een melding van de werkzaamheden kon worden volstaan.

Inmiddels zijn intern maatregelen genomen dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

2. Hoelang worden deze werkzaamheden stil gelegd. Uit informatie welke wij ontvingen van bewoners van de Vang welke contact gehad hadden met medewerkers van het Waterschap was sprake van enige maanden.

Antwoord

Op 23 oktober 2023 heeft het Waterschap Rivierenland vergunning verleend. Met de aannemer is afgesproken dat de werkzaamheden op maandag 30 oktober 2023 worden hervat. De bewoners van De Vang zijn 24 oktober 2023 schriftelijk op de hoogte gesteld.

3. Kan in het overleg met Waterschap Rivierenland niet ingebracht worden dat ondanks de fout van de gemeente Alblasserdam toch meteen de vergunning verleend door hen kan worden. Immers uiteindelijk zal de vergunning verleend worden door het Waterschap en wachten op een procedure welke enige maanden duurt is niet in het belang van de bewoners. Deze

bewoners zijn immers ook ingezetenen van het Waterschap Rivierenland. En het Waterschap is er voor de ingezetenen en niet voor procedures.

Antwoord

Het Waterschap Rivierenland heeft na het indienen van de gevraagde documenten en onderzoeken met spoed behandeld. Intussen is de vergunning verleend,

4. Betekent het stilleggen van de werkzaamheden aan de Vang ook extra kosten voor dit project nu de aannemer niet door kan werken. Is het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget nog voldoende.

Antwoord

Deze stagnatie brengt meerkosten met zich mee. Het krediet is nog toereikend.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

De secretaris
S. van Heeren

De burgemeester
J.W. Boersma