

## Raadsinformatiebrief

**Onderwerp:** Voortgang Uitvoeringsprogramma Kinderdijk  
**Aanleiding:** Periodieke terugkoppeling  
**Datum:** 07-05-2021  
**Portefeuillehouder:** Arjan Kraijo  
**Opsteller** Marko Stout

---

Beste leden van de raad van Alblasserdam

Eind mei 2020 heeft u het uitvoeringsprogramma Kinderdijk vastgesteld; eind 2020 heeft u de laatste informatiebrief over de voortgang van het uitvoeringsprogramma ontvangen. Met deze RIB informeren wij u nu over recente ontwikkelingen.

*Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat deze informatie al gedeeld is met de raad van Molenlanden en dat er daardoor een stuk in de lokale media hierover is verschenen. Hiervoor onze excuses. Wij gaan proberen deze informatiestromen meer parallel te laten verlopen.*

In het uitvoeringsprogramma worden drie lijnen uit het Advies Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk overzichtelijk uitgewerkt in verschillende activiteiten:

1. Beleving
2. Dorpen in de luwte van de toeristenstroom
3. Complete grip op alle bezoekersstromen
4. Door ontwikkelen van de governance.

### **Voortgang activiteiten lijn 1: Beleving**

#### Het Verhaal

Het uitwerken van “Het Verhaal” van Kinderdijk is gestart. Het bureau ZKA, dat ook verantwoordelijk was voor het gebiedsperspectief, begeleidt dit proces. In de begeleidingsgroep zit naast vertegenwoordigers van de gemeente en de SWEK ook een vertegenwoordiger van de molenbewoners. Uiteraard gelden voor de uitwerking van het Verhaal de kaders zoals u die in oktober 2019 heeft vastgesteld. De nadere uitwerking van het uitgangspunt ‘*Hoe om te gaan met de zondag als speciale dag*’ wordt in een separaat agendapunt behandeld. Dit voorstel is afgestemd met Molenlanden doch loopt op het vervoer op zondag per shuttle niet parallel.

Naar verwachting wordt na de zomer het Verhaal voor Kinderdijk opgeleverd; dat zal dan gekoppeld worden aan een nadere uitwerking ten behoeve “Het Verhaal voor de Polder”, onderdeel van de Toeristische Agenda Molenlanden, dat ook onder begeleiding van ZKA wordt uitgewerkt en zich uitstrekt over de gehele Alblasserwaard.

Voordat het Verhaal van Kinderdijk definitief wordt vastgesteld (op advies van het Bestuurlijk Platform Kinderdijk door de SWEK) worden bewoners en raadsleden gevraagd daarop te reflecteren. Deze informatiebijeenkomst zal na de zomer plaatsvinden. Het bestuurlijk platform zal bij het formuleren van zijn advies rekening mee houden met de reacties van de raden en omwonenden.

#### Draagkrachtonderzoek

Het onderzoek naar de draagkracht van het gebied, dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Leuven, loopt door de coronacrisis ernstige vertraging op. Het is immers niet mogelijk geweest om de

noodzakelijke reizen te maken en om de verschillende locaties te bezoeken. Het is daarom op dit moment lastig om aan te geven wanneer de resultaten van dit onderzoek kunnen worden verwacht.

### **Voortgang projecten en activiteiten uit lijn 2: Dorp in de Luwte**

#### Herontwikkeling Entreegebied

Verreweg het grootste project in deze lijn is de herontwikkeling van het entreegebied. Ondanks de belemmeringen die COVID met zich meebrengt, lukt het goed om deze plannen met alle betrokkenen (dus ook omwonenden, ondernemers en bewoners van het Werelderfgoed) in een aantal co-design sessies uit te werken.

Op dit moment wordt een compleet uitgewerkte variant intensief besproken met deskundigen van de verschillende overheden om te voorkomen dat in een later stadium onoverkomelijke bezwaren opdoemen als gevolg van bijvoorbeeld de UNESCO status, Natura-2000 status of de eisen die vanuit waterveiligheid gesteld worden.

Wij verwachten de plannen voor de zomer gereed te hebben, de raad zal hierin worden meegenomen.

### **Voortgang projecten en activiteiten uit lijn 3: Beheersen bezoekersstromen**

#### Visitormanagement, vergunningparkeren en Westrand

Over het bezoekersmanagement wordt u in een volgende raadsronde geïnformeerd.

#### Transferium Alblasserdam

Op 20 April j.l. is dit project in de raad besproken. De eerste besprekingen met verschillende stakeholders zijn inmiddels ingepland.

De concept aanvraag Regiodeal is ingediend.

#### Beperken toegankelijkheid

Een project dat op meer problemen stuit dan verwacht (vooral juridisch en bestuurlijk) is het beperken van de toegankelijkheid van het gebied. Het oorspronkelijke voornemen om hierover nog voor de zomer over te kunnen rapporteren, wordt zeker niet gehaald.

Het beperken van de toegankelijkheid van het Werelderfgoed leidt regelmatig tot vragen vanuit de gemeenschap. Mede daarom hebben wij in de nieuwsbrieven van Kinderdijk2030 nu het volgende aangegeven: als op termijn maatregelen nodig zijn om de toegang gedurende de drukste momenten van het jaar te beperken, zal dit geen gevolgen hebben voor de bewoners van de kern Kinderdijk, de West-Kinderdijk en de Lekdijk tot aan Korenmolen de Regt. Deze omwonenden zullen in ieder geval ten alle tijden vrije toegang tot het gebied houden.

In hoeverre dat ook voor bewoners van andere buurten en wijken in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland (of zelfs voor inwoners van andere kernen in Molenlanden) gaat gelden, zal later met u besproken worden, mede afhankelijk van de voortgang.

### **Lijn 4: door ontwikkelen governance**

#### Voortgang Governance onderzoek JBR

Op 15 december bent u middels een RIB door ons geïnformeerd over het voornemen van ons college om samen met het college van Molenlanden onderzoek te laten uitvoeren naar de door ons gewenste aanpassingen in de governance van het Werelderfgoed. Het bureau JBR uit Zeist heeft onlangs een uitvoerige feitenoverzicht gepresenteerd, aangevuld met een grondige analyse van de financiële situatie van de SWEK. Het bureau adviseert om op basis van dit rapport alsnog te onderzoeken of het mogelijk is om met elkaar tot een gedragen oplossing te komen.

Dit advies is overgenomen door het bestuurlijk platform. Daarom wordt nu begin juni een bestuurlijke workshop georganiseerd, waaraan ook de nieuwe directeur-bestuurder van de SWEK kan deelnemen. Uiteraard zullen wij zodra dat mogelijk is, u informeren over de resultaten van dat overleg en over het eindrapport met het advies van JBR.

Financieel arrangement

In dezelfde RIB van 15 december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de start van een traject dat moet leiden tot een nieuw financieel arrangement tussen de SWEK en beide gemeenten. Voor dat traject is in beide gemeenten een inventarisatie gemaakt van de kosten die zij in het recente verleden gemaakt hebben ten behoeve van het Werelderfgoed. Ook is een schatting gemaakt van de investeringen en kosten die beide gemeenten komende jaren nog denken te gaan maken. Op basis van dit overzicht zal uiteraard in nauw overleg met de SWEK een nieuw arrangement opgesteld worden. De resultaten van dat onderzoek en de afspraken die met de SWEK gemaakt worden, zullen ook besproken worden in de bestuurlijke workshop begin juni.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van gemeente Alblasserdam,

de secretaris  
S. van Heeren

de burgemeester  
J.G.A. Paans