

# **MJP DG&J**

## **medio 2024 – medio 2028**

**Aangepaste planning**

*Versie 29 augustus 2023*

# MJP DG&J medio 2024 - 2028

## Aangepaste planning



# MJP DG&J 2024 - 2027

## Oorspronkelijke planning



**AB 9-2-'23**

- Initiatief: vastgestelde **startnotitie**

**AB 8-6-'23**

- Informatiefase: vaststellen **bouwstenennotitie**  
(concept in thema AB 30-3-'23)

**AB 28-9-'23**

- Opiniefase: vaststellen **ambities MJP**  
(concept in thema AB 29-6-'23; is vervallen)

**AB 14-12-'23**

- Adviesfase: vaststellen **concept-MJP**  
(concept in thema AB 2-11-'23)

**na 21-3-'24**

- Besluit: vaststellen **MJP** door AB  
(na zienswijzen gemeenteraden)