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Inleiding

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem

Halverwege 2020 is door het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de regio Drechtsteden en de
gemeente Gorinchem de Regio Deal gesloten.

De Regio Deal beoogt bij te dragen aan:

= een positief effect op de Brede Welvaart van de regio en Nederland;

=  eenregio (Drechtsteden-Gorinchem) minder gevoelig voor crises;

= sterke bedrijfsclusters die zorgen voor voldoende en passende werkgelegenheid binnen de
regio;

= een gebied dat zijn identiteit (de rivieren) koestert, dat een kwalitatief goed leefklimaat
heeft, klimaatbestendig is ingericht en waar de voorzieningen meegroeien, onder andere
op het gebied van cultuur en openbaar vervoer.

Hiertoe wordt geinvesteerd in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. De verbetering van
de samenwerking regionaal en tussen de triple helix (bedrijven, overheid en onderwijs) is expliciet
benoemd als één van de doelen van de Regio Deal.

De Regio Deal heeft drie pijlers:

1. Human Capital, voor het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs;

2. (Toegepaste) Innovatie, voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem gericht op
daadwerkelijke toepassingen;

3. (Dynamische) Oevers, voor het verbinden van rivieroevers met water en samenleving.

Er zijn 20 projecten binnen de pijlers in de Regio Deal opgenomen.

Het is belangrijk om de output (resultaat van de projecten) en outcome (effect op de Brede
Welvaart) te monitoren om te bezien of de regio met de Regio Deal projecten op de goede weg is
en ook voldoende effectief is. Dit is een van de voorwaarden in de Regio Deal. Een tussentijdse
monitor kan aanleiding zijn voor tijdige bijsturing of intensivering.
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Monitor Regio Deal

De monitor bestaat uit de volgende onderdelen:

meting van Brede Welvaartsindicatoren;

vragenlijst aantrekkelijkheid woon-werkomgeving onder
het bewonerspanel van de Drechtsteden en Gorinchem;

2 groepsgesprekken met stakeholders over de
(ontwikkeling in) samenwerking op het gebied van Human
Capital en Toegepaste Innovatie.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de
groepsgesprekken over de samenwerking binnen de Regio
Deal. De verbetering van de samenwerking regionaal en tussen
de triple helix (bedrijven, overheid en onderwijs) is expliciet
benoemd als een van de doelen binnen de Regio Deal.

Er hebben twee groepsgesprekken van 1,5 uur
plaatsgevonden: één met stakeholders binnen de pijler Human
Capital en één binnen de pijler Toegepaste Innovatie.
Deelgenomen hebben vertegenwoordigers van:

Human Capital: de gemeenten Dordrecht en Gorinchem,
Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, IKG, MBO-
aanpak en Perspct;

Toegepaste Innovatie: de gemeenten Dordrecht en
Gorinchem, Maakfabriek, EDB en Innovation Quarter.

Doel

1. Inzicht krijgen in (de voortgang van) de samenwerking op de pijlers Human Capital en
Toegepaste Innovatie binnen de kaders van de Regio Deal en de bijdrage van de Regio
Deal hieraan.

2. Uitdagingen en volgende stappen die genomen kunnen worden in de samenwerking.

Naast een evaluatie van de voortgang in de samenwerking door de Regio Deal, levert het
onderzoek ook aanknopingspunten voor verbeteringen in samenwerking binnen de
huidige projecten (in algemene zin) en leerpunten voor toekomstige Deals.

Drechtsteden
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Pijler Human Capital

Beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs
Een betere verbinding van arbeidsmarkt en onderwijs beoogt men te bereiken door:

* (om)scholing van arbeidskrachten en werkzoekenden voor bedrijven in techniek en ICT;

* aanbieden voldoende hoger onderwijs en stageplekken om jongeren te behouden en aan te
trekken;

Hbo aanbod uitbreiden, passend bij de behoefte van het bedrijfsleven;

realiseren van doorlopende leerlijnen van (v)mbo naar hbo;

onderwijs en bedrijfsleven verbinden om innovaties te stimuleren;

ontwikkelen van leerwerktrajecten;

* mensen met een bijstandsuitkering duurzaam aan het werk helpen.

De pijler Human Capital binnen de Regio Deal bestaat uit vijf programma’s te weten:

Hoger
onderwijs

MBO-aanpak
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5 programma’s Human Capital

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden
Stevig aanbod hoger onderwijs in de
Drechtsteden realiseren door:
* Dordrecht Academy: Associate Degree
opleidingen op Leerpark Dordrecht;
Career Boost: jaagt innovatieprocessen tussen
studenten, bedrijven en experts aan door

middel van onderwijsactiviteiten (stages,
opdrachten en minoren voor bachelor
studenten). Lectoraat met (georganiseerde)
bedrijfsleven ontwikkelt innovatieagenda’s als
basis voor het onderwijs en monitort op
voortgang en nieuwe ontwikkelingen.

I-lab

Ontwikkelkansen jongeren, werkenden en

werkzoekenden in de regio vergroten.

Bedrijfsinnovaties, onderwijsontwikkelingen en

arbeidsmarkt komen samen. Twee

ontwikkelthema’s (Smart Industry en Klimaat,

Energietransitie en Circulariteit). Drie sporen:

* doorlopende leerlijnen (vmbo, mbo, hbo);

* verbeteren aansluiting arbeidsmarkt-
bedrijfsleven-zorgsector;

* ledereen doet mee (leven lang ontwikkelen).

277 4 Onderzoekcentrum
% Drechtsteden

Perspct
Minder afstand tot de arbeidsmarkt.

Het programma Perspct wordt uitgebreid om in
drie jaar 600 mensen met een langdurige afstand
tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te
helpen. Perspct brengt hiervoor maatschappelijke
partners, werkgevers, opleiders en
leerwerkbedrijven bij elkaar.

MBO-aanpak (Baas over je eigen toekomst)

Samenwerkingsplatform onderwijs en
bedrijfsleven. Dit om- en bijscholingsprogramma
stoomt medewerkers op mbo-niveau klaar voor
sectoren op de arbeidsmarkt waar nu en in de
toekomst vraag naar is. Door regionale
intersectorale samenwerking wordt de
doorstroming tussen sectoren bevorderd.

Partner voor bestuur en beleid



Pijler Toegepaste Innovatie

Vergroten werkgelegenheid door innovatie te stimuleren

Stimulering van innovatie met als doel:

*  Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, waardoor bedrijven beter in staat zijn te
concurreren en aantrekkelijk zijn om in te investeren.

* Een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, met name op het
vlak van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

De pijler Toegepaste Innovatie binnen de Regio Deal bestaat uit drie programma’s te weten:

Innovatieve

roadmaps

Maakfabriek

Drechtsteden
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3 programma’s Toegepaste Innovatie

Maakfabriek op het Leerpark
Met de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark

hebben de stad Dordrecht en de regio
Drechtsteden een sterk begin van een campus
staan als brandpunt van innovatie, ondernemen
en onderwijs. De bouw van de Maakfabriek moet
deze campusontwikkeling naar een nieuwe fase

brengen. In de Maakfabriek komt grootschalige
ruimte waar startups met een binding met de
maritieme en technologische industrie hun
innovatieve toepassingen kunnen demonstreren
en produceren. Daarnaast wordt ruimte geboden
voor toegepast onderwijs in (metaal)techniek en
bouw.

Drechtsteden
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Digital mainport Drechtsteden

Een belangrijk programma binnen de innovatie
roadmaps. Het doel is om meer impact te
organiseren met het open en onafhankelijk
zakelijk glasvezelnetwerk in

de regio en bij te dragen aan de ontwikkeling van
digitale oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken. Zowel voor de industrie als voor de
samenleving.

Innovatieve roadmaps
Bedrijven, innovatiepartners en onderwijs bij

elkaar gebracht met als doel kansrijke
innovatieprojecten te versnellen en op te schalen.
Bestaande initiatieven worden bij elkaar
gebracht. Dit programma moet de
innovatiekracht op het gebied van smart
manufacturing, duurzaam varen, deltatechnologie
en zorginnovatie vergroten. Voor het opstellen en
uitvoeren van de roadmaps worden bedrijven in
de trekkersrol gezet, waarbij ze ondersteund
worden door de overheid (Drechtsteden) en
uitvoeringsorganisaties Innovation Quarter en de
Economic Board Drechtsteden.

Partner voor bestuur en beleid
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De voortgang van de samenwerking binnen de Regio Deal

Bij de start van de Regio Deal bevonden projecten zich in verschillende fasen van samenwerking.
Sommige initiatieven konden voortbouwen op bestaande samenwerkingsstructuren. Andere initiatieven
moesten nog worden opgestart, daar was de Regio Deal aanleiding voor nieuwe samenwerkingen.

De samenwerking tussen de gemeente Gorinchem en de Drechtsteden en de samenwerking tussen
triple helix partijen (overheid-onderwijs-bedrijven) is sinds de start van de Regio Deal (eind 2019)
verbeterd. De belangrijkste verbeteringen zijn:

*  Afstemming tussen de gemeente Gorinchem en de Drechtsteden.
Voor de Regio Deal was er op beide thema’s geen overleg of afstemming met elkaar. Nu is dit er
wel: bij de pijler Human Capital meer dan bij Toegepaste Innovatie. Bij Toegepaste Innovatie wordt
de samenwerking onder meer beperkt door bestuurlijke grenzen die men in de uitvoering ervaart.
Hierdoor is Gorinchem, zowel ambtenaren als ‘business developer’, niet of nauwelijks aangesloten
bij overleg dat plaatsvindt op het gebied van Toegepaste Innovatie binnen de Drechtsteden.
Resultaat is dat de uitdagingen binnen de pijler Toegepaste Innovatie niet bekend zijn en er geen
structurele afstemming is tussen de business developers van de Drechtsteden en Gorinchem.

*  (Structureel) overleg tussen samenwerkende triple helix partijen op de programma’s.
Bij alle programma’s is er een vorm van structureel overleg tussen triple helix partijen: overleg dat
er veelal niet was bij de start van de Regio Deal. De mate waarin dit is uitgemond in een
samenwerking met sterke commitment van alle partijen verschilt tussen programma’s. Belangrijke
uitdagingen in de samenwerking tussen triple helix partijen zijn: het aansluiten van kleinere MKB-
ers en de flexibiliteit van onderwijsinstellingen om aan te sluiten bij wat nodig is voor het
bedrijfsleven.

*  Op weg naar een gezamenlijke triple helix agenda.
Overleg tussen partijen heeft geleid tot een triple helix agenda gebaseerd op de behoeften van
onderwijs en bedrijfsleven; op dit moment is de overheid nog wel het meest bepalend voor de
inhoud omdat die beslist over de verdeling van het geld. Een volgende stap is een agenda voor en
door alle partijen: een gezamenlijk opgestelde agenda waar alle partijen achter staan.
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De bijdrage van de Regio Deal aan de voortgang in de samenwerking

De bijdrage van de Regio Deal is lastig te isoleren: sommige initiatieven bouwen voort op bestaande
samenwerkingen, bovendien is de Regio Deal veelal niet de enige geldbron waarop men aanspraak kan
maken. Desondanks ervaren de meeste deelnemers de Regio Deal als versneller. De bijdrage van de
Regio Deal - tot nu - verschilt afhankelijk van de fase waarin de samenwerking zich bevond bij de start
van de Regio Deal en verschilt tussen de pijlers.

Voor initiatieven die bij de start van de Regio Deal konden voortbouwen op bestaande
samenwerkingsstructuren (Human Capital) was de Regio Deal vooral een versneller omdat het geld
extra slagkracht heeft gebracht: men kan sneller schakelen, opschalen en nieuwe dingen ontwikkelen
en toetsen.

Bij initiatieven die nog van start moesten gaan (Human Capital) heeft de Regio Deal partijen
(structureel) samengebracht die voorheen niet met elkaar spraken. Dit komt doordat de Regio Deal
heeft bijgedragen aan focus, een gevoel van urgentie en het bewustzijn dat het mogelijk is en
noodzakelijk is om over grenzen heen te oriénteren en/of groter te denken. Dit heeft veelal geleid tot
(structureel) overleg tussen triple helix partijen binnen de initiatieven.

Hoewel bovenstaande positieve bijdragen van de Regio Deal ook enigszins binnen de pijler Toegepaste
Innovatie naar voren komen, heeft de Regio Deal hier tot nu wel veel minder als versneller kunnen
fungeren vanwege vertragende factoren. Deze zijn:

* Innovatie is lastiger te voorspellen en heeft een langere aanlooptijd om te komen tot successen.

*  Voorzichtigheid in de opzet door abstractheid van het thema Toegepaste Innovatie. Waarschijnlijk
komen hierdoor gelden lastig beschikbaar en is een gelaagde en versnipperde
samenwerkingsstructuur ontstaan. Dit heeft zowel invloed op de voortgang van de samenwerking
als op de uitvoering.

*  Top down wordt samenwerking bemoeilijkt door bestuurlijke en juridische grenzen tussen
Gorinchem en de Drechtsteden.

*  Gebrek aan kaders en aansturing in de uitvoering, omdat kaders op voorhand niet zijn
vastgelegd. Gevolg is dat afgelopen jaar binnen de Drechtsteden de focus heeft gelegen op
kwartier maken en minder op business development.

Drechtsteden
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Aanknopingspunten voor verbeteringen in de samenwerking

Op beide pijlers kan de samenwerking binnen de triple helix over de volledige breedte van organisaties
nog verder verbeterd worden door kleinere MKB-ers beter aan te sluiten:

*  Door vanuit (kleine) successen een brug te slaan naar de Regio Deal doelen om concreet te maken
wat de Regio Deal kan betekenen voor MKB.

* Door kleine ondernemingen expliciet te blijven uitnodigen voor bijeenkomsten en stuurgroepen,
waarbij het van belang is dat er bij deze bijeenkomsten een gemeenschappelijke taal gesproken
wordt en dat mkb-ers ervaren dat ze profijt hebben van het bezoeken van deze bijeenkomsten.

Samenwerking kan ook nog beter worden als de vorm en inhoud van het onderwijs nog beter aansluit
bij de behoeften van het bedrijfsleven. Hier zijn al stappen in gemaakt, maar verandering kost tijd.

Bij Toegepaste innovatie zullen maatregelen of oplossingen die verbetering opleveren op de eerder
genoemde vertragende factoren naar verwachting een positief effect hebben op het verloop van de
samenwerking (en de uitvoering).

*  Mogelijk kan er als het gaat om praktische oplossingen (bv beschikbaarheid projectgeld) worden
geleerd van andere Regio Deals. Waarbij het dan wel om een vergelijkbaar thema moet gaan. Of
betrokken partijen/disciplines kunnen samengebracht worden om tot praktische oplossingen te
komen.

* Als het gaat om kaders voor de uitvoering kan alsnog worden afgestemd wat de focus (prioriteiten)
voor de komende periode is, of projecten zoals nu uitgewerkt aansluiten bij het gewenste doel en
hoe dit kan worden versneld of verbeterd. Maatwerk in de aansturing van de projecten is, omdat
het om innovaties, gaat belangrijk.

*  Op bestuurlijk niveau is er vertrouwen en de wil nodig om de samenwerking tussen de
Drechtsteden en Gorinchem te stimuleren en niet te beperken. Het bewustzijn dat dit voor beiden
profijtelijk kan zijn is hiervoor nodig.

%é’l Onderzoekcentrum 12
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LEARNING LEARNING

Leerpunten voor toekomstige Deals

De abstractheid van een pijler kan leiden tot een voorzichtigheid die de uitvoering kan belemmeren.
Dit kan betekenen dat thema’s concreter moeten worden uitgewerkt op voorhand of dat er gewaakt
moet worden voor nodeloos ingewikkelde structuren en oplossingen (houd het simpel!)

Om sneller in de uitvoering resultaat te boeken is het aan te raden dat kaders op voorhand worden
vastgelegd, zodat uitvoering en ontwikkeling van het proces niet door elkaar lopen en elkaar
belemmeren.

Drechtsteden
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Samenwerking pijler Human Capital
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Samenwerking Human Capital

Bij start Regio Deal verschillende fasen van samenwerking

De projecten binnen Human Capital bevinden zich bij de start van de Regio Deal in verschillende fasen
van samenwerking.

MBO-aanpak en Perspct hadden bij de start van de Regio Deal bestaande structuren waarop verder
door kon worden gebouwd. Bij Hoger Onderwijs Drechtsteden was er geen bestaande structuur, de
intentie om van start te gaan was wel uitgesproken en het geld was toegezegd (ongeacht Regio Deal).
Bij I-lab was er nog niets. De bijdrage van de Regio Deal aan de ontwikkeling in samenwerking verschilt
afhankelijk van deze fase.

De bijdrage van de Regio Deal is lastig te isoleren vanwege het gebruik van meerdere
subsidies/geldbronnen.

Niet alle projecten zijn (volledig) afhankelijk van de Regio Deal als geldbron. Bij Perspct bijvoorbeeld
worden meerdere geldbronnen gebruikt om projecten te realiseren. De Regio Deal is één van de
geldbronnen. Dit maakt het lastig om te verantwoorden wat het Regio Deal-geld in isolement heeft
bijgedragen aan de samenwerking.

De belangrijkste winst van de Regio Deal op het gebied van samenwerking binnen Human Capital.
*  Plaatsvinden van overleg en afstemming tussen Gorinchem-de Drechtsteden.

*  Afstemming tussen triple helix partijen: op weg naar een gezamenlijke triple helix-agenda.

*  Versterken slagvaardigheid door beschikbaarheid van geld.

“Je hebt participatiegeld, rijksgeld,
crisisgeld, Regio Deal-geld. De grootste

«  Een platform voor afstemming tussen overheid-bedrijfsleven-onderwijs ( triple helix partijen) uitdaging bij de overheid is gemarkeerd
gecombineerd met een besef van noodzaak/urgentie om met elkaar samen te werken. geld, ontschot geld inzetten waarvoor het

nodig is. ... Je moet zoeken naar ruimte om
iets te proberen of innoveren. Bij elkaar
schrapen van geld maakt verantwoording

/ ' naar één of ander moeizaam”

Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Drechtsteden
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Winst: Afstemming tussen overheden

De Regio Deal heeft bijgedragen aan meer overleg, afstemming en meer
verbinding tussen de Drechtsteden en Gorinchem op bestuurlijk niveau.

Q4 2019

Bestuurlijk geen verbinding tussen gemeente Gorinchem en de Drechtsteden
(gemeenten)

Bijdrage Regio Deal ‘ 7 T ‘e Drech
Gezorgd voor meer overleg, afstemming en verbinding tussen de | P :
Drechtsteden en Gorinchem op bestuurlijk niveau ner gr@@Psgesprek HUE

Ql 2022

Contact, overleg en afstemming tussen gemeente Gorinchem en de Drechtsteden , “Tic mc 1 een pamf[et Vﬁ‘a‘f
Bewustzijn dat men van elkaars ervaringen kan leren: I-lab en

¢ : 2 = -
Duurzaamheidsfabriek g omart U O Ur steden
Blik Gor.|.n$:hem 'n|et aIIe.en op de Drechts.teden gerlcht, in kielzog van % OnomiSChe enda AIS
onderwijsinstellingen die breder verzorgingsgebied hebben 7

klaar is gaan we een_
. |

er
Uitdaging/Next steps

* Gorinchem: betrekken andere gemeentes in codperatie I-lab om gezamenlijk te
participeren in O van overheid, zoals Sliedrecht, Molenlanden etc.
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Winst: Afstemming tussen Triple Helix partijen
De Regio Deal heeft bijgedragen aan meer structureel overleg, tussen
Triple Helix partijen.

“Aanstaande donderdag komt de
SER op bezoek. Dan het STAP
budget op de agenda zetten ... Ik
Q4 2019 merk dat we door de lijntjes met
A e het Rijk invioed hebben. Signaal

makkelijker op de agenda krijgen,

4

Bijdrage Regio Deal

* (platform voor) afstemming tussen overheid — bedrijfsleven —
onderwijs Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

* Onderwijs en bedrijfsleven meer invloed gekregen als
gesprekspartner van overheden

Q1 2022
» Structureel overleg tussen triple helix partijen binnen programma’s ’qe Wil naar een t”‘ple helix
* Meer geluisterd naar behoeften van onderwijs en bedrijfsleven
» Kleinere MKB-ers niet of nauwelijks aangesloten bij bijeenkomsten en overleggen agenda waar we allemaal achter
* Op weg naar een gezamenlijke triple helix agenda: nu is de overheid nog het meest
bepalend voor de inhoud (waaraan het geld wordt besteed), maar wel vanuit de staan. In herkenbare taal °° OOk
behoefte van onderwijs en bedrijfsleven vVoor een k[eine ondernemer. vee
l direct snappen what’s in it for me,
voor de ontwikkeling van mijn
Uitdaging/Next steps mensen wil ik daarbij aansluiten
* Een triple helix agenda waar alle partijen achter staan: in herkenbare, "_komende jaren daar stappen in
gemeenschappelijke taal, die duidelijk aangeeft waarom het goed is om aan te ”
sluiten, ook voor de kleinere onderneming maken
* Nog betere aansluiting onderwijs op behoeften bedrijfsleven Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Drechtsteden
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Winst: Extra geld - slagkracht

Bij programma’s met bestaande samenwerkingsstructuren is de
winst van de Regio Deal vooral middelen en ruimte voor extra
slagkracht in de uitvoering.

“In het begin was men nog
sceptisch/voorzichtig: eerst intern
bespreken of het kan. Die omslag is
gemaakt nu, vertrouwen en mandaat,

Q4 2019 alleen bij Da Vinci niet”

MBO-aanpak en Perspct hebben bestaande samenwerkingsstructuren Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Bijdrage Regio Deal . o )
Extra geld — slagkracht: makkelijker, sneller kunnen schakelen, extra Opleidingstraject voor onderhoud
mankracht inhuren, iets extra’s kunnen doen of een keer risico kunnen schilder.... Dit traject heel snel

nemen/de mist in kunnen gaan opgetuigd worden. Ik kan het geld
neerleggen door financiering vanuit de
Regio Deal: niet moeilijk hoeven doen

Ql 2022 wie het gaat betalen...Als via de sociale
Omslag n samenwerkmg van sceptlsch naar vertrouwen en van terugleggen naar dier'St dan moeten we het
mandaat (MBO-aanpak) verantwoorden ...

= Met stakeholder overleg is er samenwerking voor doorgaande lijn - niet geschoold/

laag geschoold/hbo. De sectoren (Bouw Nederland, Koninklijke Metaal) zijn hierop cep e . .
aangehaakt, concrete ondernemers nog te weinig (MBO-aanpak) —— bed”-’f die onderhoud schilders wil

= Goed werkende structuur (werktafel) met bedrijven die actief participeren (Perspct) opleiden kwam naar mij .... 4 jongens
opgeleid als onderhoudsschilder en nu
de volgende groep gaan opleiden
(opschalen)”

Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Ultdaglng/Next steps
Successen maken en stapelen
= Good practices formuleren: simpel en helder in wat het oplevert
= Promoten en onder de aandacht brengen van successen (ambassadeurs)
= Naar lerend, schaalbaar en flexibel

Drechtsteden
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Winst: Structureel overleg

Bij programma’s waar nog geen samenwerkingsstructuur was,

is de winst vooral structureel overleg met de partijen.

Q4 2019

I-lab en Hoger Onderwijs Drechtsteden: nog geen samenwerking(structuur)

Bijdrage Regio Deal

* Mogelijkheid en noodzaak anders te oriénteren: groter/grensoverschrijdend

* Partijen samengebracht die niet met elkaar in contact stonden

* Bijgedragen aan een platform voor overleg/structureel overleg tussen
bedrijfsleven en onderwijs

Q1 2022
= |—lab:
= Cooperatie waarin bedrijfsleven en onderwijs participeren — men zit structureel met
elkaar aan tafel, is samen eigenaar en allen dragen financieel bij. Dit zorgt voor een
sterke commitment (I-lab)
= Samenwerking vinden door het bouwen en stapelen van kleine successen (bottom up)
= Ontwikkeling is in handen van een paar mensen: dat is de kracht en tegelijkertijd de
zwakte (kwetsbaarheid) van dit initiatief
= Hoger Onderwijs Drechtsteden:
= OQOverleg onderwijs —bedrijven (innovatietafels): strategische onderwerpen besproken
= Onderwijs meer afgestemd op behoefte bedrijfsleven

U itdaging/Next steps
Verder bouwen aan successen, stapelen successen en successen zichtbaar maken
= MKB breed betrekken (zie ook uitdagingen/next steps 1)
= Ontschotten van samenwerking: goed verbinden van initiatieven, ook over pijlers heen
= Nog beter aansluiten van onderwijs op behoeften bedrijfsleven (zie ook uitdagingen/next steps

1)]

“Regio Deal heeft ruimte gegeven om
overleg te organiseren met het werkveld
(innovatietafels). Bedrijven en hoger
onderwijs instanties overleggen over
strategische opgaven van de sector, de
vertaling naar Human Capital opgave en
wat dit betekent voor de manier waarop
we het hoger onderwijs aanpakken.....
Regio Deal middelen zien als middel om in
een paar jaar tijd verandering te
bewerkstelligen om straks op structureel
niveau beter te doen.

In Triple Helix ... het kleinere MKB missen ...
ook bij mij aan tafel. Taal vaak te hoog-
over, te abstract, ook vanuit overheden...
.Grote bedrijven zoals Damens, Fokkers
krijgen we wel aangehaakt, maar ook ik
heb moeite om binnen mijn projecten MKB
te engageren. Lukt soms op concrete
projecten, maar het zou helpen als we dit
op 2 niveaus bewerkstelligen. Verbinding
vanuit succes naar boven: kleine successen
waarmee je verbinding legt naar
boven/grotere doelen. En andersom: vanaf
boven bedrijven explicieter uitnodigen om
te participeren ook al is het een beetje

ingewikkeld en abstract”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Drechtsteden Partner voor bestuur en beleid
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“Regio Deal in het begin vooral gezien als een financieel instrument ... vooral onderwijs en
bedrijfsleven lokaal verder brengen dan 1 op 1 contacten. Regio Deal-geld heeft ervoor
gezorgd dat we anders konden en moesten oriénteren. ... voor Gorinchem vooral voor een
hele positieve ontwikkeling gezorgd.... De samenwerking met lokale scholen is absolute
winst. De winst is dat we structureel met elkaar om tafel zitten en iets unieks hebben
gedaan, namelijk een cobperatie opgericht waarvan we samen eigenaar zijn...

Ondernemerschap in een initiatief brengen... niet richten op structuren ....gewoon beginnen
met stip aan de horizon in gedachten ...ik zie dat dat werkt bij I-lab: samenwerking
gevonden door kleine successen te maken en met elkaar en te stapelen. Gaandeweg steeds
meer smoel. ...

...proberen met elkaar grip te krijgen, we weten elkaar te vinden. Dat is een prachtig
resultaat voor dit moment.... We zijn op de goede weg.

Pijlers Regio Deal zijn geknutseld uit elkaar getrokken... wel zien dat er nu verbinding
wordt gemaakt met Toegepaste Innovatie...

Initiatieven moeten goed verbonden blijven ....Successen die je kunt halen in I-lab of
duurzaamheidsfabriek .... dat doen we met elkaar. Die samenwerking moet ontschot
worden: niet zo eng. Zo is het wel geinitieerd door verdelingssystematiek geld over
projecten. Echte samenwerking in de regio betekent: niet concurreren op geld, echt elkaar
opzoeken in projecten .... en er met elkaar trots op zijn. Wat nog beter kan is: successen

vieren en laten zien”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

=

-
- .

gy Onderzoekcentrum Partner voor bestuur en beleid
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Uitdagingen/next steps |

Successen maken, opschalen, opstapelen en laten zien (communiceren)

Bij de MBO-aanpak en het I-lab ligt de focus op het verder bouwen aan, opschalen van, opstapelen
van en laten zien van successen (ambassadeurswerk). Promoten van praktische successen is de basis
voor verdere versnelling. Dit helpt ook om de vertaalslag te maken van de Regio Deal-doelen naar
wat deze het MKB praktisch kunnen opleveren.

Aansluiten van breed MKB

Over de gehele linie (MBO-aanpak, I-lab, Hoger Onderwijs Drechtsteden, gemeente) wordt het breed

betrekken van het MKB als een belangrijke uitdaging gezien. De ervaring is dat grote bedrijven wel

aangesloten worden, maar de kleinere MKB-ers nog onvoldoende: ze nemen niet of nauwelijks deel
aan bijeenkomsten en stuurgroepen. Wel is er soms aansluiting op individuele projecten. Om de
kleinere MKB-er meer te betrekken is het volgende nodig:

* Leg de verbinding tussen concrete successen in de uitvoering en de Regio Deal doelen die
worden nagestreefd. Door deze link te leggen wordt de boodschap aan de kleinere ondernemer
makkelijker, omdat wat het hen kan opleveren (what’s in it for them) explicieter is;

»  BIijf vanuit stuurgroepen/bijeenkomsten kleinere MKB-ers expliciet uitnodigen;

*  Communiceer met het MKB in een gemeenschappelijke, begrijpelijke taal.

Drechtsteden
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“Een MKB-er die om 8 uur met zijn krant;?
voor tv zit, denkt alleen na over dat soort
dingen als het hem helpt met een concreet
antwoord. ..die wil iets meer context,
what’s in it for me, aangereikt krijgen. Het
is bijvoorbeeld belangrijk dat je met smart
campus een beeld wegzet dat voor de MKB-
er interessant kan zijn om aan mee te

doen.”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

“Bij de bijeenkomst Smart Delta vertelde
een HR manager dat zijn bedrijf in transitie
is en andere type productiemedewerkers
nodig heeft, meer techniek
geautomatiseerd. Hij wil mensen opleiden
...lk heb hem in contact gebracht met
Metalent om jongelui in de metaal om te
scholen... Het zijn maar 3 mensen, maar dit
is wel een voorbeeld van een functie
omgeschoold naar een andere functie.
Hebben we opgepakt en is snel gaan. Dan
Ziet een bedrijf ook: ik ben naar een
bijeenkomst geweest, was abstract, maar
het heeft mij wat opgeleverd....Successen
vertalen in good practices: simpel houden,

laten zien waarom doen en wat opleveren”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Partner voor bestuur en beleid
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Flexibiliteit onderwijsinstellingen om aan te laten sluiten bij wat nodig is

Bij alle partijen bestaat het gevoel dat het onderwijs nog beter kan aansluiten bij de wensen van de
regio en het bedrijfsleven. De Regio Deal heeft eraan bijgedragen dat er gesprekken plaatsvinden
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Men ziet ook al ontwikkelingen op dit gebied bij bv het Hoger
Onderwijs Drechtsteden, maar nog niet alle onderwijsaanbieders zijn hier even ver in. Hier kunnen
nog verder stappen in gezet worden: flexibiliteit, zowel qua duur van een opleiding, inhoud van een
opleiding, als het moment van starten.

“lk was bij de bijeenkomst Smart Delta Drechtsteden agenda:

X zei: “in september weer starten met Associate Degree opleidingen.”
Ondernemer: “daar wordt ik nou zo gek van. Onderwijs in september
starten, ik wil morgen al starten.” Daar is veel te winnen, dat is ook
samenwerken: zijn we flexibel genoeg om aan te sluiten bij de
behoefte die er is. Winst is dat dit soort gesprekken nu wel op tafel
komen. Programma Hoger Onderwijs is al veel flexibeler ingestoken
dan regulier bv door deel certificaten .... maar nog onvoldoende naar

behoefte ondernemer.
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Drechtsteden
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“het niet werkt met landelijk vastgestelde
opleidingsprofielen en formats vanuit de
instelling. Van Inholland af en toe gek:
omdat ze zo verspreid zitten, gaan ze intern
centraliseren, maar hier in Dordrecht
zeggen we het moet anders. Echt een

opgave ook voor eigen mensen.”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

“Merken dat de aansluiting van het
onderwijs lastig is. Vanuit het werkveld

hebben we leraren uitgenodigd in
werkgroepen om ze uit de gedachtewereld
te krijgen dat ze in het I-lab schooltje gaan
spelen, vanuit hun eigen school ....De

omslag is moeilijk, een spanningsveld”
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Da Vinci ... alleen opleidingen aanbieden en
verkopen ...MBO-aanpak gaat buiten Da
Vinci/Juventa om. .... Het bedrijfsleven geeft
aan als je ze zo opleidt, dan zijn ze voor mij
meer waard en doe ik mee. Dan hoeven ze
niet volledig het mbo te doen. Als Da Vinci
mee wil doen, moeten ze de dienstverlening
aanpassen, anders neemt het bedrijfsleven

over.
Quote deelnemer groepsgesprek Human Capital

Partner voor bestuur en beleid
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Samenwerking Innovatie |

Bij de start van de Regio Deal samenwerking beperkt

Samenwerking beperkt op het gebied van Toegepaste Innovatie bij de start van de Regio
Deal

Bij de start van de Regio Deal (eind 2019) was er nog nauwelijks samenwerking op projecten
(Gorinchem-de Drechtsteden, overheid-bedrijven-onderwijs) binnen de pijler Toegepaste Innovatie.
Behalve de triple helix samenwerking Drechtsteden (gestart in 2017) was er op het gebied van
Toegepaste Innovatie nog geen van de programma’s van start.

Innovatie is lastig te voorspellen en heeft lange aanlooptijd

Innovatie kost tijd, is abstract/ongrijpbaar en de samenwerking hierop tussen triple helix partijen is
nieuw: het kost tijd om zaadjes te planten bij partijen en het kost tijd voordat deze wat gaan
opleveren. Bij de evaluatie van de samenwerking is het belangrijk hier rekening mee te houden.

Toegepaste Innovatie als thema binnen de Regio Deals vrij uniek

Deelnemers aan de discussie vragen zich af of er andere Regio Deals zijn met dezelfde focus: deze
zijn niet bekend. Door de specifieke uitdagingen die spelen binnen de pijler Toegepaste Innovatie,
vooral in de praktische uitvoering, bestaat de behoefte om in gesprek te gaan met betrokkenen bij
andere Regio Deals of anderen die mee kunnen denken over oplossingen voor deze uitdagingen. De
verwachting is dat men minder kan leren van de Regio Deals met minder abstracte thema’s, zoals
Human Capital, omdat deze, naar verwachting, niet met deze uitdagingen te maken hebben.

Drechtsteden
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Samenwerking Innovatie Il

Bijdrage Regio Deal belemmerd door vertragende factoren

Regio Deal moet werken als versneller, maar door vertragende factoren is rol nog beperkt
Deelnemers zien dat de Regio Deal als een versneller werkt voor samenwerking: het brengt door
focus en de verplichting tot verantwoording mensen samen. Binnen de pijler Toegepaste Innovatie
ervaart men vertragende factoren of belemmeringen, waardoor de rol als versneller achterblijft in
vergelijking met bijvoorbeeld de pijler Human Capital. Hierdoor komen sommige projecten en
samenwerkingen minder goed van de grond. De belangrijkste vertragende of belemmerende
factoren zijn:

* Toegepaste Innovatie is een abstract thema.
De ongrijpbaarheid van Toegepaste Innovatie heeft geleid tot voorzichtigheid in de opzet.
Resultaat is:
* geld komt lastig beschikbaar;
* gelaagdheid en versnippering van de samenwerkingsstructuur.
* Eris geen expliciet kader neergelegd voor de uitvoering bij de start van de Regio Deal.
*  Bestuurlijke en juridische grenzen tussen de Drechtsteden en Gorinchem belemmeren of
bemoeilijken de uitvoering.

Vooral op het eerste aspect zijn betrokkenen zoekende: wat kan hierover worden geleerd van
andere Regio Deals met vergelijkbare thema’s, vooral als het gaat om de praktische uitvoering. Er
komen verschillende opties voorbij: LNV en BZK labs (op dit moment is niemand van de gemeente op
thema Toegepaste Innovatie hierbij aangesloten), contacten uit andere regio’s met een Regio Deal
benaderen en/of intervisie organiseren op het gebied van Toegepaste Innovatie.

Drechtsteden
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“Mijn indruk is dat mensen in het begin
echt dachten: Toegepaste Innovatie wat
is dat eigenlijk? Eén of ander vaag
proces plan? Dat was de publieke blik op
het idee van roadmaps. Voorzichtigheid
is voortgekomen uit angst dat we niet

wisten waar we aan begonnen”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Partner voor bestuur en beleid



Vertraging door voorzichtigheid |

Geld komt lastig beschikbaar

De pijler Toegepaste Innovatie heeft door de abstractheid ervan geleid tot voorzichtigheid
Toegepaste Innovatie en innovatieve roadmaps zijn abstracte termen waarvan men, zeker in het
begin, niet goed wist wat men kon verwachten en wat het zou opleveren. Dit heeft geleid tot
voorzichtigheid onder andere bij de gemeente. Het resultaat is:

* geld komt lastig beschikbaar voor projecten;

* gelaagdheid en versnippering in de samenwerkingsstructuur.

Geld komt lastig beschikbaar voor projecten door ingebouwde voorzichtigheid

Uitgegeven Regio Deal-geld moet verantwoord worden. Dit heeft als positieve kant dat bedrijven zich
moeten laten zien en de samenwerking opzoeken. Bij innovatie heeft deze verantwoording,
gecombineerd met de abstractheid van het thema, waardoor het lastig is en was in te schatten wat
geinvesteerd geld oplevert, ertoe geleid dat geld versnipperd is en lastig te verkrijgen voor projecten.
Binnen het Regio Deal-geld wordt onderscheid gemaakt in procesgeld en projectgeld. Het projectgeld
is zo lastig te verkrijgen dat het de uitvoering van projecten lijkt te vertragen, zelfs soms niet wordt
ingezet en dus niet als multiplier kan worden gebruikt. Gevolg is dat alleen het procesgeld ingezet kan
worden als multiplier en dit leidt tot gemiste kansen.

Het lastig beschikbaar komen van geld heeft zowel invloed op samenwerking (het geld helpt om
partijen een zetje te geven) als op uitvoering (de mogelijkheid om bv kleine projectjes in de
slipstream van grote projecten mee te nemen). Het leidt in de aansturing ook tot spanningen tussen
coordinerende mensen en uitvoerende mensen en codrdinerende mensen en stuurwerkgroepen,
omdat niet de gewenste resultaten worden behaald.

Opgemerkt wordt dat er ook een innovatieproject is, binnen een andere pijler met een andere
aanpak, zonder financiéle problemen: Het project watertaxi - innovatief personen vervoer over
water, een innovatie project binnen de pijler ische) oevers. —

Drechtsteden

/%’l Onderzoekcentrum 26

|

[—
“Regio Deal projectgeld ligt vast in subsidie:

1 van de 5 business developers is het gelukt
om na 1,5 jaar projectgeld op te halen.
Proces geld is het 2e deel nu dankzij X
opgehaald....1 deel lag te verbranden. Wij
als stichting vinden het al lastig, laat staan
een bedrijf ... Daardoor zijn er een aantal
projecten die minder makkelijk van de
grond komen. Toch zonde.
2 business developers gaan niets met geld
Regio Deal doen (duurt te lang, zien we bij

zorg) ... zijn naar Europa gegaan en hebben

daar 2 gigantische subsidies opgehaald.
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Subsidies helpen om partijen een zetje te
geven. Uiteindelijk in Europa gehaald
omdat groot bedrag, maar het liefst zou je
ook kleine projectjes starten om ze mee te
trekken vanaf het begin. Ook in de
uitvoering kun je daar wat aan hebben....
Geeft spanning tussen codrdinatie-
uitvoering en tussen codrdinatie - dagelijks
bestuur, want zij willen resultaten zien.
Door complexiteit komen de 5
innovatiestuurgroepen op iets meer afstand

te staan.
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Partner voor bestuur en beleid
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Gelaagdheid en versnippering in samenwerkingsstructuur

Gelaagdheid en versnippering in de structuur door ingebouwde voorzichtigheid
Eerder genoemde voorzichtigheid heeft volgens sommigen ook geleid tot een structuur die de
uitvoering belemmert. Gedacht wordt aan:

* De gelaagdheid van de structuur: wat in de bestuurslaag wordt besproken sijpelt onvoldoende of
met ruis door naar mensen die ermee moeten werken op de werkvloer, waardoor de boodschap
niet of verzwakt overkomt.

*  Versnippering in de structuur: als voorbeeld wordt genoemd de structuur met business
developers: twee business developers van Deal, drie van Innovation Quarter en één iemand met
vergelijkbare taken in Gorinchem. Deze versnippering heeft tot gevolg:

*  Een scheiding tussen de business developers uit Drechtsteden en Gorinchem:
De vijf business developers van Deal en Innovation Quarter zijn vooral werkzaam in de
Drechtsteden en een beetje Gorinchem. Zij vormen een virtueel team en hebben samen
wekelijks overleg. De ‘business developer’ van Gorinchem is niet bij bijeenkomsten van
het team in de Drechtsteden: zij is hiervoor niet uitgenodigd.

*  Onduidelijkheid richting het bedrijfsleven met wie en vanuit welke belangen business
developers aan tafel zitten:
Doordat de business developers voor verschillende organisaties werken, is het niet te
voorkomen dat ze anders gekleurd en met andere belangen opereren richting het
bedrijfsleven, terwijl projecten wel raakvlakken hebben met elkaar.

Drechtsteden
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“Gebeld met X: Ik had een aanvraag voor
innovatie en Human Capital samen. Hij:
nee, dat moet je uit elkaar halen, dat is

handig voor de aanvraag, Dan is het
duidelijk. Ik: Wil ik het geld wel inzetten
voor innovatie. Hij: Daar ga ik niet voor
betalen. .... grappige is: omdat het niet
helemaal tastbaar was, is er een hele
structuur omheen gebouwd om risico's te
mijden. Grootste risico is rekening van de
boekhouder, die wordt hoger dan de

opbrengst, dat weet ik nu al”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“wij hebben 5 business developers in de
Drechtsteden die ook een beetje Gorinchem
meenemen en we hebben 1 business
developer in Gorinchem die niet in het team
zit (directeur I-lab, is het officieel niet, maar
doet wel wat er op lijkt). Dat zijn twee
gescheiden werelden .. dat is waar we mee
te maken hebben. Ik heb de opdrachtgever
gevraagd: we komen wekelijks samen, alle
business developers het is 1 team, mag zij
er ook bij? Nee, zij mag er niet bij”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Partner voor bestuur en beleid
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Bestuurlijke en juridische grenzen

|

“Je kunt wel steeds de check vraag stellen:
(Bestuurlijke en juridische) grenzen tussen Gorinchem en de Drechtsteden moeten we niet met Gorinchem ...? Nee,
Top down (vanuit bestuurlijk niveau) wordt samenwerking binnen de pijler Toegepaste Innovatie wacht maar even , we gaan eerst even
kijken wat er allemaal uit komt .... ledere
keer kregen we iets terug waardoor het niet
perse nodig was Gorinchem te betrekken.

bemoeilijkt door bestuurlijke grenzen tussen de Drechtsteden en Gorinchem, meer dan in de pijler
Human Capital. Gorinchem is hierdoor minder betrokken bij overleggen op het onderwerp
Toegepaste Innovatie en is ook minder geinformeerd over de uitdagingen die spelen binnen de pijler.
Mogelijke oorzaken die worden benoemd zijn:

+  De gemeentes hebben getracht hier eerst zelf een weg in te vinden, mogelijk vanwege Wij zijn samen in het begin naar de G10
strategische keuzes of de abstractheid van het thema. geweest om de Gorinchemse topbedrijven
*  Gorinchem heeft zich minder sterk opgesteld: Gorinchem is niet gevraagd, maar heeft zichzelf te betrekken in dit hele verhaal .. datis bij

ook niet sterk gemaakt voor deelname aan de innovatie tafels.

*  Geen harde opdracht richting Gorinchem voor Business Developers (top-down) — zie ook: te
weinig top down kaders vastgelegd (volgende pagina).

* Samenwerking makkelijker tussen de Drechtsteden dan tussen de Drechtsteden en Gorinchem
vanwege juridische obstakels.

* De economie afdeling was een tijd minder sterk bezet bij Gorinchem: “onze economie afdeling
lag op zijn gat tot de komst van ...”.

1 afspraak gebleven. Jullie zijn met I-lab

verder gegaan”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“... veel overleg in de Drechtsteden ... daar
zit Gorinchem niet bij. Wel logisch, maar
dan ben je minder aangehaakt.... Aan MKB
deal gaat Gorinchem wel meedoen ... Het is
wel een hoop geregel: wij hebben allerlei
juridische samenwerkingsverbanden: bij de
Drechtsteden maakt het niet uit of er één
meedoet of allemaal. Maar met Gorinchem
erbij .. je ziet wel de meerwaarde van
samenwerking maar het is ook lastig, ook

om bekendheid te krijgen”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Drechtsteden
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“...De afspraak is dat ook Gorinchem op de pijler innovatie meedoet, maar ik denk dat
niemand in Gorinchem het verhaal kent dat zojuist heeft geklonken - ook als het gaat om
project en procesgeld, heel plat ...

Volgens mij aan verschillende dingen liggen: er is bij de deal een soort onderhandse deal
gesloten dat Gorinchem ook zou profiteren. Vanuit de Drechtsteden ook gewoon gedacht hoe
initiatiefrijk is Gorinchem om zich op de kaart te zetten (strategisch ding). Vervolgens de
vraag: hoe gaat Gorinchem dat dan doen en dan zit Gorinchem toch op de pijler Innovatie
minder goed aan tafel. ...

Personenvervoer over water werd door onze wethouder een beetje op afstand gehouden. Ik
herinner me een gesprek tussen onze wethouder en X op innovatie, waarbij X het lekker

terugduwde. Dat zijn bestuurlijke grenzen die blijkbaar betekenisvol zijn.
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

gy Onderzoekcentrum Partner voor bestuur en beleid
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Vertraging door gebrek aan kaders

Geen kaders op voorhand vastgelegd

Geen top down kaders op voorhand vastgelegd
Een laatste factor die vertragend heeft gewerkt is volgens deelnemers dat er op voorhand geen
kaders zijn vastgelegd, er te weinig top down aansturing is (geweest) en de uitvoering is vrijgelaten.
Men constateert dat het beter was geweest als de kaders vooraf bepaald waren. Gevolgen zijn:
* Business developers hebben eigen doelen, eigen structuren.
* Afgelopen jaar lag de focus op kwartier maken in plaats van op business development.
*  Geen harde opdracht om ook richting Gorinchem business te ontwikkelen.
Bezorgdheid is er over het moment waarop men teruggaat naar het dagelijks bestuur met de

projecten. Met de opdrachten die er liggen, bv duurzaam varen en zero emission hub, is het niet
mogelijk om deze op één manier aan te sturen. Innovatie is immers maatwerk.

Drechtsteden
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“lk denk dat dit ook te maken heeft met top
down en structuren. Natuurlijk ligt affiniteit
meer bij dit deel van het gebied (de
Drechtsteden). ... maar er ligt dus ook geen
keiharde opdracht zorg dat je het richting

Gorinchem op verzilvert”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“Te weinig leiderschap of top down
aangestuurd: aan de ene kant te veel
gelaagdheid, aan de andere kant is de

uitvoeringsgroep vrij gelaten, niet weten waar
ze aan toe zijn. Geen duidelijke KPI’s gekregen
van tevoren in termen van ‘dit is wat we van
jullie verwachten’. Resultaat is dat ze hun
eigen doelen bepalen. Voordeel is wel dat ze

dat doen met het bedrijfsleven”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“fysieke innovatie is maatwerk, als onze
bestuurders dat dadelijk alle vijf op hetzelfde
platform leggen, zelfde checklistje gebruiken

dan gaat het mis”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Partner voor bestuur en beleid
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“Hoe kan het beter in de 2e helft? je wil niet kwartier maken maar business ontwikkelen. ...

Volgende week bij gaan we bij het dagelijks bestuur een interventie doen: wat zijn de
programma's voortgekomen uit de 5 roadmaps? Wat zijn topprojecten en welke zijn
randvoorwaardelijk? En wat zijn crossovers tussen verschillende projecten?

.. Probleem: werkwijze Dordrecht, Innovation Quarter, en EDB moesten we in elkaar
schuiven, deels gedaan voor start Regio Deal, maar grotendeels tijdens. De regie missen, de
operatie en ontwikkeling van het proces is door elkaar verweven, en daar hebben we last
van. Les voor volgende keer: probeer dat desnoods top down van te voren neer te zetten.

Echt willen weten van 5 roadmaps: Twee topprojecten is dat wat we willen bereiken op
brede welvaart? Zo ja, hoe kunnen we dat versnellen? Zo nee, hoe kunnen we dat
verbeteren? Moet dan via ons (de coérdinatoren) weer terugkomen bij de business : A

developers en die moeten daarop gaan lopen. Door gelaagdheid en doordat we in het begin -I =
in het dagelijks bestuur hebben gepraat over business developers en niet met, alles in =\, ===

i HH H ”
coronatijd, mensen zijn aangenomen via beeldscherm, dqt heeft echt tegengewerkt WH‘“I‘““‘"’"“HE:“ ?”H““
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie SRS |
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Winst: Afstemming tussen overheden
De Regio Deal heeft bijgedragen aan meer overleg en verbinding tussen
de Drechtsteden en Gorinchem op bestuurlijk niveau. Dit wordt wel
gehinderd door bestuurlijke grenzen.

Q4 2019

Bestuurlijk geen samenwerking tussen de Drechtsteden en Gorinchem op economisch
en ruimtelijk gebied
Onderzoek Berenschot/intuitie Gorinchem: meer samen met de Drechtsteden doen

o Bijdrage Regio Deal
* In Gorinchem gezorgd voor bewustzijn verbinding Gorinchem - de
Drechtsteden en connectie om gezamenlijk uitdagingen aan te gaan
* Minder dan verwacht mag worden door bestuurlijke grenzen
Q1 2022

* Collectief bewustzijn Gorinchem (strategische mensen, IKG, I-lab) ook weefsel
vormen met de Drechtsteden
* Maar in uitvoering:
* Gorinchem niet goed op de hoogte van uitdagingen die spelen
* de Drechtsteden en Gorinchem houden elkaar bestuurlijk op afstand op
bepaalde vlakken

Uitdaging/Next steps
* Betere aansluiting van Gorinchem op ontwikkelingen Toegepaste Innovatie
* Slechten van bestuurlijke grenzen tussen de Drechtsteden en Gorinchem

e,
/ 4 Onderzoekcentrum
% Drechtsteden

|

“Nu heel anders voor Gorinchem: bij ons nu in
het collectieve bewustzijn van in ieder geval
strategische mensen Gorinchem, IKG en I-lab we
vormen ook een weefsel richting de
Drechtsteden. Het zit meer in de haarvaten van
mensen. Vanuit mijn perspectief ongelooflijk hoe
goed dat begin is, wat we met elkaar hebben
gemaakt. Goede sfeer., als het om
samenwerking gaat proef ik heel veel connectie
om de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan en

collegialiteit, wel meer vanuit overheidskant”
Quote deelnemer groepsgesprek Inn

Gorinchem aanha n op mnovatle. Dat moesten

we eerst maar eens even z:en 3
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatle

Partner voor bestuur en beleid



Winst: Samenwerking op projecten
De Regio Deal heeft bijgedragen aan project-overschrijdende
samenwerking tussen regio’s.

Q4 2019

Geen samenwerking tussen organisaties Gorinchem en de Drechtsteden op het gebied
van innovatie

I Bljdrage Regio Deal

Contacten en samenwerking tussen organisaties de Drechtsteden-

Gorinchem
Minder dan verwacht mag worden door vertragende factoren zoals
bestuurlijke grenzen

Q1 2022

* Eerste samenwerkingsprojecten Duurzaamheidsfabriek — I-lab
* Vooral ad hoc samenwerking tussen partijen op basis van persoonlijke contacten

Uitdaging/Next steps
* Verkrijgen geld voor projecten

* Concrete projecten/successen maken, versnellen en communiceren
* Laten zien wat samenwerking oplevert

=77 4 Onderzoekcentrum
Drechtsteden
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“ .. vanuit bedrijven of je nu samenwerkt met partij
F) ‘yit Gorinchem of de Drechtsteden dat maakt niets
uit. Dat merk je ook in de samenwerking met X, nu
een tweetal projecten met I-lab ... en dat gaat
supergoed. X is hier echt wel de broker/business
developer. Als zij meer lijntjes opbouwt hoe beter ...
~ ...top down, is mijn ervaring, is de verbinding niet

. sterk genoeg op bestuurlijk niveau”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“In de dagelijkse gang van zaken):ij ons directeur I-
lab hands on bedrijven benaderd en nagaat
‘\W* ansen erzijn, ontdek je dat er een enorme

entle nog steeds is om veel meer te doen”

Quote deelnemer gfoepsgesprek Innovatie Y
!

'
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Winst: meer focus

De Regio Deal heeft bijgedragen aan focus door 3 pijlers, het belangrijk
maken van deze onderwerpen en hierop mensen samenbrengen.

Q4 2019

Focus beperkt: door Groeiagenda beetje focus, maar focus viel tegen

Bljdrage Regio Deal

Meer focus door pijlers en innovatie roadmaps: heeft geholpen om te ")

kaderen/belang.r_uk te makgn, waar_door projecten makkelijker van de ”Me chem werkt e niet veel mee samen,

grond komen. Bijdrage Regio Deal = versneller

Door focus mensen samengebracht op onderwerpen datii r de Re 0 D Veranderd Ik was zelf

Verbeterde relaties tussen EDB Zuid-Holland, Provincie, Innovation no ,t bU IKG ge Op 10 bedruven van

Quarter, maar ook tussen de Drechtsteden en Gorinchem Gorinch m) door samen verhaal te maken voor Reglo

Nieuwe drive en energie

Deal wel. Soms is lichte dwang best positief om

Q1 2022 relaties tot stand te brengen en-dat/zie je niet alleen
* Nog steeds lastig uitlegbaar aan het bedrijfsleven waar het geld heen gaat, maar naar Gorinchem, ook nadf}f/ endam, Zuid-

wel beter door focus op 3 pijlers

* Nog steeds een select clubje van mensen die het snapt, sijpelt nog weinig door naar T Holland, Rott ]
het bedrijfsleven Quete deelnemer-gro€psgesprek Innovatie

Uitdaging/Next steps
* Laten zien wat samenwerking oplevert (en ook wat verantwoording Regio Deal-geld '
bijdraagt aan samenwerking: dit is wat we bedoelen...)

Drechtsteden

P, .
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Uitdagingen/next steps |
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“lk merk dat er best wel een grote afstand
Dezelfde uitdaging als bij Human Capital: MKB breed aansluiten is tussen de publieke waarheid (bestuur
Naast de eerder genoemde vertragende factoren die een uitdaging vormen specifiek voor de pijler kant Smart Delta Drechtsteden) en

Toegepaste Innovaties, zien we bij toegepaste innovatie dezelfde uitdaging als bij Human Capital: het bedriifs| Als ik i .
betrekken en aansluiten van het MKB Breed. Enkele deelnemers benoemen wel dat hier een haal- en e rufs even. ...Als Ik In concrete projecten

brengplicht is. met bedrijven spreek, zeggen ze hou jij die
overheid maar even op afstand. Dat moet
Bij het betrekken van het kleinere MKB zijn voor de business developers twee niveaus van belang: niet, dat moet van ons samen worden.

* eenondernemer die geactiveerd is door een keer langs te gaan, een zaadje te planten, Dat gat: Ik heb wel het idee dat het kleiner

verbinding te leggen; dt hiii t
* een ondernemer die bij een langdurig project aan tafel zit. wordt, maar hij Is groot...

Er is geen duidelijk beeld hoe de kleinere MKB-er kan worden aangesloten. Het belangrijkste is MKB- We willen uiteindelijk het MKB betrekken:
ers duidelijk te maken wat het hun kan opleveren. Genoemd worden: die bereiken we vaak wel met kleine

projectjes/ontwikkelingen en dat zit
*  Het gesprek aangaan op thema’s die voor ondernemers toegevoegde waarde bieden

. N N stiekem wel onder de Regio Deal, maar het
*  helder communiceren wat meedoen oplevert voor bedrijven, door praktijkvoorbeelden. :
* Dichten van het gat tussen publieke doelen en bedrijfsleven, door: verhaal erboven is te groot. ... Ik heb wel

*  Verbinding te maken tussen Regio Deal doelen en wat meedoen hun oplevert aan de eens een discussie gehad met ... IT-campus
hand van praktijkvoorbeelden. Nu is het verhaal op bestuursniveau te groot ? (hoog Rotterdam: Hij: ik heb een probleem. Ik: ik
over?) om het bedrijfsleven te betrekken. weet precies watje probleem is: het

* Het gesprek aan te laten gaan door mensen die zich kunnen inleven in de uitdagingen bedrijfsleven komt niet bijje. Hij.' Hoezo?

waarvoor een MKB-er staat. .. .
* De rol voor Werkgevers Drechtsteden: belangrijk om niet alleen 1 op 1 gesprekken te voeren, Ik: 'IU komt met verhaal ik ga 30000 banen

maar grotere groepen ondernemers te bereiken. Als uitdaging wordt hierbij ook benoemd dat de creéren in ICT, doe je mee? MKB-man zegt:
organisatiegraad van het MKB laag is, waardoor ze minder makkelijk als groep te benaderen zijn. doe ik echt niet, ik ga mijn concurrenten

* De rol voor campussen: belangrijk voor
ondernemers.

niet sterker maken. Dat gat moet je op een
of andere manier iets mee doen ... de
structuur moet je niet tegenwerken, moet

je niet uit hoeven te leggen”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

n van concrete innovatieprojecten aan r

Drechtsteden
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“lk denk dat X (I-lab) daartoe in staat is, doordat ze heel gericht kijkt welk bedrijf heeft
welke vraag en dan begin je dus bij de vraag van het bedrijf in plaats van beginnen bij een

thema en dan afdalen”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

“Bouwen smart eco systeem: een eco systeem van koplopers in de regio en eco systeem
daaronder met MKB. Gevaar in mijn geval is dat die twee te ver uit elkaar gaan....
Werkgevers Drechtsteden kan middel zijn om brede MKB te laten zien wat er gebeurt door
te poolen in plaats van één op één gesprekken ... Voor kleine bedrijven vooral campussen
rol zien: innovatie projecten gebeuren, kunnen zien wat er gebeurt..”

Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Drechtsteden
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Uitdagingen/next steps li
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“weten van elkaar wat je doet, met elkaar
afstemmen wat je meeneemt in contacten
met bedrijven en niet met zijn drieén
ergens heen, maar ook namens elkaar

kunnen spreken”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Programmatische afstemming Onderwijs
Meer programmatische afstemming tussen onderwijsinstellingen in contact met bedrijven:

*  Weten van elkaar wat er gedaan wordt;

* Afstemmen wat er mee wordt genomen in contacten met bedrijven.

“Ik deel de afstemming, maar niet één
persoon naar bedrijven toe. Het zijn
verschillende verhaallijnen die elkaar
moeten gaan begrijpen, ... maar de
verbinding tussen die gebieden moet je
echt maken en dat doe je op inhoud en

daar moet je toegang toe krijgen”
Quote deelnemer groepsgesprek Innovatie

Drechtsteden
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Over ons

Over het OCD

Partner voor bestuur en beleid! Dat wil het OCD zijn voor haar
opdrachtgevers in de Drechtsteden en daarbuiten. Wij bieden
ondersteuning op maat met onderzoek, advies en informatie. Zodat
beleid optimaal ontwikkeld, uitgevoerd en waar nodig bijgesteld kan
worden. Meer weten? Bezoek onze website!

Contact

Wilt u tips of informatie doorgeven of heeft u misschien een vraag over
dit product? Neem dan gerust contact op ons door te bellen naar 078
770 3905 of te mailen naar ocd@drechtsteden.nl.

Drechtsteden
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