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Dit is een persuitnodiging van de gemeente Alblasserdam. Bekijk de webversie

Persuitnodiging

Beste redactie,

Een zwembad is een belangrijke voorziening voor een dorp als
Alblasserdam. In een waterrijke omgeving is het heel belangrijk om
zwemles te krijgen. Ook willen we graag dicht bij huis goede plekken
aanbieden om aan de gezondheid te werken, recreatief of bij een
vereniging.

Afgelopen juni zijn de werkzaamheden aan Zwembad Blokweer
begonnen en het toekomstig bestendige zwembad gaat begin 2024
weer open. Om de renovatie van het zwembad binnen de gestelde
criteria en opdracht van de gemeenteraad mogelijk te maken, was
het noodzakelijk om keuzes te maken. Hierbij is niet afgeweken van
de kaders van de gemeenteraad, die stelden: zo spoedig mogelijk
en met de maximale garanties een sober, duurzaam en kwalitatief
goed zwembad in Alblasserdam terug te brengen. Helaas hadden
deze keuzes wel een financieel gevolg. Dit heeft geleid tot een
aanvullende kredietaanvraag van €1.010.000 euro. De
gemeenteraad had op 27 september 2022 akkoord gegeven voor
het huidige budget van €2.469.000 euro. 

BSSA Lykele Bokhorst: "Wij zijn blij dat de stuurgroep deze keuzes
gemaakt heeft en dat de werkzaamheden zijn doorgegaan,
waardoor het zwembad begin 2024 open gaat. Als bestuur zijn wij
druk bezig met het werven van personeel, zodat alle
(school)kinderen een plekje krijgen in ons zwemlesrooster".
Wethouder Freek de Gier: "Het is niet leuk om met zo'n boodschap
terug te moeten gaan naar de gemeenteraad. Het is een ingewikkeld
traject, vanwege kosten en garanties, maar ik sta achter alle keuzes
die gemaakt zijn en leg daar verantwoording over af. Mijn drijfveer
blijft: Wij gaan het dorp het zwembad teruggeven".
 
In de gemeenteraad van dinsdag 3 oktober legt wethouder De Gier
verantwoording af over de gemaakte keuzes. Graag nodigen wij u uit
voor een persgesprek op donderdag 7 september met wethouder De
Gier, de heer Luijten (directeur De Vries Werkendam), de heer
Visser (adviseur Iv-Consult) en de heer Bokhorst (voorzitter BSSA).  

Proces: verschil tussen theorie en praktijk
Het huidige budget is vorig jaar gemaakt op basis van het voorlopig
ontwerp van Iv-Consult. Na de aanbesteding is het bouwteam,
bestaande uit aannemer, gemeenten en adviseurs verdergegaan
met het maken van een definitief ontwerp. Binnen dit bouwteam zijn
stevige discussies gevoerd over met name aanpassingen,
besparingen/meerwerk en de gevraagde garanties. Centraal
stonden de criteria vanuit de opdracht om een constructief veilig,
duurzaam en waterdicht bassin op te leveren. Het bassin moest ook
met de maximale garantie, binnen een korte doorlooptijd en tegen zo
laag mogelijke kosten worden opgeleverd. Om alle criteria in het
ontwerp te krijgen, met de bijhorende gevraagde soberheid,
garanties, kwaliteit en tijdige oplevering, moesten er keuzes worden
gemaakt.

Gemaakte keuzes
In het voorstel aan de gemeenteraad worden verschillende
onderdelen en redenen genoemd voor het aanvullende krediet.

Datum verzending
06-09-2023

Aanmelding
Heeft u vragen naar aanleiding
van deze persuitnodiging?
Neemt u dan contact op met:
communicatie@alblasserdam.nl

Ook kunt u zich via dit e-
mailadres aanmelden om
donderdagavond aanwezig te
zijn. 

Inlezen stukken
De stukken voor de vergadering
van de gemeenteraad zijn
vanaf woensdag 12:00 uur te
lezen via deze link. 
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1. Ontwerp betonnen bassin: Door aanpassingen van het
voorlopige ontwerp zijn naast de besparingen ook
aanvullende kosten noodzakelijk geweest om aan de
gevraagde garanties, kwaliteit en tijdige oplevering te
voldoen.

2. Bassin bekleding: Op basis van advies van Sportfondsen,
De Vries Werkendam en Iv-Consult is er gekozen voor tegels,
omdat deze variant op de lange termijn minder beheerkosten
heeft, een goede integratie heeft met het beton en omdat het
zwembad over de levensduur minder vaak buiten gebruik
hoeft te worden gesteld.

3. Beweegbare bodem: De gemeente heeft de stelling in
moeten nemen dat de beweegbare bodem net als het bassin
economisch total loss is. De leverancier van de beweegbare
bodem en bassin is aansprakelijk gesteld.

4. Verduurzamen: Door het totaal afdekken van het zwembad
met een deken is een efficiënte aanvullende
duurzaamheidsmaatregel toegepast om het energieverbruik
nog verder naar beneden te brengen.

5. Naar voren halen van vervangingsonderhoud: Het
voornemen om de bestaande installaties zo veel mogelijk te
hergebruiken is naderhand bijgesteld, omdat bepaalde
versleten onderdelen niet meer leverbaar waren en omdat de
technische levensduur (van 10 jaar) bijna was bereikt. Door
het naar voren halen van de vervanging van deze
installatieonderdelen en dit gelijktijdig uit te voeren met de
renovatie wordt voorkomen dat het zwembad binnen enkele
jaren wederom buiten gebruik moet worden gesteld.

6. Aanvullende verbeteringen: Door ook te kijken naar de
totale bedrijfsvoering is ervoor gekozen aanvullende
verbeteringen door te voeren die bijdragen aan de
bedrijfszekerheid, duurzaamheid en kwaliteit.

7. Minder SPUK-uitkering: De Brede SPUK-regeling is voor
alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen,
gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale
basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in
2040. In de eerste kredietaanvraag was ervan uitgegaan dat
er een uitkering van 100% vanuit de SPUK-regeling (als btw-
compensatie) zou worden toegekend. Nu de beschikking is
binnengekomen wordt er echter 68% uitgekeerd. Dit geeft op
het totale begin budget een tekort.

Voor verdieping en aanvulling op bovenstaande onderdelen en
redenen verwijzen wij u naar het Raadsvoorstel.

Samengevat de argumenten om te investeren 

Door het aanvullende krediet wordt er een hogere kwaliteit
afwerking geleverd door het toepassen van tegels. Daarnaast
geven tegels een lagere exploitatielast en is het zwembad op
lange termijn minder vaak buiten gebruik door onderhoud.
Garantie van 10 jaar. Door het aanvullende krediet is mogelijk
gemaakt dat de aannemer verantwoordelijkheid neemt en
garant staat voor het product.
Kwalitatief goede en veilige beweegbare bodem met degelijke
garantiebepalingen (10 jaar). Het beschikbaar stellen van het
aanvullende krediet voorkomt een beperkte garantie (max. 1
jaar) op een gereviseerde beweegbare bodem.
Met het naar voren halen van onderhoud wordt voorkomen
dat het zwembad binnen een jaar of twee weer buiten gebruik
gesteld moet worden. Dit is dus een meelift kans die goed
benut kan worden.
Met de extra investering om het zwembad af te dekken is een
verdere stap gezet in het duurzaam en energieneutraal
maken van onze gemeente. De energiekosten worden ook
omlaag gebracht, waardoor deze voorziening behouden kan
blijven voor onze samenleving.
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Door deze investering verbetert het beheer van de
zwembadinstallaties, de bedrijfsvoering en de
bedrijfszekerheid. Hierdoor zal het zwembad niet buiten
gebruik gaan op korte termijn voor
vervangingswerkzaamheden van apparatuur.

U bent welkom om te spreken met de deskundigen

Datum: donderdag 7 september 2023
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: Sportlaan 3 te Alblasserdam

Deze e-mail is verstuurd aan griffier@alblasserdam.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@alblasserdam.nl toe aan uw adresboek.
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