
 

 

 

 

 

Raadsmemo 

 
Onderwerp : Flexwoningen Alblasserdam 'De Loopplanken locatie 'De Loopplank' 
Datum  : 20 oktober 2023 
Afzender : Wethouder M. de Deugd-Bos 
 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Hierbij ontvangt u de vandaag verschenen nieuwsbrief 'Flexwonen De Loopplank'. Deze 
nieuwsbrief wordt vandaag (zowel fysiek als digitaal) gedeeld met de omwonenden van de 
projectlocatie De Loopplank. In aanvulling op de Nieuwsbrief geef ik u op hoofdlijnen een 
overzicht van de activiteiten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. In december 
ontvangt u een Raadsinformatiebrief (RIB) waarin u uitgebreidere informatie krijgt over de 
projectplanning, de financiële consequenties, het vervolg van de ruimtelijke procedure en de 
stedenbouwkundige schetsen.  
 
Inleiding 
Het college heeft op 23 maart 2023 besloten om op de locatie 'De Loopplank' 40 tot 60 
flexwoningen te realiseren. Het Projectplan 'Flexwoningen Alblasserdam De Loopplank' is op 
16 mei 2023 vastgesteld in het college en op 6 juni 2023 besproken in de commissie 
Grondgebied. 
 

Voortgang 
Na de besluitvorming door het college en de bespreking in de commissie zijn er diverse 
werkzaamheden ter hand genomen. Hieronder nemen we u puntsgewijs mee door de 
belangrijkste zaken:  

1) Er is door het bureau Ecoresult een Quickscan uitgevoerd in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Op de locatie zijn vleermuizen gesignaleerd en er is een 
vervolgonderzoek uitgevoerd. De eindrapportage wordt medio november'23 
opgeleverd. In verband met de aangetroffen vleermuisnesten (vier stuks) worden er 
op korte termijn mitigerende maatregelen getroffen (plaatsen van nestkasten aan de 
kopgevels van de nabijgelegen flats).  

2) Bij het ministerie van BZK is een aanvraag gedaan om het project te laten vallen 
onder 'Innovatieve duurzame experimenten'. Deze aanvraag is gehonoreerd en 
hiermee valt het project onder de Crisis- en herstelwet. Hierdoor kan er middels de 
kruimelregeling tijdelijk (maximaal 15 jaar) worden afgeweken van het 
bestemmingsplan. 



 

 
 
 

3) Het bureau BRO heeft de opdracht gekregen om de ruimtelijke 
onderbouwing/motivering op te stellen voor dit project (o.a. waterparagraaf, 
bodemonderzoek, archeologie, verkeer en parkeren, planschade en akoestisch 
onderzoek). De ruimtelijke onderbouwing wordt eind oktober/begin november 2023 
opgeleverd. 

4) Woonkracht10 heeft het bureau BRO de opdracht gegeven om een 
stedenbouwkundig plan op te stellen. Naar verwachting wordt dit gelijktijdig met de 
ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. 

5) De ruimtelijke procedure (Kruimelregeling onder de Crisis- en herstelwet) is 
voorbereid. Naar verwachting kan de integrale aanvraag voor de 
Omgevingsvergunning medio november/begin december 2023 worden ingediend. 

6) Er is door zowel Woonkracht10 als de gemeente Alblasserdam gewerkt aan de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK). Het collegevoorstel is in voorbereiding en 
besluitvorming is voorzien eind oktober 2023. Daarna vindt de ondertekening plaats. 

7) Het aanwezige groen op en rondom de locatie is voor omwonenden erg belangrijk. 
Arbor Consultancy heeft het aanwezige groen beoordeeld en de staat daarvan in 
kaart gebracht. 

8) Er is een notitie opgesteld waarin is gedefinieerd welke doelgroepen op de locatie 
worden gehuisvest. Samengevat betekent dit een evenredige verdeling tussen 
statushouders (die wachten op gezinshereniging), spoedzoekers en (Alblasserdamse) 
starters (in de leeftijd tot 28 jaar). 

9) Samen met Woonkracht10 is het businessmodel op hoofdlijnen in kaart gebracht. Op 
basis van deze cijfers wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van de Stimuleringsregeling. 

10) De Klankbordgroep (KBG) is geformeerd en het eerste overleg heeft op 11 september 
jl. plaatsgevonden. Het volgende overleg staat, zoals u in de Nieuwsbrief kunt lezen, 
geagendeerd voor 30 oktober. De Klankbordgroep speelt een belangrijke rol in de 
participatie rond dit project. Het communicatieplan (incl. planning) is inmiddels ook 
vastgesteld. 
 

Vervolg 
Middels dit memo heb ik u op hoofdlijnen geïnformeerd. In de Raadsinformatiebrief (RIB) die 
u op korte termijn ontvangt, krijgt u nog aanvullende informatie. Aan de hand hiervan 
kunnen we in de raadsvergadering van 19 december a.s. over dit onderwerp van gedachten 
wisselen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Wethouder M. de Deugd-Bos 


