
 

 

Plan van aanpak 

Implementatie omgevingswet 

 

 

Werkversie voor opmaak  



 

 

 

Inhoud 
1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2. Samenhang ...................................................................................................................................... 4 

2.1 Kerninstrumenten ......................................................................................................................... 4 

2.2 Anders werken .............................................................................................................................. 4 

2.3 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) ............................................................................................ 4 

2.4 Aanpak Alblasserdam .................................................................................................................... 4 

2.5 Minimale eisen omgevingswet ...................................................................................................... 5 

3. Projectorganisatie ........................................................................................................................... 6 

3.1 Bestuurlijk opdrachtgever ............................................................................................................. 6 

3.2 Ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer ................................................................................ 6 

3.3 Projectgroep .................................................................................................................................. 6 

3.4 Flexibele schil................................................................................................................................. 7 

3.5 Stuurgroep ..................................................................................................................................... 7 

3.6 Gemeenteraad ............................................................................................................................... 7 

4. Financiën ......................................................................................................................................... 8 

5. Proclaimer ....................................................................................................................................... 9 

 

Bijlagen: 

1. Advies minimale acties volgens VNG 

2. Plan van aanpak Omgevingsvisie 

3. Plan van aanpak Digitaal Stelsel Omgevingswet / Anders Werken  



 

 

1. Inleiding 
Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In ons 

dichtbevolkte land moeten we behoeften en wensen zorgvuldig afwegen om tot verantwoorde 

keuzes te komen. Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen 

voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze regelingen kennen hun eigen 

uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving sluit hierdoor niet goed aan op nieuwe 

ontwikkelingen en initiatieven en is hierdoor (te) ingewikkeld geworden waardoor het bijvoorbeeld 

lang kan duren voordat een project kan starten. 

De Omgevingswet poogt hier een antwoord op te geven maar wil ook de instrumenten bieden om 

samenhang en integraliteit aan te brengen in besluitvorming. Tegelijkertijd is de Omgevingswet méér 

dan alleen een nieuwe wet; het gaat ook om de manier waarop wij omgaan met ontwikkelingen en 

initiatieven. De nieuwe Omgevingswet biedt de kans dit nóg beter te doen. 

De belangrijkste doelen van de Omgevingswet zijn:  

 Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit, en 

 Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke behoeften.  

 

Waar onder de Wet ruimtelijke ordening nog gesproken wordt over "goede ruimtelijke ordening" 

wordt het speelveld onder de Omgevingswet verbreed naar een "goede fysieke leefomgeving" én 

"activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving". 

  



 

 

2. Samenhang 
Om de invoering van de Omgevingswet in goede banen te leiden, is het noodzakelijk een meerjarig 

traject uit te zetten én te doorlopen. Dit traject heeft betrekking op drie, samenhangende en 

onlosmakelijk met elkaar verbonden, onderdelen: 

1. Kerninstrumenten (Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma's); 

2. Anders werken; 

3. Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). 

 

2.1 Kerninstrumenten 
De Omgevingswet zelf is het fundament van het nieuwe stelsel. Er zijn straks drie gemeentelijke 

kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving wordt beheerd en benut namelijk de  

omgevingsvisie, het omgevingsplan en de programma's.  

Daarnaast worden er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten geïntroduceerd die zijn bedoeld 

om besluiten te (kunnen) nemen en uit te (kunnen) voeren: instructie, instructieregel, maatwerkregel 

en omgevingswaarde. 

De planinstrumenten onder de Omgevingswet kunnen worden gezien als communicerende vaten. Zo 

werken beleidskeuzen en inhoud van de omgevingsvisie door in de inhoud van het Omgevingsplan. 

En als een initiatief niet past in een omgevingsplan dan speelt de omgevingsvisie een belangrijke rol 

in de onderbouwing van dat initiatief. 

Daarom beginnen we met het opstellen van een Omgevingsvisie. De planning is dat deze eind 2021 

gereed is. Zodra de omgvingsvisie is vastgesteld zal worden aangevangen met het opstellen van het 

omgevingsplan. Het omgevingsplan moet voor 2029 zijn vastgesteld (wettelijke verplichting). 

2.2 Anders werken 
Naast kennis over wet- en regelgeving én uitleg over het digitaal stelsel, vraagt de Omgevingswet om 

een voor betrokken partijen nieuwe manier van samenwerken: een andere manier van werken en 

(door)denken die wensen uit de samenleving begeleidt én uitgaat van samenwerking met alle 

betrokken partijen. 20% gaat over wet en regelgeving terwijl 80% gaat over cultuur, houding en 

gedrag; over loslaten, durven en vertrouwen geven. Maar vooral: wat wil je echt als gemeente?!  

Rijk, provincies, gemeenten én waterschappen gaan onder de Omgevingswet samenwerken als één 

overheid. Dat betekent over de muren van eigen taken kijken én ook het eerder betrekken van 

experts, belanghebbenden en ervaringsdeskundigen. 

2.3 Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) 
Het nieuwe online loket (omgevingsloket) is straks dé plek met alle informatie over de fysieke 

leefomgeving. Initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden kunnen hier zien wat kan en mag, 

via kaartmateriaal, vragenbomen, omgevingsplannen en verordeningen. Via het loket kun je 

aanvragen indienen, meldingen doen, digitaal samenwerken aan plannen en werken aan co-creatie. 

Hiermee ondersteunt het Digitaal Stelsel (Landelijke Voorziening en collectief gemeentelijke 

voorzieningen) de doelen van de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat basisregistraties, 

zaakgericht en ketengericht werken op orde moeten zijn. 

2.4 Aanpak Alblasserdam 
De complexiteit en omvang van de implementatie-opgave vergt dat de implementatie naar analogie 

van de drie onderscheiden onderdelen wordt opgepakt en uitgewerkt. Dit Plan van Aanpak kent twee 

bijlagen. Een plan van aanpak dat specifiek ingaat op het eerste kerninstrument dat door de 



 

 

gemeente moet worden vastgesteld, de Omgevingsvisie. De tweede bijlage is het plan van aanpak 

dat de implementatie van de thema's Anders Werken en Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

 

2.5 Minimale eisen omgevingswet 
Om in 2021 besluiten te kunnen nemen en de inwoners tot dienst te zijn, moeten er minimaal een 

aantal acties worden uitgevoerd. De vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een overzicht 

opgesteld van de minimaal uit te voeren acties. Daarnaast heeft de VNG een advies gegeven over 

acties waarvan het wenselijk is dat zij bovenop het absolute minimum worden uitgevoerd. Dit advies 

is opgenomen in bijlage 1. Wij streven er naar de minimale en aanvullende acties conform het advies 

van de VNG uitgevoerd te hebben voor 1 januari 2021.  



 

 

3. Projectorganisatie 
 

3.1 Bestuurlijk opdrachtgever 
Wethouder Kraijo is bestuurlijk opdrachtgever voor de implementatie van de Omgevingswet. 

Bestuurlijke afstemming vindt plaats via agendering (vast agendapunt: Omgevingswet) tijdens het 

reguliere portefeuillehouders-overleg. Vanwege de samenhang en bewaking van het integrale 

karakter is het voorstel om eenmaal per maand een integraal portefeuillehoudersoverleg (PFO)  met 

het voltallige college te beleggen. 

 

3.2 Ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer 
Saskia van Eck is ambtelijk opdrachtgever voor de implementatie van de Omgevingswet. 

 

Voor de implementatie van de Omgevingswet is de opgave verdeeld naar twee onderdelen: 

1. Kerninstrumenten en  

2. Anders werken/digitaal stelsel Omgevingswet. 

 

De implementatie ligt in handen van het kernteam Omgevingswet. Het kernteam Omgevingswet 

bestaat uit: 

1. Martijn Stortenbeker (kerninstrumenten) 

2. Marco Kleverwal (anders werken) 

3. Thomas Vink (DSO) 

  

Tweewekelijks zit het kernteam aan tafel met de ambtelijk opdrachtgever. 

 

3.3 Projectgroep 
Het kernteam is verantwoordelijk voor de implementatie van de omgevingswet binnen de gemeente 

Alblasserdam. In november 2019 heeft het kernteam in de wekelijkse bijeenkomst 'Keek op de week', 

aangekondigd dat de implementatie van de Omgevingswet echt van start gaat. Hierbij heeft zij 

aangegeven dat zij op korte termijn bij alle teamoverleggen langs te gaan om uit te leggen wat er 

gaat gebeuren. Daarnaast heeft zij ieder team gevraagd om een ambassadeur Omgevingswet te 

leveren. De rol van deze ambassadeurs is dat zij vooral als aanspreekpunt binnen hun team fungeren. 

Als teamleden vragen hebben kunnen zij bij de ambassadeur terecht. Als de leden van het kernteam 

acties uitzetten, zullen zij deze bij de ambassadeurs beleggen. De ambassadeur draagt er zorg voor 

dat de actie bij een teamlid belegd wordt (dat kan ook de ambassadeur zelf zijn). 

Periodiek zal het kernteam overleggen met de ambassadeurs. Hiervoor is nog geen frequentie 

afgesproken. 

  



 

 

De groep van ambassadeurs bestaat uit: 

 

Team Ambassadeur 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling Thomas Vink, Marco Kleverwal, Martijn Stortenbeker 

Team Maatschappelijke Ontwikkeling Nnb 

Team Buitenruimte binnen Nnb 

Team Buitenruimte opzichters Nnb 

Team Buitenruimte buiten Nnb 

Team Bestuur en bedrijfsvoering Nnb 

Team Financiën en Control Nnb 

Team Ondersteuning Nnb 

Team Management Nnb 

 

Leden van de projectgroep dragen zelf zorg voor vervanging in geval van afwezigheid. Vervanging 

komt uit de flexibele schil rond de projectgroep. 

Ambassadeurs zijn vanaf 1 januari 2020 minimaal 4 uur per week beschikbaar voor de omgevingswet. 

Elk jaar wordt de inzet verder bepaald. Uitgangspunt is dat de uren passen binnen de lopende 

begroting. 

 

3.4 Flexibele schil 
Rond de projectgroep fungeert een flexibele schil bestaande uit collega's uit de diverse teams en 

ketenpartners. 

 

3.5 Stuurgroep 
Er is een stuurgroep die bestaat uit de bestuurlijk opdrachtgever, de ambtelijk opdrachtgever (mede 

namens het MT) en roulerend één van de ambtelijk opdrachtnemers. 

De stuurgroep komt eenmaal per maand bijeen om de voortgang te bespreken. Ook het integrale pfo 

wordt hier voorbereid.  

 

3.6 Gemeenteraad 
De raadsleden hebben bij de implementatie van de Omgevingswet verschillende rollen. Het is goed  

deze te onderscheiden en hier bewust van te zijn. De gemeenteraad heeft vanuit zijn bestuurlijke  

functie een rol: kaderstellend, volksvertegenwoordigend en/of controlerend. Daarnaast hebben de  

leden van de gemeenteraad een rol in de participatie.  

 

De Omgevingswet veronderstelt een integrale benadering. Voorgesteld wordt om vanuit de raad een 

aparte raadsvertegenwoordiging te (laten) formeren die regelmatig bijeen komt om te leren en de 

besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden.  

 

Wethouder Kraijo wil met de gemeenteraad in overleg over de vorm en invulling van de manier 

waarop de raad wordt betrokken bij de implementatie afhankelijk van de vraag die op dat moment 

voorligt. De ambtelijk opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor de organisatie van deze 

momenten. 

 

  



 

 

4. Financiën 
Voor Alblasserdam geldt dat 2020 vooral in het teken staat van kennisontwikkeling, inregelen van het 

vergunningentraject (aanpassing werkprocessen), het aansluiten op het landelijke digitale stelsel en 

het opstellen van een omgevingsvisie.  

 

Voor de implementatie van de Omgevingswet worden in ieder geval de volgende kostenposten 

onderscheiden: 

- Inhuur ter vervanging van vaste kernteamleden 

- Communicatie/participatie 

- Projectondersteuning 

- Kosten inzet Omgevingsdienst ZHZ 

- Kosten opdrachtnemers en leden projectgroep waar nodig 

- Raadsbijeenkomsten 

- Opstellen toegankelijke versie Omgevingsvisie 

- Kennisontwikkeling en ontwikkeling van nieuwe competenties 

- Aanpassen van de organisatie(s) 

- Cultuurverandering 

- Opstellen omgevingsvisie/omgevingsplan/programma 

- Aanpassing werkprocessen VTH 

- Aansluiting op het landelijke digitale stelsel 

- Inhuren en vrijmaken deskundigheid en overige kosten. 

 

Binnen de begroting 2020 zijn middelen gereserveerd. Deze middelen zijn primair bedoeld om de 

eerste stappen richting een omgevingsvisie te zetten en er voor zorg te dragen dat het 

omgevingsloket op 1 januari 2021 open kan.  

 

De acties die worden belegd bij de ambassadeurs vallen onder de reguliere bedrijfsvoering. Deze 

kosten kunnen niet op het gereserveerde budget (2020) van € 100.000,- geboekt worden.  

Door middel van de meerjarenbegroting en buraps zal het financiële deel gemonitord en bijgesteld 

worden. 

 

Voor de implementatie worden, per kernteamlid, de volgende uren ingeschat: 

Deelnemers Omgevingsvisie Inschatting uren 2020 

Kernteamlid kerninstrumenten 650 

Kernteamlid anders werken 650 

Kernteamlid DSO 650 

 

Een overzicht van de kostenraming per product wordt weergegeven in de verschillende plannen van 

aanpak, die als bijlage zijn bijgevoegd. 

  



 

 

5. Proclaimer 
Dit Plan van Aanpak is niet in beton gegoten. Iedereen is bezig zijn/haar weg te vinden in de 

voorbereidingen op de nieuwe wet. Ondertussen is de wetgeving zelf nog steeds in beweging. Het is 

dan ook een kwestie van beginnen, leren van anderen en nieuwe punten gedurende het proces 

meenemen. Het Plan van Aanpak is dus niet in beton gegoten en het proces kan op basis van nieuwe 

inzichten tussentijds veranderen. Zolang alle betrokkenen daarin worden meegenomen is er niets 

aan de hand. Beeld in de regio is dat iedereen een proces kiest passend bij zijn eigen (bestuurlijke en 

ambtelijke) context. Dit past ook bij de geest van de Omgevingswet die inzet op lokaal maatwerk. 

 

Kernteam Omgevingswet, 

December 2019 

 

Thomas Vink 

Martijn Stortenbeker 

Marco Kleverwal 

  



 

 

Bijlage 1. 
Plan van Aanpak Kerninstrumenten 
(Omgevingsvisie) 
  



 

 

Bijlage 2. 
Plan van aanpak Digitaal Stelsel/Anders 
werken 
  



 

 

Plan van aanpak Anders werken 


